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Paalutettu teräsverkkopenger soveltuu parhaiten painuvien pihojen pohjanvahvistukseen, 
jossa sen kilpailukyvystä saadaan irti suurin hyöty. Painuvat pihat ovat kansantaloudelli-
nen ongelma Suomessa. Maapohjan painuminen aiheuttaa suuria lisäyksiä käyttö- ja kor-
jauskustannuksiin. Hyvin tehdyt pintarakenteet menevät aina piloille, jos pohjamaa pai-
nuu. Pihojen pohjanvahvistaminen nykyisillä menetelmillä on suhteellisen kallista, joten 
pihojen pohjarakentamiseen tullaan lähitulevaisuudessa kiinnittämään etenevästi huo-
miota. Teräsverkkoja käytetään Suomessa usein väylien alla tasaamassa painumia, mutta 
teräsverkkoja ei ole suoranaisesti aiemmin käytetty paalutetun penkereen yhteydessä 
geovahvisteena. 
 
Tässä diplomityössä käsitellään teräsverkkojen käyttöä paalutetun penkereen pohjan-
vahvisteena. Työ sisältää Tammet Oy:n kehityshankkeen vaiheet, pohjanvahvistusmene-
telmän mitoituksen, menetelmän riskienhallinnan sekä koerakenteen analyysin. Diplomi-
työn yhteydessä rakennettu koerakenne sijoittui Espoon Vanttilaan koulun parkkialueen 
pohjanvahvistukseksi. Koerakenne instrumentoitiin ja instrumentointituloksia analysoi-
daan tässä työssä. Koerakentamisesta selvisi, että menetelmän toimivuus mekaanisesti 
on hyvä. Menetelmän etuina voisi pitää lyhyttä rakennusaikaa ja pieniä painumia. Haas-
teena on verkkojen kunnallistekniikan yms. yhdistäminen. Rakenteen optimointi on vielä 
kesken. 
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The piled steelgrid embankment is best suited for soil reinforcement of consolidating 
yards, where we can get the most use of its competitivity. Yards that consolidate are a 
national and an economical problem. Soil settlement generates large additions to use- 
and repair costs. Well made surface strutures are ruined if the soil consolidates. There is 
a need for developing new soil construction methods. The soil reinforcement of large 
yards is quite expensive so more and more attention will progressively be used for soil 
construction in the near future. In Finland, Steelgrids are being used under highways to 
equalize soil consolidations, but they haven´t been directly used as a georeinforcement 
with the piled embankment. In this master´s thesis we analyse the use of steelgrid as a 
soil reinforcement method for a piled embankment. The thesis includes the steps of de-
velopment, the measurement of the reinforcement method, the risk control of the method 
and the analysis of the experimental structure. The experimental structure that was built 
in association with the thesis is located in Vanttila, Espoo and it is used as a parking area 
for a local school. The structure was instrumentated and these results are analysed in this 
thesis. We found out that the structure is working mechanically. Advantages for this 
method are a short building time and low consolidation. Disadvantages should include 
poor repairbility under the steelgrid. The optimization of the method is not finished. 
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Lyhenteet 
 
3D Kolmiulotteinen 
a Paaluhatun tai stabilointipilarin sivumitta (m) 
cC  Holvaantumiskerroin (-) 
CPTu CPTu-kairaus 
c Pääraudoituksen betonipeitteen vähimmäisarvo taivutussuunnassa 
(mm) 
EPS Laajennettu polystyreeni 
df  Geovahvisteen mitoituslujuus (kN/m) 
FEM Finite element method, elementtimenetelmä 
ig  Pysyvä kuormakomponentti (kN) 
H Penkereen korkeus (m) 
InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
aK  Rankinen aktiivimaanpainekerroin (-) 
k/k Keskeltä keskelle etäisyys (m) 
LPO Lyöntipaalutusohje 
uM  Paalulaatan poikkileikkauksen momenttikapasiteetti (kNm2) 
xyM  Paalulaatassa vaikuttava vääntö (Nm) 
cN  Betonin puristusresultantti (kN) 
sN  Vetoterästen vetovoima (kN) 
scN  Puristusterästen puristusvoima (kN) 
,
cp  Pystysuora jännitys paaluhatun tai stabilointipilarin päällä (kPa) 
pH Happamuusaste (-) 
RPP  Vetovoima geovahvisteessa (kN/m) 
RLP  Vahvisteelta vaadittava vetovoima (kN/m) 
RTP  Vahvisteelta vaadittu vetokestävyys (kN/m) 
sallP  Paalun/pilarin sallittu kuorma (kN) 
tP  Vaakasuora maanpaineen jännitysresultantti (kPa) 
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q Kuormakomponentti (kN) 
RakMk Suomen rakentamismääräyskokoelma 
RAM Rakennusammattimies 
RM Rakennusmies 
RIL Suomen rakennusinsinöörien liitto 
s Paaluväli (m) 
ds  Mitoittava korroosio (mm) 
maxs  Maksimi paalu-/pilariväli (m) 
SV Sadevesiviemäri 
t Aika (s) 
AVT  Liukuvastus (kN) 
T&K Tutkimus ja kehitys 
TTY Tampereen teknillinen yliopisto 
tv Työvuoro 
TYLT Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 
dv  Mitoittava kuoppakorroosiotekijä (-) 
kw  Betonihalkeaman ominaisleveys (mm) 
Tw  Paalujen välinen tasainen kuorma (kN) 
β  Tarkasteltavan luiskan kaltevuuskulma (  ) 
ε  Geovahvisteen alkumuodonmuutos (mm) 
sε  Raudoituksen venymä käyttötilassa (mm) 
ϕ  Kitkakulma (  ) 
eγ  Penkereen laskennallinen tilavuuspaino ( 3/ mkN ) 
vσ  Pystysuora jännitys penkereen pohjalla (kPa) 
suτ  Suljettu leikkauslujuus (kPa) 
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1. Johdanto 
 
KOPLER -projektin tavoitteena on kehittää uusi maanrakennusjärjestelmä, joka sisältää 
painumaltaan hallitun penkereen toteuttamiseen tarvittavat suunnittelu-, materiaali- ja 
asennusratkaisut. Menetelmä on tarkoitus tuotteistaa. 
 
Lujitteiden käyttö etenkin tierakentamisessa on tulevaisuudessa voimakkaasti kasvamas-
sa. Lujitteilla on yhä useampia eri käyttötarkoituksia kuten routavaurioiden vähentämi-
nen, pehmeikölle perustettavan penkereen stabiliteetin parantaminen ja painumien ta-
saaminen, pergerpaalutuksen tai syvästabilointipilarien korvaaminen verkkorakenteella 
sekä kantavuuden parantaminen.  
 
Suuri osa tällä hetkellä käytettävistä lujitteista on muovipohjaisia, mutta teräsverkoista 
on T&K-projektien myötä kehittymässä merkittävä lujitevaihtoehto. Tähän asti teräs-
verkkojen käytön yleistymisen suurimpana esteenä on ollut verkon asennuksen käsityö-
valtaisuus, sillä verkot asennetaan käsin arkki kerrallaan. 
 
Suomessa rakentaminen siirtyy koko ajan alueille, joissa pohjaolosuhteet ovat huonot. 
Etenkin suurten kaupunkien läheisyydessä hyvä rakennusmaa on pääosin käytetty. Suo-
men rannikkoseuduilla maaperä on laajalti jääkauden jälkeen kerrostunutta ja huonosti 
kantavaa savea tai silttiä. Kiinteistöjen rakentaminen huonoille pohjamaille ei ole suuri 
ongelma, mutta pihojen ja kunnallisteknisten rakenteiden osalta asia on vaikeampi. Nä-
mä rakenteet ovat pinta-alaltaan laajoja ja täysin painumattomien rakenteiden tekeminen 
on taloudellisesti kannattamatonta. Siksi yritetään kehittää menetelmiä, joilla pihojen ja 
katujen/teiden painumia voidaan estää tai hallitusti pienentää. Haasteena on myös vuo-
den 2004 alussa voimaan tullut uusi Suomen Rakentamismääräyskokoelma (B3), jossa 
on ensimmäisen kerran luokiteltu pihojen sallitut painumat. 
 
Uusi menetelmä on kehitelty Tammet Oy:n , Turun ammattikorkeakoulun ja Ramboll 
Finland Oy:n yhteistyönä. Koerakenteen instrumentoinnit tehtiin Tampereen teknillisen 
yliopiston pohja- ja maarakenteiden laboratoriossa. Koerakenne rakennettiin Espoon 
kaupungin tontille. Kopler-projekti vahvistaa osaltaan suomalaisen teräsosaamisen kan-
 11 
sainvälisesti johtavaa asemaa pohja- ja maarakentamisessa. Projektin 2 vaihe on käyn-
nistynyt v. 2005 ja se päättyi elokuussa 2007.  
 
Kopler-projektin tavoitteena oli kehittää teräsverkkojen avulla uusi pehmeiköillä käytet-
tävä pohjarakennusjärjestelmä, joka sisältää painumaltaan hallitun penkereen toteuttami-
seen tarvittavat suunnittelu-, materiaali- ja asennusratkaisut. Kopler-menetelmässä paa-
luhattujen varaan asennetaan teräsverkko ja paaluhatut siirtävät teräsverkkojen kuormat 
paaluille. Menetelmä on tarkoitus tuotteistaa.  
 
KOPLER-projektissa kehitetyn teräsverkkopenkereen kehittämisen vaiheet ovat eden-
neet seuraavasti: 
 
1. Kopler (1) - projekti, jossa kehitettiin paalutetun teräsverkkopenkereen idea 
04/2004,  
2. Kopler 2 – projekti, jonka yhteydessä toteutettiin mm. insinöörityöt ”Teräsver-
kon käyttö penkereen lujitteena” (Ville Järvinen, 2005), ”Teräksisten geovahvis-
teiden suunnittelu” (Sami Haapalainen, 2006), Turun koerakenne sekä TTY:n ve-
tokokeet sekä jäljempinä mainitut vaiheet 3…11,  
3. Espoon koerakenteen suunnittelu keväälle 2006 – koerakenne ei toteutunut 
”urakkateknisten” syiden takia,  
4. Riskikartoitus keväällä…syksyllä 2006,  
5. Pengerrakenteen markkinaselvitys kesällä 2006…kesällä 2007, 
6. Pengerrakenteen tuotekehitys 08/06,  
7. Pengerrakenteen jatkokehittely 02…05/07,  
8. Koerakenteen ja instrumentoinnin suunnittelu 01…05/07, 
9. Koerakenteen rakentaminen Espooseen Vanttilaan 04…07/07, 
10. Koerakenteen koekuormitus ja instrumenttien mittaukset 07/07 ja 
11. Koerakentamisen raportointi 08/07 (diplomityö, tehty 01/07…02/09).   
 
Elokuussa 2006 tuotekehitys keskittyi erilaisten rakennevaihtoehtojen (teräsverkko – 
paaluhattu) ideointiin ja teknistaloudelliseen optimointiin. Tämän kehitysvaiheen jälkeen 
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valittiin rakennetyypit, joita tutkitaan koerakenteessa. Koerakenteiden suunnitteluvai-
heessa rakennevaihtoehtoja jalostettiin mm. paaluhatun toteutetun prototyypin tarkaste-
lun pohjalta. 
 
Paalutetun teräsverkkopenkereen koerakenne rakennettiin 04…07/2007 Espoon Vantti-
laan ja tässä työssä analysoidaan rakenteen toteutusta ja kehitysmahdollisuuksia. 
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2. Pohjanvahvistusmenetelmät 
2.1 Yleisesti käytetyt pohjanvahvistusmenetelmät 
2.1.1 Yleistä 
 
Pohjanvahvistus käsitteenä tarkoittaa maan geoteknisten ominaisuuksien parantamistoi-
menpiteitä vastaten kansainvälisesti tunnettua englanninkielistä käsitettä; ground impro-
vement (RIL 1986, s. 273).  
 
Paalupenger (ja kevennys) eivät tarkasti ottaen ole pohjanvahvistusta, mutta tässä paalu-
laattaa (ja kevennystä) sekä muita pohjanvahvistusmenetelmiä on verrattu ominaisuuk-
siltaan paalutettuun teräsverkkopenkereeseen.  
 
2.1.2 Vastapenger 
 
Vastapenger on yksinkertaisin menetelmä penkereen stabiliteetin turvaamiseksi. Varsi-
naisen penkereen vierelle rakennettavilla vastapenkereillä tai useammilla eri korkuisilla 
penkereillä parannetaan ja turvataan rakenteen vakavuus halutulle tasolle. Vastapenger 
suurentaa maapohjaan kohdistuvaa kuormitusta ja aiheuttaa siten painumien merkittävää 
kasvua. Painumat kasvavat myös penkereen sivuilla ja suuri kuormitus saattaa aiheuttaa 
myös pohjamaan sivusiirtymiä. Näin ollen vastapenkereet eivät juurikaan sovellu turve-
alueilla tai hyvin pehmeillä savikoilla käytettäväksi. Edelleen vastapenkereet edellyttä-
vät usein huomattavastikin tilaa rakenteen sivuilla, eivätkä siten tule juurikaan kysymyk-
seen kaupunkimaisessa ympäristössä käytettäväksi (Tiehallinto 2003, s. 10). 
 
Vastapengertä suunniteltaessa tulee pohjatutkimuksilla  selvittää: 
- pohjamaan lujuusominaisuudet vakavuusanalyysiä varten (siipikairaus ja häiriin-
tymätön näytteenotto) 
- pehmeän kerrostuman paksuus (vastuskairaukset: paino- tai puristinkairaus)  
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Koska myös painumat muodostuvat useimmiten merkittäviksi, tulee kokoonpuristu-
vuusominaisuudet määrittää ödometrikokeilla. On huomattava, että paksuilla savikoilla 
tie- ja vastapenkereiden aiheuttamat painumat tapahtuvat useiden, jopa kymmenien, 
vuosien kuluessa (Tiehallinto 2003, s. 12). 
 
Vastapenkereet ovat useimmiten halvin menetelmä vakavuuden turvaamiseksi, mutta 
kasvavien painumien ja tilantarpeen vuoksi sitä käytetään nykyään yhä harvemmin. 
Vastapenkereitä voidaan usein hyödyntää heikkolaatuisten kaivumassojen läjityksessä 
(Tiehallinto 2003, s. 10). 
 
2.1.3 Esikuormitus 
 
Ylipenger (esikuormituspenger) on maan esikonsolidoimismenetelmistä yksinkertaisin. 
Konsolidoitavaa maapohjaa kuormitetaan rajoitetun ajan kuormalla, joka on suurempi 
kuin lopullisista rakenteista maapohjaan aiheutuva kuorma. Kuormituksessa ei saa kui-
tenkaan ylittää maan kantokykyä. Ylikuormitus aiheuttaa maapohjaan konsolidaa-
tiopainuman, joka pitkän ajan kuluessa olisi suurempi kuin lopullisten rakenteiden aihe-
uttama konsolidaatiopainuma (Tiehallinto 2003, s. 11).  
 
Useimmiten ylikuormituspenger toteutetaan konsolidoitavalle maapohjalle tehtävänä 
tilapäisenä maapenkereenä tai kiviainesten väliaikaisena varastointina. Menetelmä so-
veltuu yleensä vain alle 6 m paksuille savikoille, koska paksumpien savikoiden konsoli-
doituminen vaatii liian pitkän ajan. Ylikuormituksen tulee vaikuttaa maapohjan vedenlä-
päisevyydestä ja konsolidoitavan kerroksen paksuudesta riippuen 0,5...3 vuotta (Tiehal-
linto 2003, s. 11). 
 
Pystyojituksella tarkoitetaan vahvistettavaan maakerrokseen tehtävää profiililtaan sylin-
terinmuotoista hiekkapystyojitusta tai nauhamaista liuskaojitusta. Pystyojitus on käyttö-
kelpoinen erityisen huonosti vettä läpäisevän maapohjan, kuten paksun savikerroksen 
esikonsolidoimisessa, koska menetelmällä pienennetään huokosveden poistumismatkaa 
ja -aikaa pohjamaassa (Tiehallinto 2003, s. 11).  
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Pystyojituksen ohella käytettynä ylikuormitus lisää konsolidoitumisnopeutta huomatta-
vasti. Ylikuormitusta käyttämällä voidaan melko lyhyessä ajassa saavuttaa painuma, jo-
ka ylikuormituksen poistamisen jälkeen ei enää lisäänny. Pystyojitusta käyttämällä pyri-
tään yleensä siihen, että konsolidaatiopainuminen saataisiin tapahtumaan 1...2 vuoden 
aikana 80...85 % tasolle (Tiehallinto 2003, s. 12). 
  
Esikuormitusta suunniteltaessa on selvitettävä vähintään seuraavat pohjasuhdetekijät:  
- pehmeän kerrostuman paksuus ja maan kerrosrajat (vastuskairaukset: paino-, pu-
ristin- tai CPTu-kairaukset) 
- maapohjan leikkauslujuus (siipikairaus) 
- kokoonpuristuvuusominaisuudet (häiriintymätön näytteenotto) 
 
Ylipenkereen rakentaminen pehmeiköllä saattaa aiheuttaa pohjamaan liikkeitä penkereen 
sivuilla. Tämä tapahtuu varsinkin silloin, kun ylikuormitus on liian suuri ja maan kanto-
kyky ylittyy (Tiehallinto 2003, s. 11).  
 
Yleisesti ottaen esikuormittaminen on edullinen pohjanvahvistustapa. Esikuormituspen-
kereen kustannuksiin vaikuttaa saatavissa olevat pengermassat. Pystyojakenttää suunni-
teltaessa merkittävin kustannustekijä on pystyojaväli. Ojavälin kasvattaminen kymme-
nellä sentillä pienentää ojien yhteismäärää jopa 20 %, jolloin kuitenkin esikuormitusaika 
kasvaa (Tiehallinto 2003, s. 12). 
 
2.1.4 Keventäminen 
  
Keventeiden avulla pienennetään maapohjaan kohdistuvaa kuormitusta. Kuormitusta 
keventämällä voidaan parantaa maapohjan stabiliteettia ja pienentää painumia. Keven-
teet ovat yleensä myös tehokkaita lämmöneristeitä. Tämä mahdollistaa rakennekerrosten 
ohentamisen routimisen puolesta (Tiehallinto 2003, s. 14). 
 
Kevytsoralla tehty kevennys sopii käytettäväksi erityisesti seuraavissa kohteissa: 
- siirtymärakenteet 
- ojien tms. ylitykset 
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- olemassa olevien penkereiden leventäminen 
- sivukaltevassa maastossa sijaitsevat penkereet 
- syvät pehmeiköt 
 
Muita kevennysmateriaaleja ovat: 
 
- EPS eli expanded polystyren 
- EPS-kevytbetoni 
- Teollisuuden sivutuotteet esim. tuhkat, auton renkaat jne. 
 
Tiepenkereen laajuudesta ja pohjaolosuhteista riippuen voidaan keventäminen suorittaa 
joko osittaisena tai kokonaiskevennyksenä. Osittaiskevennyksessä maapohjalle tuleva 
kuormitus kasvaa ja painumia sallitaan. Kokonaiskevennyksessä maapohjan kuormitus 
ei kasva (Tiehallinto 2003, s. 14). 
 
Tärkeimmät selvitettävät pohjasuhdetekijät kevennystä suunniteltaessa ovat: 
- pehmeikön syvyys ja maapohjan kerrosrajojen (vastuskairaukset)  
- maapohjan leikkauslujuus (siipikairaus)  
- kokoonpuristuvuusominaisuudet (häiriintymätön näytteenotto) 
- pohjavesipinta ja sen vaihtelut (pohjavesiputki)  
 
Keventeitä käytettäessä merkittävimmät kustannukset syntyvät materiaalien valmistuk-
sesta (kevytsora ja EPS) sekä kuljetuskustannuksista (Tiehallinto 2003, s. 14). 
 
2.1.5 Massanvaihto 
  
Massanvaihdossa kaivamalla pehmeät maakerrokset (turve, savi, lieju) kaivetaan pois 
kovaan pohjaan tai määräsyvyyteen saakka ja korvataan paremmin kantavilla täyttömas-
soilla. Menetelmän käyttöä rajoittavat lähinnä kaivannon vakavuuteen liittyvät tekijät. 
Yleensä kaivusyvyys on luokkaa 4 m, mutta pitkäpuomikoneilla voidaan päästä 6…7 m 
kaivusyvyyksiin (Tiehallinto 2003, s. 17).  
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Menetelmä soveltuu hyvin matalille savipehmeiköille ja soille, joissa kova tai riittävän 
kantava pohja on välittömästi turpeen alla. Massanvaihtoa kaivamalla voidaan yleensä 
käyttää myös herkästi vaurioituvien rakenteiden läheisyydessä (Tiehallinto 2003, s. 17).  
 
Osittaisessa massanvaihdossa täytyy huomioida, että massanvaihdon seurauksena ala-
puolisen maan kuormitus kasvaa ja maapohja tulee painumaan. Mikäli massanvaihdon 
läpi joudutaan paaluttamaan, täytyy täyttömateriaali valita riittävän hienorakeiseksi 
(Tiehallinto 2003, s. 17). 
 
Massanvaihdossa pengertämällä pehmeikön syvyys on yleensä niin suuri, ettei massan-
vaihto kaivamalla onnistu. Pohjaantäyttöjen syvyydet ovat yleensä 4…13 m, mutta jopa 
18 m syvyisiä pohjaantäyttöjä on tehty. Jotta syrjäyttäminen onnistuisi, pohjamaan on 
oltava riittävän pehmeää savea tai liejua. Penkereen painumista voidaan vaikeissa tapa-
uksissa helpottaa räjäytyksin (Tiehallinto 2003, s. 17).  
 
Massanvaihdon suunnittelu vaatii pohjamaasta seuraavia lähtötietoja: 
- pehmeikön syvyys (vastuskairaukset) 
- maan leikkauslujuus (siipikairaus) 
 
Massanvaihtotöistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat työnaikainen pöly ja vesien 
sameutuminen, maanotosta aiheutuvat työnaikaiset ja pysyvät vaikutukset, ympäristön 
liikkeet ja sen myötä mahdolliset vauriot viereisille rakenteille. Tässä suhteessa maata 
syrjäyttävä pohjaantäyttö on huomattavasti riskialttiimpi menetelmä ja soveltuu harvoin 
kaupunkimaisessa ympäristössä tehtäväksi (Tiehallinto 2003, s. 17). 
 
Massanvaihdon kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi täyttömassojen saatavuus. Mikäli 
massat joudutaan kuljettamaan kaukaa, kasvavat kohteen kustannukset voimakkaasti. 
Myös poiskaivettavien massojen sijoitus nostaa massanvaihdon kustannuksia, mikäli 
massat joudutaan kuljettamaan kaatopaikalle (Tiehallinto 2003, s. 17). 
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2.1.6 Syvästabilointi 
 
Stabiloinnin tavoitteena on luoda tuleville rakenteille kantava maapohja, jonka painumat 
ja vakavuus pysyvät sallituissa rajoissa. Pilaristabiloinnissa pehmeisiin maakerroksiin 
painetun sekoittimen avulla sekoitetaan maa ja sideaine siten, että maahan muodostuu 
lujittuneita sylinterimäisiä pilareita (Tiehallinto 2003, s. 19). 
 
Sideaineena käytetään Suomessa pääsääntöisesti kalkkia ja sementtiä, joita voidaan 
käyttää yksinään tai yhdessä. Näiden sideaineiden lisäksi käytetään erilaisia teollisuuden 
sivutuotteita (Tiehallinto 2003, s. 19). 
 
Pohjoismaisissa syvästabilointilaitteissa sideaine syötetään maahan yleensä jauhemaise-
na ilmanpaineen avulla, joskin myös Japanissa yleistä märkämenetelmää on kokeiltu. 
Stabilointityö suoritetaan erityisesti stabilointiin suunnitelluilla laitteilla, jotka ulkonäöl-
tään muistuttavat paalutuskonetta (Tiehallinto 2003, s. 19).  
 
Pilarihalkaisijat vaihtelevat yleensä d = 500...800 mm, joista yleisin on d = 600 mm. 
Suomessa nykyisin käytössä olevilla laitteilla päästään 15...25 m syvyyteen (Tiehallinto 
2003, s. 19). 
 
Massastabiloinnissa sideaine sekoitetaan stabiloitavaan maamassaan ja lopputuloksena 
syntyy sideaineen ja maamassan muodostama lujittunut blokki. Yleensä massastabiloita-
vat kohteet ovat turve, lieju- tai savikerroksia. Massastabiloinnin sekoitinlaitteisto kiin-
nitetään normaaliin kaivinkoneeseen (Tiehallinto 2003, s. 19). 
 
Massastabilointia hyväksikäyttämällä voidaan vähentää merkittävästi rakennuskohteessa 
tarvittavien luonnonkiviainesten määrää sekä minimoida kohteessa syntyvien ylijäämä-
massojen määrää. Massastabilointi kilpailee matalilla pehmeiköillä massanvaihdon 
kanssa varsinkin silloin, kun korvaavia maa-aineksia on vaikea saada. Massastabiloinnin 
kustannuksiin vaikuttaa voimakkaasti sideaineen menekki ja stabiloitavan kerroksen 
paksuus sekä maalaji (Tiehallinto 2003, s. 19).  
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Stabiloinnin suunnittelua varten tarvitaan pehmeiköstä tavanomaista tarkemmat poh-
jasuhdetiedot seuraavasti (suluissa tutkimusmenetelmä): 
-  pehmeikön syvyys ja maakerrosrajat (vastuskairaukset) 
- maan leikkauslujuus (siipikairaus) 
- maakerrosten indeksiominaisuudet ja arvio maakerrosten stabiloituvuudesta (häiriin-
tyneet näytteet) 
- kokoonpuristuvuusominaisuudet (häiriintymättömät näytteet) 
- pohjaveden pinta ja sen vaihtelut (pohjavesiputki) 
 
Stabilointi on hyvin vähän ympäristöä häiritsevä pohjavahvistusmenetelmä. Se ei juuri-
kaan aiheuta ympäristöön leviävää tärinää kuten esim. paalutus (Tiehallinto 2003, s. 19). 
 
Pilaroinnin hinta riippuu kohteen suuruudesta ja käytetystä pilarihalkaisijasta. Si-
deainekustannusten osuus kokonaiskustannuksista on noin 20...40 %. Massastabiloinnin 
kustannuksiin vaikuttaa voimakkaasti sideaineen menekki ja stabiloitavan kerroksen 
paksuus sekä maalaji. Turvetta stabiloitaessa sideainemenekki on huomattavasti suu-
rempi kuin savipitoisia maapohjia stabiloitaessa (Tiehallinto 2003, s. 19). 
 
Suihkuinjektointi (suihkupaalutus) on menetelmä, jossa korkeapaineisella suihkulla lei-
kataan ja osittain syrjäytetään maakerros, johon suihku on suunnattu ja johon sement-
tisuspensio sekoitetaan. Suihkutus tehdään maahan porattujen tankojen kärkiosassa si-
jaitsevien suuttimien kautta. Pyörittämällä ja nostamalla suihkua saadaan aikaiseksi 
maabetonilieriö, jossa maa-aines toimii runkoaineena ja sementtisuspensio sitovana ai-
nesosana. Muodostuvaa kappaletta voidaan pitää raudoittamattomana betonirakenteena. 
Suihkupaalun läpimitta on tyypillisesti 600…2000 mm (Tiehallinto 2003, s. 19). 
 
Suihkupaalutuksen vanhoille rakenteille aiheuttama tärinä on vähäistä ja suihkupaalutus 
voidaan tehdä ahtaissa tiloissa (Tiehallinto 2003, s. 19). 
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2.1.7 Pengerpaalutus 
 
Pengerpaalutus on järeä ja raskas pohjanvahvistusmenetelmä tiepenkereen perustami-
seksi, ja sitä käytetään, kun rakenteen tulee olla painumaton tai pengerkorkeus on hyvin 
suuri (Tiehallinto 2003, s. 21). Yleisimmät käyttökohteet ovat: 
 
- pehmeikölle rakennettavien penkereiden pohjanvahvistus 
- siltojen tulopenkereiden pohjanvahvistus 
- paalutettujen maatukien ja rakenteiden suojapaalutus 
- painumattomien rakenteiden siirtymäpaalutus 
- sillan etuluiskan ja keilan pohjanvahvistus 
 
Tavallisimmat paalukoot ovat 250 × 250 mm2 ja 300 × 300 mm2 teräsbetoniset lyönti-
paalut (Tiehallinto 2003, s. 21).  
 
Paalutusta varten tarvittavien lähtötietojen määrä vaihtelee käytetystä paalutyypistä riip-
puen. Tukipaaluja käytettäessä kairaukset ulotetaan kalliopintaan tai kiinteään maaker-
rokseen ja selvitetään sekä läpäistävien maakerrosten että pohjakerrosten pääpiirteinen 
rakenne. Kitkapaaluja käytettäessä selvitetään maakerrosrajat ja kerrosten ominaisuudet 
(Tiehallinto 2003, s. 21).  
 
Negatiivisen vaippahankauksen huomioon ottaminen paalutusta suunniteltaessa on tär-
keä paalujen mitoitukseen liittyvä seikka (Tiehallinto 2003, s. 21). 
  
Paalujen geotekninen kantavuus riippuu käytetystä paalutyypistä. Teräsbetonipaaluja 
käytettäessä tukipaalun geotekninen kantavuus vaihtelee 7…9 MPa. Kantavuutta määri-
tettäessä on otettava huomioon pohjasuhteiden vaikutus, paalun rakenteellinen kanta-
vuus, sekä lyhyiden paalujen aiheuttama kantavuuden muutos (Tiehallinto 2003, s. 21).  
 
Kitkapaalun geotekninen kantavuus määritetään tapauskohtaisesti paikalliset olosuhteet 
huomioon ottaen (Tiehallinto 2003, s. 21).  
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Paaluhattujen tai pengerlaatan korkeustaso määritetään siten, ettei maapohja hattujen 
alla pääse routimaan. Paaluhattujen yläpuolella suositellaan käytettäväksi geovahvisteita 
penkereen holvaantumisen varmistamiseksi (Tiehallinto 2003, s. 21). 
 
Paalujen lyönti aiheuttaa maanpinnan nousua ja sivusiirtymiä paalun vieressä sekä maan 
painumista enintään paalun pituuden levyisellä alueella. Paalutustyö aiheuttaa ympäris-
töönsä tärinää ja melua. Täten vaurioherkässä ympäristössä tulee tehdä koepaalutuksia 
sekä valvoa tärinätasoa (Tiehallinto 2003, s. 21). 
 
Pengerpaalutuksen kustannuksiin vaikuttaa käytetty paalutyyppi, pehmeikön syvyys eli 
paalupituus sekä pengerlaatan tai paaluhatun aiheuttamat kustannukset (Tiehallinto 
2003, s. 21).  
 
2.1.8 Geovahvisteet 
 
Synteettisillä geovahvisteilla tarkoitetaan synteettisistä polymeereistä jatkojalostamalla 
valmistettuja kudoksia, verkkoja ja liuskoja. Geovahvisteet voivat olla myös teräksestä 
valmistettuja verkkoja, liuskoja tai profiililevyjä (Tiehallinto 2003, s. 16). 
 
Geovahvisteet voidaan jaotella karkeasti kolmi-, kaksi- ja yksiulotteisiin vahvisteisiin. 
Kolmiulotteisia ovat erilaiset valmiit geosellit. Tyypillisiä kaksiulotteisia vahvisteita 
ovat kudokset ja verkot. Yksiulotteisia vahvisteita ovat vetoelementteinä toimivat nauhat 
ja liuskat (Tiehallinto 2003, s. 16). 
 
Vahvistamalla maa geovahvisteella voidaan kasvattaa maan kantavuutta ja parantaa ra-
kenteen lujuutta. Vahviste ottaa vastaan rakenteessa syntyviä jännityksiä, tasoittaa niitä 
ja siirtää ne laajemmalle alueelle (Tiehallinto 2003, s. 16). 
 
Geovahvisterakenteen pohjatutkimuksilla selvitetään: 
- pehmeikön syvyys ja kerrosrajat (vastuskairaukset) 
- maakerrosten luokitusominaisuudet (häiriintyneet näytteet) 
 22 
- pohjavedenpinnan korkeusvaihtelut ja pohjamaan huokosvedenpaine (pohja-
vesiputki) 
- leikkauslujuus (siipikairaus) 
- kokoonpuristuvuus, tehokkaat lujuusparametrit (häiriintymätön näyte) 
 
Vahvistetun rakenteen suunnittelun edellyttämiä erityisiä pohjasuhdetietoja ovat maan 
happamuus (pH) sekä maassa mahdollisesti olevat kemialliset aineet ja bakteerit. Myös 
kohteessa käytettyjen muiden pohjanvahvistusmenetelmien (esim. stabilointi) vaikutus 
maaperän ominaisuuksiin on otettava huomioon (Tiehallinto 2003, s. 16). 
 
Mitoituksessa tarkastellaan vahvistetun rakenteen ulkoista ja sisäistä stabiliteettia sekä 
pehmeikölle perustettavan penkereen tapauksessa muodonmuutoksia (Tiehallinto 2003, 
s. 16). 
 
Vahvistemateriaalit joutuvat maarakenteissa alttiiksi ympäristötekijöille, jotka saattavat 
vaikuttaa haitallisesti vahvisteen ominaisuuksiin. Tämän vuoksi vahvisteella täytyy olla 
riittävä kestävyys ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta: 
 
- kemiallinen kestävyys 
- mikro-organismien ja bakteerien vastustuskyky 
- terminen kestävyys (lämpö ja routa) 
- auringonvalon kestävyys 
 
2.1.9 Maapohjan tiivistäminen 
 
Pudotustiivistys on mekaanisen iskuenergian käyttöön perustuva syvätiivistysmenetel-
mä. Tässä menetelmässä kone nostaa 80...2000 kN järkäleen tietylle korkeudelle maan-
pinnasta ja järkäleen annetaan pudota vapaasti pudotustiivistyssuunnitelman mukaisesti. 
Pudotustiivistyksen vaikutus ulottuu 10...30 m syvyyteen. Pudotustiivistys soveltuu lou-
he-, sora-, hiekka- ja silttikerrosten tiivistämiseen (Tiehallinto 2003, s. 16).  
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Tiivistyspaalutus perustuu maahan lyötävien usein kartiomaisten paalujen maata syrjäyt-
tävään ja siten ympäröiviä maakerroksia tiivistävään vaikutukseen. Paalut joiden pituus 
on 1,5...6 m lyödään 0,5...1 m välein, vedetään sitten ylös ja syntyneisiin reikiin junta-
taan soraa tai hiekkaa. Tiivistyspaalutusta on käytetty paksujen ja löyhien kitkamaaker-
rosten tiivistämisessä (Tiehallinto 2003, s. 16).  
  
Täryhuuhtelu on maapohjan tiivistämistä suurella sauvatäryttimellä, joka upotetaan 
maahan täryttimen oman painon, tärytyksen ja vesihuuhtelun avulla. Kitkamaalajien tä-
ryhuuhtelu toteutetaan ns. tärytiivistyksenä, kun taas koheesiomaalajeissa täryhuuhtelua 
on syytä soveltaa ns. tärytäyttönä (Tiehallinto 2003, s. 16): 
 
- Tärytiivistyksessä annetaan täryttimen vajota maahan oman painon ja tärytyksen 
vaikutuksesta. Kun haluttu käsittelysyvyys on saavutettu, syntynyt reikä täytetään 
sora- tai hiekkatäytteellä ja samanaikaisesti nostetaan ja lasketaan tärytintä sekä sää-
dellään huuhteluveden virtausta halutun tiiviyden saamiseksi (Tiehallinto 2003, s. 
16).  
 
- Tärytäyttö tarkoittaa sora- tai kivipilarien tekemistä täryhuuhtelulaitteella joko vesi-
huuhtelulla tai laitteella aikaansaatavaa ylipainetta käyttäen. Alueen kuivanapitosyis-
tä koheesiomaahan tehtävän reiän huuhtelussa syntyvä liete on pumpattava pois työ-
alueelta. Reikä täytetään pätkittäin soralla, murskeella tai kivillä tärytintä samanai-
kaisesti pystysuunnassa liikuttaen. Tärytäytön seurauksena saadaan läpimitaltaan 
0,6...1,1 m sorapilari (Tiehallinto 2003, s. 16). 
 
2.1.10 Menetelmien yhteiskäyttö 
 
Pohjavahvistusmenetelmien yhteiskäytöllä voidaan hyödyntää valittujen menetelmien 
hyviä ominaisuuksia siten, että kustannussäästö käytettäessä useampia menetelmiä on 
suurempi kuin vain yhden menetelmän tapauksessa (Tiehallinto 2003, s. 23). 
 
Massa- ja pilaristabilointia voidaan käyttää yhdessä pohjavahvistusmenetelmänä  tapa-
uksessa, jossa turve tai liejukerroksen alapuolella on pehmeä savikko. Massastabiloinnin 
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käyttö rajoittuu 3...5 m paksun kerroksen stabilointiin, jonka alle tehdään pilarit ennen 
massastabilointia. Pintakerroksen massastabiloinnilla saadaan lisäksi kunnallistekniikal-
le homogeeninen pohja, jonka varaan on helppo rakentaa. Lisäksi massastabilointi var-
mistaa penkereen holvauntumisen pilareille (Tiehallinto 2003, s. 23). 
 
Stabilointia ja kevennystä voidaan käyttää pohjavahvistusmenetelmänä myös yhdessä. 
Erityisesti näitä menetelmiä käytetään yhdessä korkeiden penkereiden ja paksujen täyt-
töjen yhteydessä. Käyttämällä keventeitä saadaan penkereestä aiheutuva kuorma nor-
maalia rakennetta pienemmäksi. Tämä vaikuttaa suoranaisesti pilaristabiloinnin pilarivä-
liin, joka puolestaan tarkoittaa kustannussäästöä. Pilariväliä ei kuitenkaan voida kasvat-
taa rajattomasti, sillä penkereen holvautuminen pilareille on otettava huomioon (Tiehal-
linto 2003, s. 23). 
 
Geovahvisteita stabiloinnin yhteydessä käyttämällä voidaan stabiloinnin pilariväliä kas-
vattaa penkereen pilareille holvautumisen kannalta. Geovahvisteet ottavat vastaan pila-
reiden välissä olevien pengerosien painoa sekä tehostavat penkereen holvautumista. Eri-
tyisesti matalilla penkereillä voidaan vahvisteiden holvauntumista parantavaa vaikutusta 
käyttää hyväksi (Tiehallinto 2003, s. 23).  
 
Paalujen varaan perustettujen penkereiden tukemiseen voidaan käyttää myös geovahvis-
teita. Geovahviste kannattaa paalujen välissä olevien pengerosien painoa ja parantaa 
penkereen reunaosien vakavuutta. Geovahviste ottaa vastaan penkereen vaakasuoran 
maanpaineen, joten vinoja paaluja ei tarvita (Tiehallinto 2003, s. 23). 
 
2.2 Menetelmien soveltuvuus eri kohteisiin 
 
Pohjanvahvistusmenetelmän valinta vaikuttaa kohteen kustannuksiin, toteutettavuuteen 
ja aikatauluun. Tässä kohdassa on esitetty menetelmien etuja ja haittoja sekä vertailtu 
menetelmien ominaisuuksia Kopler-projektissa kehitettyyn paalutettuun teräsverkko-
penkereeseen. Kuvissa 2.1-2.5 on esitetty kilpailevien pohjanvahvistusmenetelmien 
toimintaperiaatteita. 
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 Esikuormituspenger:  
  
+ yleensä halvin vaihtoehto 
+ lyhyt rakennusaika 
- ei sovellu alueille, joilla on painuvia 
putkijohtoja 
- painumisen vuoksi korjausvaikutus 
lyhytaikainen ja aiheuttaa edelleen 
jatkuvaa käyttöhaittaa sekä vaatii 
kunnossapitoa 
 
 
Kuva 2.1. Esikuormituspenger. 
- korjaus uusittava muutaman vuoden 
kuluttua 
 
   
 Pystyojitus ja esikuormituspenger:  
  
+ kustannuksiltaan kohtuullinen 
- pitkä rakennusaika 
- mitoitus usein epätarkkaa parametri-
en määrittämisvaikeuksien vuoksi 
- ei sovellu alueille, joilla on painuvia 
putkijohtoja 
 
Kuva 2.2. Pystyojitus 
 
- saattaa vaatia korjaustoimenpiteitä 
jälkipainumien vuoksi myöhemmin 
 
   
 Keventeet: 
  
+ kustannuksiltaan kohtuullinen 
+ toimii samanaikaisesti myös routae-
risteenä 
+ lyhyt rakennusaika 
+ helppo mitoittaa, vaikka parametrit 
olisivat puutteellisia 
 
Kuva 2.3. Kevennys. 
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+ lähes painumaton (mitoituksesta 
riippuen) 
- edellyttää lähes aina kaivua sekä kai-
vumassojen siirtoa/kuljetusta 
 
- joudutaan mahdollisesti työskente-
lemään pohjavedenpinnan alapuolel-
la 
 
- valmis kevennys vaatii toimiakseen 
tehokkaan kuivatuksen 
 
- syvien kevennysten kuivatus viettö-
viemäröinnillä usein vaikeaa 
 
- saattaa vaatia kaivusyvyyden takia 
putkijohtojen siirron 
 
   
 Stabilointi: 
  
+ soveltuu laajoihin kohteisiin 
+ painumaton (mitoituksesta riippuen) 
- melko kallis 
- pitkähkö rakentamisaika 
- putkijohdot vaikeuttavat työtä 
 
Kuva 2.4. Pilaristabilointi. 
 
 
   
 Paalutus:  
  
+ täysin painumaton 
+ lyhyehkö rakentamisaika 
- erittäin kallis 
- pengertäytteen holvaantumisvaati-
muksen ja paaluhattujen paksuuden 
takia rakennepaksuus muodostuu 
suureksi (>2,0m) 
 
Kuva 2.5. Paalulaattarakenne 
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- edellyttää lähes aina kaivua sekä kai-
vumassojen siirtoa/kuljetusta 
- joudutaan mahdollisesti työskente-
lemään pohjavedenpinnan alapuolel-
la 
 
- saattaa vaatia kaivusyvyyden takia 
putkijohtojen siirron 
 
 
Kuvassa 2.6 on verrattu eri pohjanvahvistusmenetelmien soveltuvuutta maalajityypeit-
täin. Kuvassa 2.7 on arvioitu painumien suuruutta eri pohjanvahvistusmenetelmillä. Ku-
vassa 2.8 on arvioitu pohjanvahvistusmenetelmän rakentamiseen vaadittua aikaa. Ku-
vassa 2.9 on arvioitu pohjanvahvistusmenetelmien yksikkökustannuksia m2 kohden. 
 
Kuva 2.6. Pohjarakentamismenetelmien käyttöalueet.  
 
Kuva 2.7. Painumat eri pohjarakentamismenetelmillä 
Turve Lieju Savi Siltti Täyte 
Esikuormituspenger
Pystyojitus+esikuor.penger
Vakuumikonsolidaatio 
Keventeet
Massanvaihto
Pilaristabilointi
Massastabilointi
Paalutus 
Kopler 
Esikuormituspenger
Pystyojitus+esikuor.penger
Vakuumikonsolidaatio 
Keventeet
Massanvaihto
Pilaristabilointi
Massastabilointi
Paalutus 
Kopler 
Suuri Painuma Pieni 
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Kuva 2.8. Pohjarakentamismenetelmien vaatima tyypillinen aika ennen kuin varsinainen 
rakentaminen voidaan aloittaa. 
 
 
Kuva 2.9. Tyypilliset yksikkökustannukset eri pohjarakentamismenetelmillä 
Esikuormituspenger
Esikuor.penger+pystyojitus
Vakuumikonsolidaatio 
Keventeet
Massanvaihto
Pilaristabilointi
Massastabilointi
Paalutus 
Kopler
0 6 12 18 24 30 36 
Aika (kk) 
Esikuormituspenger
Esikuor.penger+pystyojitus
Vakuumikonsolidaatio
Keventeet
Massanvaihto
Pilaristabilointi
Massastabilointi
Paalutus
Kopler
0 20 40 60 80 100 120 140 160 
Pohjarakentamiskustannukset (€/m2)
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3. Paalulaatta- ja paaluhatturakenteiden mitoitus 
3.1 Paalulaatta- ja paaluhatturakennetyyppejä 
 
Paalutettu teräsverkkopenger vastaa käyttötarkoitukseltaan eniten geovahvistettua paa-
luhatturakennetta tai paalulaattarakennetta, jossa teräsbetoninen laatta on korvattu teräs-
verkoilla. Verkkokentän päälle tuleva kuorma johdetaan erillistä paaluhatturakennetta 
pitkin paaluille. Paalutetun teräsverkkopenkereen periaate on esitetty kuvassa 3.1. 
 
Paaluhatturakenne on erillisten paaluilla perustettujen paaluhattujen muodostama raken-
ne. Paaluhatturakenne muodostuu paaluhatuista ja paaluista sekä hattujen päälle ja väliin 
rakennettavasta kuormaa jakavasta kerroksesta, jonka alaosa toimii paaluhattujen suoja-
kerroksena. Rakenteeseen voidaan lisäksi katsoa kuuluvan erilaiset lujitteet kuten suoda-
tinkankaat ja teräksiset tai synteettiset lujiteverkot, joiden tarkoituksena on siirtää kuor-
mitukset paaluhatuille dynaamisten, raskaiden kuormitusten alaisina (Kujala 2005, s. 
16). Kuvassa 3.2 on esitetty paaluhatturakenteen toimintaperiaate ja kuvassa 3.3 paalu-
hattupenkereen osat. 
 
Kuva 3.1. Paalutetun Kopler -teräsverkkopenkereen periaate. 
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Kuva 3.2. Paaluhatturakenteen toimintaperiaate (Kujala 2005, s. 17). 
 
  
 
Kuva 3.3. Paaluhattupenkereen osat (Kujala 2005, s. 18). 
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Paalulaattarakenne on yhtenäinen paaluilla perustettu teräsbetoninen laatta, jonka päällä 
on kuormana maapenger. Se on painumaton rakenne maarakenteiden perustamiseen 
pehmeillä ja kokoonpuristuvilla maapohjilla. Paalulaattarakenne muodostuu laatasta ja 
paaluista sekä laatan päälle tulevasta suojakerroksesta. Tavallisimmin käytettyjä laatta-
tyyppejä ovat tasapaksu laatta, sienilaatta ja palkkilaatta. Tasapaksu laatta voi olla leik-
kausraudoitettu tai leikkausraudoittamaton. Sienilaatassa välilaatta voi olla raudoitettu 
joko yhteen tai kahteen tasoon. Kuvissa 3.4 ja 3.5 on esitetty periaatekuvat sieni- ja 
palkkilaatasta. Paalulaattojen rakenne- ja laatuvaatimukset on esitetty TYLT:n osassa 
"Perustamis- ja vahvistamistyöt” (Tiehallinto 2001a, s. 13). 
 
Kuva 3.4. Sienilaatta (Tiehallinto 2001a, s. 14). 
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Kuva 3.5. Palkkilaatta (Tiehallinto 2001a, s. 14). 
 
3.2 Paalulaatan suunnittelu ja mitoitus 
 
Paalulaattarakenteiden toimintaa on tarkasteltu tässä sekä geoteknisesti että rakenteelli-
sesti niin paalujen kuin niihin tukeutuvan paalulaatankin suhteen. Paalulaatan varaan 
rakennetun penkereen osalta on tarkasteltu tämän toimintaa ja merkitystä paalulaattara-
kenteelle aiheutuviin kuormituksiin. Lisäksi on tarkasteltu paalutustyön ja lähialueilla 
tehtävien toimenpiteiden kuten kaivujen tai läjitysten merkitystä rakenteen toimivuuteen 
(Kujala 2005, s. 7). 
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Lähtökohtana paalulaattarakenteiden suunnittelussa voidaan pitää paalulaattarakenteen 
100 vuoden käyttöikää. Suomessa paalulaattarakenteiden historian alkuaikojen varmois-
ta suunnitteluperiaatteista on ajan myötä tultu tilanteeseen, jossa paalulaatat eivät aina 
täytä betonirakenteille määrättyjä vaatimuksia. Etenkin ohuet sienilaatat voidaan katsoa 
herkiksi penger- ja liikennekuormien niille aiheuttamille jännityksille (Kujala 2005, s. 
7). 
 
Nykyisin sekä Tiehallinnolla että Ratahallintokeskuksella on melko uudet paalulaattoja 
käsittelevät suunnitteluohjeet. Kuitenkin tilanne, jossa Suomen Rakentamismääräysko-
koelman betonirakenteita koskevat määräykset ovat tiukentuneet, kyseenalaistaa nykyis-
ten suunnitteluperiaatteiden toimivuuden (Kujala 2005, s. 7).  
 
 
 
Kuva 3.6. Paalulaatan toimintaperiaate. (Kujala 2005, s.13) 
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Tarkasteluissa havaittiin, että esimerkkitapaukset, jotka oli suunniteltu ja rakennettu 
voimassa olevien suunnitteluohjeiden mukaan täyttivät rakenteelle asetetut voimassa 
olleiden määräysten asettamat vaatimukset niin geoteknisesti kuin rakenteellisestikin. 
Kohteissa, joissa suunnitelmat oli tehty vanhentuneiden suunnitteluohjeiden mukaisesti 
tai joissa laatta oli suunniteltu liian ohueksi, laatan sallitun halkeamaleveyden katsottiin 
ylittyvän. Tällöin rakenteen elinkaari voi jäädä 100 vuotta lyhyemmäksi. Vaurioituneen 
esimerkkitapauksen osalta arvioitiin sekä suunnittelussa että rakentamisessa tapahtunei-
den virheiden johtaneen rakenteen romahtamiseen. Jos esimerkkitapausten toimivuutta 
arvioidaan vuonna 2005 voimaan astuneiden Suomen Rakentamismääräyskokoelman 
betonirakenteita koskevien määräysten salliman halkeamaleveyden perusteella, ei yh-
denkään esimerkkikohteista voida katsoa täyttävän rakenteen 100 vuoden käyttöikävaa-
timusta (Kujala 2005, s.7). Kuvassa 3.6 on esitetty paalulaatan toimintaperiaate. 
 
Lähdettäessä suunnittelemaan paalulaattarakennetta on luonnontilaisen maapohjan va-
kavuus alueellista sortumaa vastaan paalutusalueella oltava vähintään 1,8, ellei tilaaja 
erillisen selvityksen perusteella ole määritellyt alhaisempaa varmuuslukua. Mikäli maa-
pohjan vakavuus ei ole riittävä, voidaan sitä parantaa erilaisin maapohjan vahvistustoi-
menpitein tai esimerkiksi vastapenkereellä, riittävän varmuuden saavuttamiseksi. Vasta-
pengertä käytettäessä pitää myös vastapenkereen stabiliteetista varmistua. Varmuus vä-
hintään 1,8 vastaa yleisesti ajateltuna maapohjan tilaa, jossa plastisia eli palautumatto-
mia muodonmuutoksia ei tapahdu. (Kujala 2005, s. 63).  
 
Penkereen stabiliteetti kuvaa paalulaattarakenteessa penkereen osan varmuutta liukusor-
tumaa vastaan. Vakavuutta mitoitettaessa pitää paalutetun penkereen ulkopuolelle jäävän 
penkereen osan kokonaisvarmuus liukusortumaa vastaan olla vähintään 1,8. Tilannetta 
on havainnollistettu kuvassa 3.7 (Kujala 2005, s. 65). 
 
Paalulaatan leveys pitää valita siten, että penkereen liikenteelle varattu osuus pysyy riit-
tävällä varmuudella paalulaatan päällä. Varmuutta laskettaessa huomioidaan ainoastaan 
penkereen ominaisuudet, sillä liikennekuorman vaikutus paalulaatan reunalla on hyvin 
pieni. Kokonaisvarmuutta liukumista vastaan on tarkasteltava tässä tapauksessa taso-
liukupinnalla. Tarkastelun periaate on esitetty kuvassa 3.8 (Kujala 2005, s. 66). 
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Kuva 3.7. Periaate paalutetun penkereen ulkopuolelle jäävän penkereen osan vakavuu-
den laskemiseen (Kujala 2005, s. 65). 
 
 
 
Kuva 3.8. Periaate penkereen liikenteelle varatun osuuden stabiliteetin 
laskemiseen paalulaattarakenteissa (Kujala 2005, s. 66). 
 
Penkereen liikenteelle varatun osan stabiliteetti määräytyy paalulaattarakenteessa pel-
kästään pengermateriaalin kitkakulman ja luiskan kaltevuuskulman mukaan, sillä penger 
voidaan yleensä olettaa kuivatetuksi, eikä penkereessä tällöin vaikuta veden huokos-
painetta. Varmuus voidaan tällöin laskea kaavan 3.1 mukaan. 
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β
ϕ
tan
tan
=F           (3.1) 
 
, missä  
 
ϕ  on  tiivistetyn pengermateriaalin kitkakulma ja  
β    tarkasteltavan luiskan kaltevuuskulma. 
 
Valualustan painuma ei saa betonin sitoutumisaikana ylittää 5 mm (Kujala 2005, s. 67). 
Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohjeen mukaan paalulaattarakenteen 
routamitoitus tehdään kerran 20 vuodessa toistuvan pakkasmäärän mukaan. Roudan mi-
toitussyvyys määritellään syvyytenä tien pinnasta leikkauspohjaan. Routamitoitus teh-
dään ilman lumen suojaavaa vaikutusta. Näin menetellään myös pengerluiskien osalta. 
Paalulaattarakenteen routamitoitus kerran 20 vuodessa toistuvan pakkasmäärän mukaan 
voidaan katsoa riittäväksi, sillä paalulaattarakenne ei ole massiivisuudestaan johtuen ko-
vinkaan arka roudan aiheuttamille liikkeille. Koska laatan routamitoitus pitää suorittaa 
myös pengerluiskien osalta, on routamitoitus tehtävä luiskan kaltevuus huomioiden sekä 
pysty- että vaakasuunnassa. Roudan syvyys penkereessä on esitetty kuvassa 3.9 (Kujala 
2005, s. 69). 
 
Varsinaisten laatassa vaikuttavien voimasuureiden ratkaiseminen vaatii yleensä lasken-
taohjelmien käyttöä. Yleisimmin käytössä olevat menetelmät ovat elementtimenetelmä 
(FEM), arinamalli sekä differenssimenetelmä. Laskentaohjelmilla saadut voimasuureet 
eivät saa ylittää laatan rakenteellista kestävyyttä läpileikkautumisen, taivutuksen tai hal-
keilun suhteen. Tietokonelaskentojen oikeellisuus pitää aina tarkastaa käsinlaskennalla. 
Käsinlaskentaa voidaan lisäksi käyttää rakennushankkeen tarjousvaiheen suunnittelussa 
paalulaatan betoni- ja raudoitemenekkien likimääräiseen ratkaisemiseen (Kujala 2005, s. 
69). 
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Kuva 3.9. Roudan tunkeutuminen penkereessä ja luiskissa (Kujala 2005, s. 69). 
 
Suomen betoniyhdistyksen julkaisun: Betoninormit 2004, mukaan ympäristöolosuhtei-
den mukaisen rasitusluokan XC2, johon paalulaattarakenteetkin normaalisti kuuluvat, 
määritelmä on seuraava: Pitkiä aikoja veden kanssa kosketuksissa olevat rakenteiden 
osat (useimmat perustukset kuten siltojen perustukset ja siirtymälaatat). Mikäli paalu-
laatta joutuu ympäristöolosuhteista johtuen kemiallisten rasitusten alaiseksi, on rasitus-
luokka valittava olosuhteiden mukaiseksi standardin SFS-EN 206-1 mukaan. Rasitus-
luokassa XC2 paalulaatan betonipeitteen vähimmäisarvo on 25 mm ja betonin vähim-
mäislujuusluokka K35. Betoniterästen betonipeite vaihtelee kuitenkin yleensä maata 
vasten valettaessa välillä 50…100 mm ja on muualla rakenteessa 50 mm. Betonipeitteen 
nimellisarvo saadaan, kun betonipeitteen vähimmäisarvoon lisätään raudoituksen sallittu 
mittapoikkeama, kuitenkin vähintään 50 mm. Betonipeitteelle asetetut vähimmäisvaati-
mukset koskevat myös työteräksiä. Betoniterästen 100 mm betonipeite on varsin suuri. 
Kun oletetaan terästen toimivan laatan poikkileikkauksen vedetyllä osalla, saadaan ra-
kenteen vähimmäispaksuudeksi noin 220 mm. Sienilaattojen suunnittelussa on ohuem-
man laattaosan paksuutena usein käytetty 180 mm (Kujala 2005, s. 70). 
 
Ratahallintokeskuksen julkaisun: RMYTL 3, Perustamis- ja vahvistamistyöt, mukaan 
paalulaatoissa käytettävien betoniterästen pitää laadultaan olla A500HW. Muitakin te-
räslaatuja voidaan käyttää, mutta silloin teräkset on mitoitettava väsytykselle. Betonin 
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lujuusluokan pitää vähintään olla K40-2. Laatan raudoituksen aseman ja poikkileikkauk-
sen mittojen tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman betonirakenteita kos-
kevat määräykset, ellei suunnitelmissa ole toisin määrätty. Sallitut mittapoikkeamat riip-
puvat käytetystä rakenneluokasta sekä poikkileikkauksen mitoista. Laatan leveyden sal-
littuja mittapoikkeamia on käsitelty lähinnä hankekohtaisesti. Lisäksi hankekohtaisia 
vaatimuksia voidaan esittää laatan käyryyden ja aaltoilun suhteen (Kujala 2005, s. 70). 
 
Paalulaattaa suunniteltaessa pitää läpileikkautuminen tarkastaa kuvan 3.10 mukaisesti 
paalun kohdalta. Sienilaatan osalta läpileikkautuminen pitää tarkastaa myös laatan sie-
niosan reunojen suhteen. Paalun läpileikkautuminen laatasta tarkastetaan murtorajatilas-
sa. Lävistysvoimaa laskettaessa ei tarvitse ottaa huomioon kuormia, jotka sijaitsevat tuen 
reunasta etäisyydellä d olevan leikkauksen rajoittamalla alueella. Laatan lävistyskapasi-
teetti lasketaan Tiehallinnon ohjeen ”Paalulaattarakenteiden suunnittelu” mukaisesti.  
(Kujala 2005, s. 70).  
 
Laatan taivutustarkastelu suoritetaan murtorajatilamitoituksena, jossa mitoituskuormaksi 
valitaan julkaisun: Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje, mukaan 
määräävä arvo kaavojen 3.2, 3.3 ja 3.4 perusteella (Kujala 2005, s. 72). 
 
 
 
 
Kuva 3.10. Laatan lävistys (Kujala 2005, s. 71). 
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 ⋅+⋅= 18,12,1 lkid qgq          

 ⋅+⋅= 14,12,1 ekid qgq          

⋅= id gq 35,1           


, missä  
 
 ig  on  pysyvät kuormat (laatta, penger- ja tukikerroskuorma), 
1lkq     liikennekuorma Lk1 ja  
1ekq     erikoiskuorma Ek1. 
 
Ratarakenteissa vastaavaksi murtorajatilan kuormayhdistelmäksi valitaan määräävämpi 
vaikutus kaavoista 3.5 ja 3.6 (Kujala 2005, s. 73). 
 
  ⋅+⋅+⋅+⋅= tuulikaltjuid qqqgq 8,00,16,12,1      (3.5) 
⋅= id gq 35,1          (3.6) 
 
, missä  
 
 juq on  junakuorma lisineen (pystykuorma, keskipakokuorma, sivukuorma ja jar-
rukuorma),  
kaltq     paalujen kaltevuuspoikkeamakuorma ja  
tuuliq    tuulikuorma. 
 
 
Laskennallisesti paalulaatta vastaa vetoraudoitettua rakennetta, kun laatassa on ainoas-
taan laatan poikkileikkauksen vedetylle vyöhykkeelle sijoittuva raudoitus. Puristus-
raudoitetusta rakenteesta puhutaan, kun vetoraudoituksen lisäksi paalulaatan poikkileik-
kauksen puristusvyöhykkeelle on sijoitettu raudoitus. Asiaa on havainnollistettu kuvassa 
3.11 (Kujala 2005, s. 73). 
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Kuva 3.11. Periaate paalulaatan poikkileikkauksen jännitysjakaumasta (Kujala 2005, s. 
73). 
 
Kuvassa 3.11 kerroin scN  kuvaa puristusterästen puristusvoimaa ja kerroin sN  
vetoterästen vetovoimaa. Kerroin cN  kuvaa betonin puristusresultanttia (Kujala 2005, s. 
73). 
 
Paalulaatassa vaikuttava taivutusmomentti ei paalulaatan missään osassa saa ylittää paa-
lulaatan poikkileikkauksen momenttikapasiteettia uM . Tarkastelu taivutuksen suhteen 
pitää paalulaatassa rakenteen toiminnasta johtuen tehdä sekä laatan pituus- että poikki-
suunnassa. Myös paalulaatassa mahdollisesti vaikuttavan väännön xyM  on pysyttävä 
rakenteen kestävyyden sallimissa rajoissa. Rakenne tarkastetaan tällöin yhdistetyille ra-
situksille Suomen rakentamismääräyskokoelman betonirakenteita koskevien määräysten 
mukaan (Kujala 2005, s. 74). 

Paalulaatta mitoitetaan halkeilun suhteen käyttötilassa. Tällöin mitoituksessa käytettävät 
kuormitukset lasketaan lyhytaikaisten kuormien perusteella kaavasta 3.7 ja pitkäaikais-
ten kuormien perusteella kaavasta 3.8 (Kujala 2005, s. 74). 
 
 += qgq id          (3.7) 
 ⋅+= qgq id 3,0          (3.8) 
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Kaavoissa 3.7 ja 3.8 kerroin ig  on pysyvä kuormakomponentti ja q  liikennekuormituk-
sesta aiheutuva muuttuva kuormakomponentti. Pitkäaikaiskuormien laskennassa Suo-
men rakentamismääräyskokoelman mukaan liikennekuorman pitkäaikaisosuutena huo-
mioidaan 30 prosenttina liikennekuormasta kaavan 3.8 mukaisesti (Kujala 2005, s. 74). 
 
Betoninormit 2004, mukaan halkeaman ominaisleveyden pitää rasitusluokassa XC2 kun 
rakenteen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta, pitkäaikaiskuormien osalta täyttää yhtälön 
3.9 ja lyhytaikaiskuormien osalta yhtälön 3.10 ehdot (Kujala 2005, s. 74). 
 
mmwk 2,0≤           (3.9) 
mmwk 3,0≤           (3.10) 
 
Koska paalulaattarakenteen käyttöikä on 100 vuotta, pitää Tiehallinnon ”Paalulaattara-
kenteiden suunnittelu” -ohjeen mukaan sallittua halkeamaleveyttä pienentää ”Paalulaat-
tarakenteiden suunnittelu” -ohjeen taulukoiden 4.1 ja 4.2 mukaan (Kujala 2005, s. 74). 
 
Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje pohjautuu vuonna 2000 voimaan 
astuneisiin RakMk määräyksiin. Muutoksia aiemmasta on tapahtunut mm. sementin luo-
kitukseen, säilyvyysvaatimuksiin ja laadunvalvontaohjeisiin liittyvissä määräyksissä 
(Kujala 2005, s. 75). 
 
Paalulaatassa halkeaman ominaisleveys lasketaan kaavasta 3.11 (Kujala 2005, s. 75). 
 
)5,3(
r
wsk kcw ρ
φ
ε ⋅+⋅⋅=         (3.11) 
 
, missä  
 
sε  on   raudoituksen venymä käyttötilassa,  
c    pääraudoituksen betonipeitteen vähimmäisarvo taivutussuunnassa,  
wk    0,085 (A500HW, A700HW, B500K, B600KX ja B700K),  
φ    keskimääräinen tangon tai jänteen halkaisija ja  
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ce
s
r A
A
=ρ . 
 
Raudoituksen venymänä käyttötilassa sε  voidaan halkeilleilla betonirakenteilla käyttää 
raudoituksen keskimääräistä venymää smε . Pinta-alaan ceA  lasketaan se poikkileikkauk-
sen vetovyöhykkeen alue, jota rajoittavat suorat matkan φ⋅5,7  päässä yksittäisen tangon 
tai jänteen keskipisteestä. Pääraudoituksen betonipeitteen vähimmäisarvo valitaan paa-
lun rasitusluokan mukaan (Kujala 2005, s. 76) 
 
3.3 Paaluhatturakenteen mitoitus 
 
Paaluhatturakenteen käyttökohteet ovat kuten paalulaattarakenteillakin pehmeikköraken-
tamisessa. Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohjeen mukaan tyypillisiä 
käyttöalueita ovat kiinteät savikot, joissa pehmeän kerroksen leikkauslujuus on riittävä 
estämään hattujen välissä olevan materiaalin valumista sekä tukemaan paaluja ja paalu-
hattuja rakentamisvaiheessa ja sen jälkeen. Tällä tarkoitetaan normaalipenkereen osalta 
pohjamaan savikon leikkauslujuutta vähintään 15 kPa vaatimusta ja kuivakuorisaven 
leikkauslujuuden vähintään 20 kPa. Leikkaustason alle on tällöin jäätävä vähintään 1 
metri kuivakuorta. Kuivakuoren puuttuessa saven leikkauslujuuden on oltava vähintään 
20 kPa. Sillan taustapenkereellä ja keiloissa paaluhatturakennetta voidaan käyttää, kun 
saven leikkauslujuus kuivakuoren alla on vähintään 20 kPa. Tiehallinnon mukaan paalu-
hatturakennetta ei saa käyttää turvepehmeiköillä. Sama vaatimus pitää asettaa myös lie-
jupehmeiköille (Kujala 2005, s. 17). 
 
Holvaus eli kuormitusten siirtyminen paaluhatuilla toimii huonosti, kun kuormitus on 
dynaaminen tai paaluhattujen yläpuolisen maan läpi virtaa vettä tai maa altistuu toistu-
vasti jäätymiselle ja sulamiselle. Paaluhatturakenteiden käyttöä muiden kuin staattisten, 
ajan suhteen muuttumattomien kuormien osalta pitäisikin välttää. Erityisesti korkea-
luokkaisten tie-, rata- tai katuosuuksien osalta, joissa esiintyy dynaamisia, ajan suhteen 
muuttuvia kuormituksia, pitäisi paaluhatturakenteiden käytöstä luopua. Uusien julkisten 
ratahankkeiden osalta paaluhatturakenteen käytöstä onkin nykyisin luovuttu. Paaluhattu-
rakenteiden mitoituksesta todetaan Tiehallinnon paalulaattojen- ja paaluhattujen suunnit-
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teluohjeessa vain, että nykyisin paaluhatturakenteet mitoitetaan rakoväliin ja peitto-
osuuteen perustuen. Rakoväli on paaluhattujen väliin jäävä osa (kuva 3.3) ja peitto-osuus 
paaluhattujen poikkipinta-alan suhde kokonaispinta-alaan (Kujala 2005, s. 17). 
 
Paaluhatturakenteessa penkereen osiin kuuluvat kuormaa jakava kerros, pengertäyte ja 
ylinnä päällysrakennekerrokset (kuva 3.3). Kuormaa jakavan kerroksen alinta osaa kut-
sutaan suojakerrokseksi. Kuormaa jakavan kerroksen vähimmäisvahvuus on rakoväli 
kerrottuna kahdella, kuitenkin vähintään 1 m. Tämän kerroksen yläpuolelle voidaan si-
joittaa varsinaisia pengermateriaaleja. Paaluhatturakenteessa on suoraan hattujen päälle 
ja väliin sijoitettava 300 mm suojakerros, joka tehdään sorasta tai murskeesta maksimi-
raekoko 50...150 mm. Suojakerroksen paksuus mitataan paaluhatun yläpinnasta. Puupaa-
luja käytettäessä on paaluhattujen alle ja väleihin käytettävän materiaalin oltava vettä 
pidättävää (Tiehallinto 2001a, s. 25). 
 
Penkereen korkeus on paaluhatun yläpinnan ja tienpinnan välinen ero. Penkereen kor-
keuden on oltava vähintään kolminkertainen hattujen rakoväliin nähden kuitenkin aina 
vähintään 1,5 m ja moottoritiellä aina vähintään 1,8 m. Paaluhatturakenteessa penger-
korkeuden ollessa alle 3,5 m on suojakerroksen päälle sijoitettava lujite, joka estää 
kuormaa jakavan kerroksen yläosan ja pengertäytteen valumisen maapohjan painuessa. 
Suojakerroksen päälle rakennetaan kuormaa jakavan kerroksen yläosa, jonka materiaali 
on hyvän kitkakulman omaavaa kalliomursketta, jonka maksimiraekoko on 150…200 
mm (Tiehallinto 2001a, s. 25). 
 
Paaluhatturakenteen yhteydessä pengermateriaalina kuormaa jakavan kerroksen yläpuo-
lella on käytettävä karkearakeisia materiaaleja, kuten louhetta, mursketta, soraa, hiekkaa, 
sora- tai hiekkamoreenia (Tiehallinto 2001a, s. 25). 
 
Paaluhatturakenteen rakoväli mitoitetaan pengerkorkeuteen perustuen kuvan 3.12 avulla. 
Kuvasta saadaan paaluhattujen rakoväli. Rakoväliä on tarvittaessa pienennettävä hattu-
kokoa suurentamalla niin, että hattujen peitto-osuus on vähintään 0,4. Rakovälillä tarkoi-
tetaan vierekkäisten hattujen reunojen suurinta väliä. Hattujen peitto-osuudella tarkoite-
taan hattujen yhteenlasketun pinta-alan suhdetta koko paalutettavan alueen pinta-alaan 
(Tiehallinto 2001a, s. 28). 
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Rakovälin mitoituksen jälkeen valitaan hattukoko huomioon ottaen hattujen peitto-
osuudelle asetettu vaatimus (kuva 3.12). Suurin käytettävä hattukoko on 2,0 x 2,0 m2. 
Hatulle määritellystä maksimikoosta johtuen matalissa penkereissä paalujen koko kapa-
siteettia ei aina voida käyttää kokonaan hyväksi. Tämä koskee erityisesti betonipaaluja. 
(Tiehallinto 2001a, s. 30). 
 
Kuvasta 3.12 saatua rakoväliä voidaan kasvattaa 0,3 metrillä, kun käytetään yhteenvalet-
tua paaluhatturakennetta. Rakovälin lisäys voidaan hyödyntää joko kasvattamalla paalu-
väliä, mikäli paalujen kantavuus sen sallii tai pienentämällä paaluhattukokoa. Yhteenva-
lettavien paaluhattujen rakenteellisen mitoituksen tulee aina vastata paalulle tulevia 
kuormia. Yhteenvalettavien paaluhattujen raudoitus viedään rakovälin yli käyttäen 
hatun reunaosan teräsjakoa ja –kokoa. Rakoväli valetaan samat materiaalivaatimukset 
täyttävällä betonilla kuin hattuosa. Rakenteen paksuuden rakovälissä tulee olla vähintään 
130 mm, mutta ei kuitenkaan yli puolta hattuosan paksuudesta. Hattujen ja rakovälien 
valu tulee suorittaa samalla kertaa. Rakovälin betonoinnin tarkoituksena on estää pen-
germateriaalin valuminen hattujen väliin. Yhteenvaletun paaluhatturakenteen käyttöra-
joitukset eivät poikkea normaalin paaluhatturakenteen käyttörajoituksista, jotka on lue-
teltu aiemmin kohdassa 3.3 (Tiehallinto 2001a, s. 30). 
 
Kuva 3.12. Paaluhatturakenteessa käytettävä maksimirakoväli, betonipaalut (Tiehallinto 
2001a, s. 29). 
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3.4 Geovahvistetun paalutetun penkereen mitoitus 
 
Geovahvistetuissa paalutetuissa penkereissä geovahviste kannattaa paalujen välissä ole-
vaa pengerosaa ja hyötykuormaa sekä parantaa penkereen reunojen vakavuutta. Geo-
vahviste siirtää vedettynä rakenteena kuormituksen paaluille, mikä mahdollistaa paalu-
välin kasvattamisen sekä paaluhattujen pienentämisen. Syvästabiloidun tai paalutetun 
penkereen mitoituksessa tarkastellaan paaluille siirtyvää kuormituksen ja vaakasuoran 
maanpaineen aiheuttamaa vetojännitystä. Tierakenteissa vaakasuoran maanpaineen ai-
heuttama veto esiintyy penkereen poikkisuunnassa ja pystysuoran kuormituksen aíheut-
tama veto pituus- ja leveyssuunnassa (Aalto et al. 1998, s. 57).  
 
British Standardin (BS:8006 1995) mitoitusmenetelmässä oletetaan, että pohjamaalla ei 
ole kantavuutta vaan paalut tai stabilointipilarit vastaanottavat koko kuormituksen (Aalto 
et al. 1998, s. 58).  
 
Neliöverkkoon asetettujen paalujen tai stabilointipilareiden maksimi välimatka lasketaan 
kaavalla 3.12 (Aalto et al. 1998, s. 58). 
 
H
P
s
e
sall
γ
=max           (3.12) 
, missä 
 
maxs  on  maksimi paalu-/pilariväli, 
sallP   paalun/pilarin sallittu kuorma ja 
eγ    penkereen laskennallinen tilavuuspaino. 
 
Penkereen laskennallinen tilavuuspaino lasketaan kaavalla 3.13 (Aalto et al. 1998, s. 58). 
 
H
q
e += γγ           (3.13) 
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, missä 
 
γ  on  penkereen tilavuuspaino, 
q    pintakuorma ja 
H   penkereen korkeus. 
 
Jännityksien jakautumiseen pohjamaan ja paalujen välillä vaikuttavat seuraavat tekijät: 
paalujen välinen etäisyys, pengerkorkeus, pengermateriaali sekä paalujen jäykkyys ver-
rattuna pohjamaahan. Stabilointipilarin tai paaluhatun vastaanottaman pystysuoran jän-
nityksen suhde pohjamaahan kohdistuvaa pystysuoraa jännitystä lasketaan kaavalla 3.14 
(Aalto et al. 1998, s. 58). 
 
2
,
,
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H
aCp c
v
c
=
σ
           (3.14) 
 
, missä 
 
,
cp  on  pystysuora jännitys paaluhatun tai stabilointipilarin päällä, 
,
vσ   pystysuora jännitys penkereen pohjalla, 
cC   holvaantumiskerroin, 
a   paaluhatun tai stabilointipilarin sivumitta ja 
H   penkereen korkeus. 
 
Holvaantumiskerroin määräytyy käytettävän paalutyypin mukaan. Teräksisten ja beto-
nisten tukipaalujen holvaantumiskerroin lasketaan kaavalla 3.15 (Aalto et al. 1998, s. 
58). 
 
18,095,1 −=
a
HCc          (3.15) 
 
Teräksiset ja betoniset kitkapaalut sekä puupaalut lasketaan kaavalla 3.16 (Aalto et al. 
1998, s. 58). 
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12,070,1 −=
a
HCc          (3.16) 
 
Stabilointipilarit, injektointipaalut, kivipilarit sekä hiekkapaalut lasketaan kaavalla 3.17 
(Aalto et al. 1998, s. 58). 
 
07,050,1 −=
a
HCc          (3.17) 
 
, missä 
 
cC  on  holvaantumiskerroin, 
a   paaluhatun tai stabilointipilarin sivumitta ja 
H   penkereen korkeus. 
 
Paalujen välille teräsverkkoon kohdistuva tasainen kuorma lasketaan matalille penkereil-
le kaavalla 3.18 ja korkeille penkereille kaavalla 3.19 (Aalto et al. 1998, s. 59).  
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, missä 
 
Tw  on  paalujen välinen tasainen kuorma, 
s   paaluväli, 
eγ  ´ penkereen laskennallinen tilavuuspaino, 
H   penkereen korkeus, 
a   paaluhatun tai stabilointipilarin sivumitta, 
,
cp   pystysuora jännitys paaluhatun tai stabilointipilarin päällä ja 
,
vσ   pystysuora jännitys penkereen pohjalla. 
 
Penkereen pinnan paikallismurtumien estämiseksi on pengerrakenteen täytettävä kaavan 
3.20 mukainen ehto (Aalto et al. 1998, s. 59). 
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)(7,0 asH −<          (3.20) 
, missä 
 
H  on  penkereen korkeus, 
s   paaluväli ja 
a   paaluhatun tai stabilointipilarin sivumitta. 
 
Tasaisen kuorman aiheuttama vetovoima geovahvisteessa lasketaan kaavalla 3.21 (Aalto 
et al. 1998, s. 59). 
 
ε6
11
2
)(
+
−
=
a
aswP TRP         (3.21) 
 
, missä 
 
RPP  on  vetovoima geovahvisteessa, 
Tw    paalujen välinen tasainen kuorma, 
s    paaluväli, 
a    paaluhatun tai stabilointipilarin sivumitta ja 
ε    geovahvisteen alkumuodonmuutos. 
 
 
Penkereen reunoilla vaakasuora maanpaine aiheuttaa geovahvisteeseen vetovoiman, joka 
lasketaan kaavalla 3.22 (Aalto et al. 1998, s. 60). 
 
)
2
( qHHKPP atRL +==
γ
        (3.22) 
 
, missä 
 
RLP  on  vahvisteelta vaadittava vetovoima, 
tP    vaakasuora maanpaineen jännitysresultantti, 
aK    Rankinen aktiivimaanpainekerroin, 
H    penkereen korkeus, 
γ    penkereen tilavuuspaino ja 
q    pintakuorma. 
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Lisäksi on tarkastettava pengerrakenteen stabiliteetti kaavalla 3.23 (Aalto et al. 1998, s. 
44). 
 
RLAV PT >           (3.23) 
 
AVT  on liukuvastus. 
 
Tierakenteissa geovahvisteelta vaadittava kokonaislujuus pituussuunnassa on RPP . Pen-
gerrakenteen leveyssuunnassa pystysuoran jännityksen lisäksi geovahviste vastaanottaa 
vaakasuoran maanpaineen aiheuttaman vetovoiman. Tierakenteen pituussuunnassa geo-
vahvisteelta vaadittavan mitoituslujuuden on täytettävä kaavan 3.24 ehto (Aalto et al. 
1998, s. 60). 
 
RPd Pf ≥           (3.24) 
 
Kuvassa 3.13 on esitetty vahvistevoimien laskemisessa käytetyt merkinnät paalutetuissa 
penkereissä. 
 
 
 
 
Kuva 3.13. Vahvistevoimien laskemisessa käytetyt merkinnät paalutetuissa penkereissä 
(Aalto et al. 1998, s. 59). 
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Leveyssuunnassa mitoitusehto on kaavan 3.25 mukainen (Aalto et al. 1998, s. 60). 
 
RTRLRPd PPPf =+≥          (3.25) 
 
, missä 
 
df  on  geovahvisteen mitoituslujuus, 
RPP   pystysuoran jännityksen aiheuttama vetovoima, 
RLP   vaakasuoran maanpaineen aiheuttama vetovoima ja 
RTP   vahvisteelta vaadittava vetokestävyys. 
 
3.5 Kopler-rakenteen mitoitusperiaatteet 
3.5.1 Mitoituksen vaiheet 
 
Kopler-rakenteen mitoituksen vaiheet voidaan luetteloida seuraavasti: 
 
1. Pengerpaksuuden, liikennekuorman ja mitoitusiän määrittäminen 
2. Paalutyypin ja paaluvälin mitoittaminen 
3. Paaluhatun mitoitus  
4. Verkon mitoittaminen  
5. Verkon liitosten mitoittaminen 
6. Reuna-alueiden mitoittaminen 
7. Erityiskohtien mitoittaminen 
 
Kopler-rakenteeseen ei ole tehty vielä mitoitusohjetta ja tässä työssä koerakentamisen 
tehtävä oli lähtötietojen tuottaminen myöhemmin tapahtuvaan mitoitusohjeen laatimi-
seen.  
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3.5.2 Korroosiomitoitus 
 
Mikäli paalutetun penkereen geovahvisteena käytetään teräsverkkoja, on yksi mitoittava 
tekijä teräksen korroosio. Suomen pohjarakennusohjeessa käyttöönotettu menettely nou-
dattaa ENV1993-5: 1997 Eurocode 3: Design of Steel Structures Part 5 esitettyä menet-
telyä. Ohjeissa esitetään, että teräspaalujen keskimääräiseksi korroosioksi tavanomaisis-
sa olosuhteissa maan sisällä voidaan otaksua 1,2 mm sadassa vuodessa paalun ulkopuo-
lista syöpyvää pintaa kohti ja että tämä on myös korroosiovähennyksen vähimmäisarvo 
pysyvissä rakenteissa. Ohjeiden mukaan korroosio voidaan jättää huomioon ottamatta 
onttojen, kärjestä suljettujen tai betonilla täytettyjen paalujen sisäpinnoilta (Törnqvist 
2004, s. 36).  
 
Tavanomaisiksi olosuhteiksi katsotaan (Törnqvist 2004, s. 37): 
 
- kivennäismaalajeista muodostuneet ei-aggressiiviset luonnonmaakerrokset ja kar-
kearakeiset täytöt pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 
- tiivistetyt, pelkästään kivennäismateriaaleista muodostuneet (ei-aggressiiviset) täy-
töt 
 
Tavanomaisista poikkeaviksi (aggressiivisiksi) olosuhteiksi katsotaan (Törnqvist 2004, 
s. 37): 
 
- runsaasti orgaanista ainesta sisältävät maapohjat 
- runsaasti rikkiä sisältävät maakerrokset (myös luonnonmaakerrokset, mm. sulfidi-
maakerrokset) 
- löyhät täytöt erityisesti olosuhteissa, joissa täyttöön pääsee rikastumaan suoloja 
(mm. löyhät täytöt, joihin merivesi tunkeutuu) 
- pohjavedenpinnan vaihtelu ja hapen läsnäolo tarkasteltavassa maakerroksessa 
- kaikki pilaantuneet maapohjat 
- maa-alueet, joissa esiintyy tasavirtalähteiden aiheuttama potentiaalikenttä 
 
Mitoittava korroosio voidaan laskea kaavalla 3.26. 
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2,00332,0)1()( 06452,0 +⋅⋅+= tvts dd        (3.26) 
 
, missä 
 
ds  on  mitoittava korroosio [mm]. Vastaa 95 % luottamustasoa,  
dv   mitoittava kuoppakorroosiotekijä [-], taulukko 3.1, 
t   aika [a] ja 
0,2   sisäpuolisen korroosion odotusarvo [mm], jonka arvossa on implisiittisesti huo-
mioitu se todennäköisyys, jolla sisäpuolinen vyöhykekorroosio osuu samalle 
korkeudelle kuin ulkopuolinen keskimääräisen korroosion kuoppakorroosioteki-
jällä kasvatettu maksimisyöpymiskohta. 
 
Taulukko 3.1. Mitoittava kuoppakorroosiotekijä eri olosuhteissa (Törnqvist 2004, s. 39). 
Olosuhde Mitoittava kuoppakorroosiotekijä 
  
dv  
Homogeeniset luonnonmaaolosuhteet  
pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 0,6 
Tiivistetyt kivennäismaatäytöt 
pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 1,0 
Tiivistämättömät kivennäismaatäytöt 
pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 1,8 
 
Laskettaessa mitoittavaa korroosiota kaavalla 3.26 on otettava huomioon seuraavat mi-
toituslähtökohdat (Törnqvist 2004, s. 38): 
 
- Korroosion nopeus pienenee ajan funktiona 
- Mitoituksen pohjana käytetään 95 % luottamusväliä edustavaa arvoa yleensä 
sadalle vuodelle, johon ei sovelleta erillistä varmuuslukua. 
- Paikallisen syöpymän riski luonnonmaakerroksissa otetaan huomioon kuop-
pakorroosiotekijällä v . Mitoituksessa käytettävät kuoppakorroosiotekijät dv  
perustuvat pääasiassa Jouko Törnqvistin näkemykseen eikä mitoituksessa so-
vellettavaa kuoppakorroosion arvoa pidä sekoittaa esimerkiksi empiirisesti 
havaittuun kuopan maksimisyvyyden ja keskimääräisen korroosion suhtee-
seen. 
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- Sisäpuolinen korroosio tulkitaan tavanomaisissa pohjasuhteissa vähäiseksi. 
Käytännön mitoituksessa voidaan soveltaa n. 50 % teoreettista maksimiar-
vosta eli 0,2 mm syöpymää sadassa vuodessa. 
- Empiirisessä aineistossa havaitut poikkeamat johtuvat aggressiivisista olo-
suhteista (pääasiassa sulfidisavi). Mitoitusmenetelmä ei sovellu aggressiivi-
siin olosuhteisiin, jotka tunnistetaan erikseen. 
 
3.5.3 Pengerpaksuus, liikennekuorma ja mitoitusikä 
 
Pengerpaksuutta määrittäessä harkitaan kuinka paljon kuormaa verkkojen päälle asete-
taan, mitkä ovat nykyiset pohjaolosuhteet ja tuleva pinnantasaus. Kustannusten säästä-
miseksi pysyvän rakenteen verkot kannattaa yleensä sijoittaa mahdollisimman korkealle 
tasolle, jotta kaivumassojen sekä pengermateriaalien määrät pysyvät kohtuullisina. Tämä 
pätee silloin, kun pohjamaata on leikattava. Mikäli maata ei tarvitse leikata ja penger 
rakennetaan pohjamaan päälle, kannattaa verkkojen korkeustaso määrittää siten, että 
pengerkorkeus verkkojen päällä ei kasva liian suureksi (mekaaninen kestävyys) ja ettei-
vät paalupituudet kasva tarpeettomasti (kustannukset). 
 
Liikennekuorma määräytyy pitkälti alueen käyttötarkoituksen myötä. Yleinen liikenne-
kuorma geoteknisessä mitoituksessa on 10 kN/m2 ja raskaalle kuormitukselle käytetään 
yleensä arvoa 20 kN/m2. (Tiehallinto 2001b, s. 39) Mikäli kyseessä on ratapenger, niin 
kuormitusarvot on valittava Ratahallintokeskuksen ohjeiden mukaisesti.  
 
Rakenteen mitoitusikä määräytyy käyttötarkoituksen myötä. Nykyisin käytetään yhä 
useammin elinkaarimallia, jossa käyttöikä sekä vaatimukset ovat aiempaa kovempia. 
 
3.5.4 Paalutyyppi ja paaluväli 
 
Kopler-rakenteessa voidaan käyttää teräksistä tai teräsbetonista paalua. Paalu voi olla 
kitka-, koheesio- tai tukipaalu. Paalutyypin mitoittamisen perusteena on sen geotekninen 
kantavuus, jota verrataan paalulle tulevaan kuormaan ja paalutusluokka. Myös materiaa-
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likustannukset vaikuttavat paalutyypin valintaan. Paaluväli määräytyy geoteknisen kan-
tavuuden tai kustannustehokkuuden perusteella; yleensä näiden yhdistelmänä. Geovah-
vistetussa penkereessä paaluvälin voi määrätä myös vahvisteen elementtikoko. Esim. 
teräsverkkojen tuotannossa maksimi verkkoelementin koko voi dimensioiltaan olla 2,7 
m x 6,0 m riippuen tuotantokalustosta. Myös verkkojen kuljetus vaatii logistiikkaa ja 
tämä kaikki voi vaikuttaa verkkoelementin kokoon ja paaluvälin ratkaisuun.  
 
Paalujen mitoittamisen apuna voi käyttää mm. ohjeita LPO-2005 (RIL 2005) tai Rauta-
ruukki Oyj:n RR-paalutusohjetta (Rautaruukki Oyj 2002). 
 
3.5.5 Paaluhattu 
 
Paaluhatun toiminta voidaan jakaa puristettuun ja taivutettuun rakenteeseen sekä vedet-
tyyn rakenteeseen. Puristettu rakenne voidaan toteuttaa betonoituna paaluhattuna tai yh-
teen liitetyistä taivutetuista teräsverkoista. Vedetyssä rakenteessa pengerrakenteen aihe-
uttamat kuormat siirretään teräksisillä vetotangoilla paaluille. Paaluhattumallin tulisi li-
säksi olla riittävän yksinkertainen ja nopeasti asennettavissa (Haapalainen 2006, s. 50). 
Työtekniikassa täytyy erityisesti huomioida liitosten asennus, jotta työ on sujuvaa ja te-
hokasta. Paaluhatun mitoitus voidaan tehdä analyyttisena mitoituksena huomattavasti 
yksinkertaistettuna rakennemallina tai 3D-FEM-mallinnuksella. Periaatteena mitoituk-
sessa on se, että mitä suurempi on paaluhatun halkaisija, sitä vähemmän verkkoihin 
kohdistuu vetojännitystä ja sitä enemmän paaluhatturakenteeseen kohdistuu suoraan 
penkereen kuormitusta. 
 
3.5.6 Verkko 
 
Verkon mitoitus voidaan tehdä ohjeen ”Synteettiset geovahvisteet” mukaan (luku 3.4). 
Muita mahdollisia menetelmiä on rakenteiden mekaniikan LUSAS-ohjelma tai maame-
kaniikan Plaxis-ohjelma. Teräsverkon laskennassa on huomioitava rakenteen epälineaa-
rinen käyttäytyminen. Teräsverkon kaltaisen riippumattorakenteen taipumat eivät kasva 
lineaarisesti kuormituksen lisääntyessä, vaan taipuma kasvaa aluksi nopeasti ja kasvu-
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vauhti hidastuu isommilla kuormilla. Tällaisen rakenteen analysointi on usein huomatta-
van työlästä. 
 
3.5.7 Verkon liitokset 
 
Liitokseen kohdistuva kuorma: Määritetään aluksi liitokseen kohdistuva maanpaine. 
Määritetään liitoksen vaikutuspinta-ala (pinta-ala, johon maanpaine kohdistuu). Kerto-
malla nämä keskenään saadaan yhdelle liitokselle pistekuormitus.  
 
Liitoksen kapasiteetti: Verkkojen välisen liitoksen mekaanisen lujuuden mitoittava tekijä 
on teräsputken seinämäpaksuus ja liitoksessa käytettävien harjaterästankojen halkaisija. 
Seinämäpaksuuden ja harjaterästen halkaisijoiden suurentaminen kasvattaa putken poik-
kileikkauspinta-alaa ja lujuutta. Putken kapasiteetin mitoitusteoria voisi olla esim. seu-
raava: 
 
Verkon liitoksen mitoittaminen tapahtui seuraavasti (yksinkertaistettu malli) 
 
1) Määritetään pystysuuntainen kuormitusero, joka kohdistuu verkkoliitoksen alem-
paan verkkoon. Pengerkuorma vaikuttaa yhtäsuurella pystysuoralla paineella 
ylempään ja alempaan verkkoon, jolloin ne taipuvat yhtäpaljon, eivätkä siirry toi-
siinsa nähden. Alemman verkon reunan yläpuolinen rengaskuorma tms. aiheuttaa 
kuormaa, joka taivuttaa alempaa verkkoa alaspäin, jolloin verkkojen välinen ”luki-
tus” voi pettää. 
2) Määritetään putken seinämäpaksuus ja putken pituus, jolla putken halkileikkauk-
sen vetolujuus riittävällä varmuudella ylittää kohdassa 1 määritetyn kuorman (ole-
tetaan, että rengaskuorma kohdistuu yhdelle liitosputkelle). 
3) Määritetään liitostankojen halkaisija, jolla tankojen leikkauskapasiteetti riittävällä 
varmuudella ylittää kohdan 1 määritetyn kuorman. Likimain pelkkä leikkauskapa-
siteetti, kun putken pää on verkon vetotankojen pään vierellä. Mikäli putken pään 
ja verkon vetotankojen väli on suurempi, on huomioitava veto- ja taivutuskapasi-
teetti.   
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3.5.8 Reuna-alueet 
 
Teräsverkkokentän reunan ankkurointi on tehtävä siten, että uloimmat paalut eivät pääse 
verkkojen vetovoimasta liikkumaan kohden keskialuetta. Ankkurointi voidaan toteuttaa 
esim. seuraavasti:  
 
1) Ulottamalla verkot riittävän pitkälle uloimpien paalujen ohi, jolloin niiden ankkuri-
kapasiteetti ylittää riittävällä varmuudella reunimmaisen paaluvälin verkon vetovoi-
man. 
2) Asennetaan uloimmiksi paaluiksi vinopaalut, joiden vaakakapasiteetti ylittää riittä-
vällä varmuudella reunimmaisen paaluvälin verkon vetovoiman. Vinojen paalujen 
mitoittamiseen ja lyömiseen ohjeet löytyvät julkaisusta LPO-2005 (RIL 2005). 
3) Ankkuroidaan reuna-alueen verkot viereisiin rakenteisiin (esim. rakennus, tukimuuri 
tms.). 
4) Asennetaan reunimmaisten paalujen väliin palkit, betonivalu tms. joka vastaanottaa 
verkon vetovoiman. 
 
3.5.9 Erikoisrakenteet 
 
Erikoisrakenteisiin voidaan lukea esim. kaivot ja putket/viemärit. Paalutettu teräsverk-
kopenger on haasteellinen rakenne kunnallistekniikalle. Kaivot on parhainta sijoittaa 
paikkaan, jossa teräsverkkorakennetta joudutaan leikkaamaan mahdollisimman vähän. 
Mikäli kaivon tai viemärin pohja sijaitsee teräsverkkorakenteen alla, on se ripustettava 
teräsverkkoon kiinni esim. harjateräksillä ja vanteilla, jotta se ei painu pohjamaan muka-
na. Kuvassa 3.14 on esitetty eräs mahdollinen kaivon ja kuvassa 3.15 sadevesiviemärin 
ripustuksen periaate. 
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Kuva 3.14. Kaivon ripustuksen toimintaperiaate (koerakenne A tai B).  
 
 
 
 
Kuva 3.15. Sadevesiviemärin ripustuksen periaate (koerakenne B). 
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3.6 Kopler-rakenteen riskienhallinta 
3.6.1 Johdanto riskienhallintaan 
 
Riskienhallinnassa käsite vaara on olemassa oleva tai mahdollinen tekijä, ominaisuus tai 
olosuhde, joka voi saada aikaan ei-toivotun tapahtuman. Riski on mikä tahansa este ta-
voitteiden saavuttamiselle. Riski on epäonnistumisen, menetyksen tai vaaran uhka. Riski 
voi myös olla menetetty mahdollisuus. 
  
Riskienhallinta tarkoittaa systemaattista prosessia, jonka tavoitteena on siirtyä ongelmi-
en passiivisesta toteamisesta aktiiviseen riskejä kartoittavaan ja ennakoivaan toimintaan. 
Tarkoituksena on todeta ongelmat ja tehdä korjaavat toimenpiteet riittävän varhain. Ris-
kienhallinta on monimuotoinen prosessi, joka sisältää monia erikseen tarkasteltavia ko-
konaisuuksia. Riskienhallintaan liittyy sekä pohdintaa että konkreettisia työkaluja ja kä-
sitteitä prosessoida riskejä. Kuvassa 3.16 on kuvattu kokonaisvaltaisen riskienhallinta-
prosessin etenemistä. 
 
Riskienhallinan tavoitteena oli kartoittaa Tammet Oy:n kehittämän kolmilankaverkkora-
kenteen ja paalutetun teräsverkkopenkereen toteuttamiseen liittyvät riskit sekä liike-, 
tuote- ja markkinariskit. Työn tuloksena laadittiin riskienhallintasuunnitelma.  
 
KOPLER-projektin johtoryhmälle järjestettiin 05/2006 Tammisaaressa riskikartoitusti-
laisuus, joka toteutettiin kahdessa eri ryhmässä. 1. ryhmä kartoitti teräsverkko- ja paalu-
hatturakenteen toteuttamiseen liittyviä riskejä ja 2. ryhmä puolestaan kartoitti merkittä-
vimmät liike-, tuote- ja markkinariskit. Riskikartoitus tapahtui konsultin edustajien kans-
sa. Ryhmässä esiin nousseille riskeille määriteltiin riskienhallintasuunnitelmaan niiden 
hallitsemiseksi toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt (Ramboll Finland Oy 2006).  
 
Riskikartoituksen purku ja täydentäminen tapahtui 06/2006. Tämän jälkeen riskienhal-
lintasuunnitelmaa on täydennetty sähköposteilla ja puhelimitse lähetetyillä täydennyksil-
lä ja kommentoinneilla.  
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Kuva 3.16. Kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi (Ramboll Finland Oy 2006). 
 
Kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi alkaa riskianalyysistä, mihin kuuluu yhteis-
työssä arviointiryhmän kanssa kriittisten tekijöiden tunnistaminen, riskien tunnistaminen 
sekä riskien merkityksen arvioiminen. Riskien tunnistaminen ja merkityksen arvioimi-
nen tehdään olemassa olevien tarkistuslistojen ja riskimatriisin avulla. Riskin suuruus 
ilmaistaan riskin esiintymisen todennäköisyyden ja vakavuuden yhteisvaikutuksena.  
 
Riskianalyysin jälkeen laaditaan riskienhallintasuunnitelma, johon kirjataan määritellyt 
toimenpiteet sekä riskien seuranta ja mittaaminen. Riskienhallintasuunnitelman seuraa-
miseen ja päivittämiseen valitaan asiantuntijaryhmä, joka seuraa muun muassa hallinnan 
onnistumista ja sitä että uudet havaitut riskit tullaan kirjaamaan suunnitelmaan.  
 
Liikeriskit ovat olennainen osa yrityksen toimintaa, joka voi ilmetä voittona tai tappiona. 
Liikeriskit ovat liiketoimintaan ja päätöksentekoon liittyviä riskejä, jotka viime kädessä 
kuuluvat aina yrityksen omalle vastuulle.  
 
Kriittisten teki-
jöidentunnistaminen 
 
Riskien  
tunnistaminen 
Riskien  
merkityksen analy-
sointi 
Seuranta ja mit-
taaminen 
Riskien-hallinta  
toimenpiteet 
Riskin ja kantokyvyn 
määritys 
Kokonaisvaltainen 
riskienhallinta-prosessi 
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Riskilajeista riippumatta yritys tarvitsee riskienhallinnan kokonaisvaltaista suojaa, joka 
lisää liikkeenjohdollista painoarvoa. Riskien jaottelu eri riskilajeihin ohjaa ajattelemaan 
yksittäistä riskiä eri näkökulmista.  
3.6.2 Paalutetun teräsverkkopenkereen toteutettavuuteen liittyvät riskit 
 
Konsultin toimesta laadittiin erilliset teräsverkkorakenteeseen ja paaluhatturakenteeseen 
liittyvät ”tarkastettavat asiat” –lista (Ramboll Finland Oy 2006).   
 
Tammet Oy:llä on pitkä kokemus ”perinteisten” teräsverkkojen käytöstä päällysraken-
teissa, mutta Kopler-projektissa on kehitetty 3-lankaverkon päällysrakennekäyttöä. Paa-
lutettu teräsverkkopenger on myös Kopler-projektissa innovoitu rakenne.   
 
Riskienhallinta-analyysin tuloksena laadittiin paalutettuun teräsverkkopenkereeseen ris-
kienhallintasuunnitelma sisältäen ennaltaehkäisevät toimenpide-ehdotukset riskien pie-
nentämiseksi tai poistamiseksi.  Kopler- projektin tunnistettuja merkittävimpiä riskejä 
voidaan suurelta osin hallita mm. seuraavilla toimenpiteillä: 
 
• Koekohteet (kevät 2007) 
• Mitoitusohjelman laatiminen  
• Mitoitustaulukon ja asennusohjeen laatiminen  
• Neuvontapalvelu asennuksen aikana 
• Asennuspöytäkirjat ja kohdekortit  
• Verkkoliitosten veto- ja kuormituskokeet TTY (paalutettu teräsverkkopenger) 
• Markkinointistrategian laadinta (kevät 2007) 
o Esite 
o Tekniset- ja taloudelliset hyödyt käyttäjille 
o Edut kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna 
o Markkinointiosaajien koulutus 
o Markkina-alueen kartoitus 
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4. Koerakenteiden kehittäminen, mitoitus ja suunnittelu 
4.1 Rakenneratkaisujen kehittäminen 
 
Paalutetun teräsverkkopenkereen ideointi alkoi Turun AMK:n  ja Tammet Oy:n toimesta 
vuonna 2005. Kuvassa 4.1 on esitetty luonnosteluvaiheen ideoita paaluhatuille.  
 
 
Kuva 4.1. Kopler-paaluhatun luonnosteluvaiheen ideoita (Haapalainen 2006, s. 51). 
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Ramboll Finland Oy palkattiin projektiin helmikuussa 2006 konsultiksi tekemään mark-
kinaselvitystä paalutetulle teräsverkkopenkereelle. Elokuussa Ramboll alkoi suunnitella 
rakenneratkaisuja paalutetulle teräsverkkopenkereelle. Elokuussa 2006 esiteltiin neljä eri 
vaihtoehtoa paaluhatun toteuttamiseksi. Näistä valittiin kaksi vaihtoehtoa jatkokehittelyä 
varten (koerakenne A ja B tässä raportissa). Kuvassa 4.2 on esitetty poikkileikkaus beto-
noidusta paaluhatusta. 
 
Betonoidussa paaluhatussa (koerakenne B) kentän teräsverkot ideoitiin taivutetuiksi 
(kuva 4.6), jotta niiden muoto olisi mahdollisimman lähellä riippuköyden muotoa ja käy-
tön aikaiset muodonmuutokset jäisivät pienemmiksi. Betonoidulle paaluhatulle tehtiin 
elokuussa 2006 rakennetarkasteluja elementtimenetelmään perustuvalla LUSAS-
mitoitusohjelmalla. Syyskuussa 2006 samalle rakenteelle tehtiin mitoituksia elementti-
menetelmään perustuvalla Plaxis-ohjelmalla. Mitoituksista on kerrottu tarkemmin koh-
dassa 5.2.  
 
Syksyn 2006 aikana alettiin etsiä paikkaa paalutetun teräsverkkopenkereen koerakenta-
miselle. Espoon kaupunki osoitti mahdollisen koerakennuskohteen Espoon Vanttilaan. 
Koerakenteen suunnittelu Vanttilaan alkoi joulukuussa 2006. Koerakenteen suunnittelu-
vaiheesta kerrotaan tarkemmin kohdassa 5.3. Maaliskuussa 2007 rakennettiin paaluhatun 
prototyyppi, joka on esitetty kuvassa 4.3. 
 
 
Kuva 4.2. Kopler-betonipalkkipaaluhattu (koerakenne B). 
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Kuva 4.3. Paaluhatun prototyyppi (koerakenne A). 
 
Prototyypissä kentän teräsverkot tulivat paalua ympäröivän kehän päälle ja vetoteräkset 
siirtävät kuormat teräsverkoilta paalulle. Prototyyppi tehtiin dimensioiltaan ”varman 
päälle” ja prototyypin rakentamisen jälkeen päädyttiin kehittämään kevyempi ratkaisu 
paaluhatulle Vanttilan koerakenteeseen.  
 
Ratkaisuja kehiteltiin kolme, joista Tammet Oy:n tekemän vetokokeen tulosten perus-
teella hylättiin paaluhattu, jossa vetoteräksen alapäässä oli koukkuliitos verkon silmien 
ympäri. Vetokokeessa todettiin, että koukun vetolujuus on riittämätön eli koukku suoris-
tuu liian helposti. Työtekniikan perusteella hylättiin vaihtoehto, jossa vetoteräksen ala-
päässä oli mutteriliitos verkon alla. Mutterikiinnitys olisi ollut liian hankalaa tehdä ver-
kon ahtaiden silmien läpi käsin. Vanttilan koerakenteen toiseksi lopulliseksi ratkaisuksi 
betonoidun palkkipaaluhatun lisäksi valittiin paaluhattu, jossa vetoteräksen yläpää kiin-
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nitettiin paaluhatun hahloon mutterilla. Alapää kiinnitettiin teräsverkkoon U-liitoksella, 
jossa oli mutterikiinnitys yläpäässä. U-liitoksellinen paaluhattu on esitetty kuvassa 4.4. 
 
Loppukevään 2007 aikana kehitettiin verkkojen välistä liitosta (”putkiliitos”), josta lo-
pulta kehitettiin hyvin yksinkertainen ja toimiva versio. Liitos on esitetty kuvassa 4.5. 
 
 
 
 
Kuva 4.4. U-liitoksellinen paaluhattu, jota käytettiin Vanttilan koerakenteissa (koera-
kenne A, / Röman 2007). 
 
 
 
Kuva 4.5. Verkkojen välinen liitos ns. ”putkiliitos” (koerakenne A, / Röman 2007). 
 65 
Verkkojen välinen liitos sisälsi kaksi harjaterästä ja teräsputken. Putki laitettiin verkko-
jen silmien väliin ja harjateräkset verkkojen ala- ja yläpuolelle putken läpi. Nämä ratkai-
sut, joita käytettiin Vanttilan koerakenteessa, eivät ole loppuun saakka optimoituja ja 
niitä on tarkoitus edelleen kehittää tulevaisuudessa.  
 
4.2 Rakenteiden mitoitus 
4.2.1 Korroosiomitoitus 
 
Korroosiomitoitukselle voidaan käyttää empiirisillä tutkimuksilla saatua arvoa 2 mm / 
100 a. Kaavassa 4.1 on esitetty korroosiomitoitus kaavan 3.26 mukaisesti. 
 
mmaasd 50,12,01000332,0)0,11()100( 6452,0 =+⋅⋅+=     (4.1) 
 
Korroosio on siis tämän mukaan hieman pienempi kuin ohjeellinen 2 mm / 100 a. Kor-
roosiosta on kuitenkin vain vähän empiiristä tietoa pitkältä aikaväliltä, joten suuretta on 
vaikea ennustaa. Kaava 4.1 vastaa 95 % luottamustasoa. 
 
Vanttilan koerakenteessa korroosiomitoitus tehtiin konservatiivisesti käyttäen kaikille 
teräsosille arvoa 2 mm / 100 a. 
 
4.2.2 Pengerpaksuus, liikennekuorma ja mitoitusikä 
 
Vanttilan koerakenteen pengerpaksuus oli 0,7 m. Tämän päälle rakennettiin vielä 1,3 m 
ylipengertä, jotta saatiin tutkittua paksumman penkereen toimintaa. Teräsverkkojen taso 
oli 0,7 m tulevan pinnantasauksen alapuolella. Pinnantasaus oli suunnteltu tasolle +10,2. 
Vanttilan koerakenteen rakennekerrokset on esitetty kuvassa 4.6. 
 
Rakenteen mitoitusiäksi valittiin 100 vuotta. Mitoitusiän valinta perustui tietoon, että 
rakenne jää pysyväksi koekuormittamisen jälkeen. 
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Kuva 4.6. Vanttilan koerakenne. Rakennekerrokset. 
 
Liikennekuormaksi LUSAS-verkkomitoituksissa (Rautakorpi 2006) käytettiin 40 kN 
pyöräkuormaa verkon reunalla ja keskellä joka vastaa Tiehallinnon kevyen liikenteen 
silloille käyttämää kuormitusta (Tielaitos 1999, s. 19). Paalujen mitoituksessa (luku 
4.2.3) käytettiin liikennekuormaa 20 kN/m2. 
 
4.2.3 Paalutyyppi ja paaluväli 
 
Vanttilan koerakenteen paalut mitoitettiin Rautaruukki Oyj:n RR-paalutusohjeen (Rauta-
ruukki 2002) mukaan paalun nurjahduksen ja geoteknisen kantavuuden suhteen huomi-
oiden Vanttilan saven leikkauslujuus.. Paaluväliksi päätettiin 2,4 m x 2,4 m koeraken-
teissa A1 ja A2 sekä 1,3 m x 4,5 m koerakenteessa B. Kaavassa 4.2 on laskettu aluksi 
koerakenteille tulevat kuormat (2 m penger + liikennekuorma 20 kN/m2): 
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Koerakenne A1, A2 ja B:  
 
223 6220221 m
kN
m
kN
m
m
kN
=+⋅         (4.2) 
 
Kaavoissa 4.3 ja 4.4 on laskettu yhdelle paalulle tuleva mitoituskuorman vaikutuspinta-
ala (paaluväli määritetty etukäteen verkkojen mittojen mukaiseksi).  
 
Koerakenne A1 ja A2: 276,54,24,2 mmm =⋅      (4.3) 
Koerakenne B: 285,55,43,1 mmm =⋅        (4.4) 
 
Kaavoissa 4.5 ja 4.6 on laskettu paljonko mitoituskuormaa tulee yhdelle paalulle. 
 
Koerakenne A1 ja A2: kNm
m
kNAp 35776,562 22 =⋅=⋅     (4.5) 
Koerakenne B: kNm
m
kNAp 36385,562 22 =⋅=⋅      (4.6) 
 
, missä 
 
p  on  paaluun vaikuttava pohjapaine ja 
A   pohjapaineen vaikutuspinta-ala. 
 
Espoon Vanttilassa on pohjatutkimustietojen mukaan saven leikkauslujuus 7 kPa. Täl-
löin paalua valittaessa kävisi RR-paalutusohjeen mukaan (Rautaruukki 2002) paalutyyp-
pi RR115/8. On kuitenkin huomioitava teräksen korroosio ja RR-paalutusohjeen mukai-
nen pienennyskerroin lyhyille paaluille (Rautaruukki 2002, taulukko 6), jolloin päädyt-
tiin valitsemaan seuraava varastokoko RR140/8 Vanttilan koerakenteen paaluksi. 
 
Paalujen RR115/8 ja RR140/8 kapasiteetit ovat 350 kN ja 468 kN (Rautaruukki 2002, s. 
9). 
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4.2.4 Paaluhattu 
 
Vanttilan koerakenteen A1 ja A2 paaluhatun yläpään mitoitus tehtiin STAAD –
mitoitusohjelmalla. Kuvassa 4.7 on esitetty STAAD-ohjelman ”karkea” mitoitusmalli 
paaluhatun yläpäälle (kruunu). Kuvassa 4.8 on esitetty STAAD-mitoituksesta saatuja 
Von Mises-jännityksiä paaluhatun kuormitusyhdistelmälle.  
 
Edellä esitetyssä paaluhatun mitoituksessa saatiin selville, että osien täytyy olla huomat-
tavasti vahvempia kuin STAAD-mitoituksessa esitetyt. Koerakenteen A1 ja A2 vetote-
räksinä päädyttiin mitoituksen avustamana käyttämään 24 mm kierretankoja (lujuus-
luokka 8.8), joissa on säätövaraa muttereille. Kierretankojen poikkileikkauspinta-ala on 
esitetty kaavassa 4.7. 
 
 
 
 
Kuva 4.7. Paaluhatun mitoitusmalli STAAD-tietokoneohjelmassa (koerakenne A1 ja 
A2) (Autere 2007). Kuvissa 4.9 ja 4.10 on esitetty tarkempi malli rakenteesta. 
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Kuva 4.8. Von Mises – jännitykset koerakenteiden A1 ja A2 paaluhatun rakenneyhdis-
telmälle (Autere 2007). 
 
22 453)12( mmmmr =⋅=⋅ pipi        (4.7) 
 
, missä 
r  on kierretangon poikkileikkauksen säde. 
 
Lujuusluokan 8.8 murtolujuus on 800 2mm
N
 (SFS-EN ISO 898-1). Kierretangon kapasi-
teetti on esitetty kaavassa 4.8. 
kNmm
mm
N 362453800 22 =⋅         (4.8) 
 
Paalut mitoitettiin pistekuormalle 357 kN (< 362 kN), joten mikäli kuormitus kohdistuu 
epäkeskeisesti vain yhteen vetotankoon, vetotangon kapasiteetti riittää silti. Paaluhatun 
kruununa päädyttiin käyttämään kuvien 4.9 ja 4.10 mukaista rakennetta. 
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Kuva 4.9. Vanttilan koerakenteen A1 ja A2 paaluhatun leikkauspiirustus (Röman 2007). 
 
 
Kuva 4.10. Vanttilan koerakenteen A1 ja A2 paaluhatun rakennepiirustus (Röman 
2007). 
 
Koerakenteen A1 ja A2 paaluhatun vetotankojen alaosissa käytettiin U-liitosta, joka saa-
tiin kiinnitettyä verkkoon lenkillä ja säädettyä muttereilla. Koerakenteen A1 ja A2 paa-
luhattujen U-liitokset on esitetty kuvassa 4.11.  
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Koerakenteen B paaluhatun mitoitus perustui elokuussa 2006 tehtyyn LUSAS-
tietokonelaskelmaan (Rautakorpi, 2006). Mitoituksen ja Tammet Oy:n valmistaman 
muotin dimensioiden perusteella koerakenteessa B käytettiin kuvan 4.12 mukaista beto-
nipalkkipaaluhattua. 
 
 
 
Kuva 4.11. Vanttilan koerakenteen A1 ja A2 paaluhattujen vetotankojen U-liitos (Rö-
man 2007). 
 
 
 
Kuva 4.12. Vanttilan koerakenteen B betonipalkkipaaluhattu. 
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4.2.5 Teräsverkko 
 
Alustavat teräsverkko- ja paaluhattumitoitukset tehtiin LUSAS- ja Plaxis-ohjelmilla. 
LUSAS-mitoitus (Rautakorpi 2006) tehtiin koerakenteen B betonipalkkipaaluhatulle 
elokuussa 2006. Plaxis-laskelmat (Pylkkänen & Forsman, 2006) tehtiin, jotta voitiin ot-
taa huomioon maan vaikutus rakenteeseen, joka ei ollut mahdollista LUSAS-ohjelmalla. 
LUSAS-mitoituksen oletuksia olivat (Rautakorpi 2006, s. 2): 
 
 Penger on tuettu paaluille siten, että rakenteen pituussuuntaan paaluväli keskeltä 
keskelle on 4,5 m.  
 Poikkisuunnassa paaluväli on pienempi ja tukilinjalle valetaan yhtenäinen beto-
nipalkki. 
 Kantava teräsverkko toimii vain pidemmässä suunnassa. Toiseen suuntaan riittää 
verkon perusraudoitus, joka tarvitaan rakenteen työnaikaiseen jäykistämiseen. 
 Kuormituksena on täytemaan paino ja pinnalla vaikuttava 40 kN suuruinen pyö-
räkuorma. Jälkimmäinen vastaa tiehallinnon kevyen liikenteen silloille käyttä-
mää kuormitusta. Pyöräkuorman vaikutuksen oletetaan jakaantuvan penkereelle-
kaltevuudessa 2:1, joten korkealla penkereellä sen vaikutus jää pienemmäksi 
kuin matalalla penkereellä. 
  Laskelmissa on käytetty kahta eri pyöräkuorman asentoa. Toisessa tapauksessa 
kuorma sijaitsee verkon jänneväliin nähden epäkeskisesti tukipalkin vieressä. 
Toisessa tapauksessa kuorma sijaitsee keskellä jänneväliä. 
 Teräsverkon laskennassa on huomioitu rakenteen epälineaarinen toiminta. Riip-
pumaton kaltaisen rakenteen taipumat eivät nimittäin kasva lineaarisesti kuormi-
tuksen lisääntyessä, vaan taipuma kasvaa aluksi nopeasti ja kasvuvauhti hidastuu 
isommilla kuormilla. Laskenta on suoritettu vain muutamalle erikoistapaukselle 
eikä tuloksia voida suoraan soveltaa muille verkkotyypeille tai kuormituksille. 
Laskennassa on oletettu teräksen toimivan lineaarisesti. Käytännössä teräs myö-
tää verkon epäjatkuvuuskohdissa ja todelliset reunavenymät poikkeavat laske-
tuista. Suuruusluokka on kuitenkin oikea. 
 Laskennassa on käytetty taivutettua teräsverkkoa, jonka pääterästen halkaisija on 
10 mm ja jakoväli 100 mm. Terästen halkaisija on määritetty siten, että normaa-
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lista 12 mm teräksestä on vähennetty 1 mm ruostumisvara koko poikkileikkauk-
sen alueelta. Yhdessä laskennassa on käytetty vertailun vuoksi 12 mm teräsko-
koa.  
 Laskennassa ei ole huomioitu pengertäytteen rakennetta jäykistävää vaikutusta. 
Todellisuudessa rakenteen taipumat jäävät laskettuja arvoja pienemmiksi, koska 
maahan syntyy verkon muodonmuutoksista sisäisiä leikkausjännityksiä, jotka 
pienentävät muodonmuutoksia. Laskentatulokset ovat siis taipumien osalta var-
malla puolella (Rautakorpi 2006 s. 2). 
 
Kuvassa 4.13 on esitetty LUSAS-mitoituksen geometria koerakenteessa B. Kuvassa 
4.7 on esitetty LUSAS-mitoituksen tulokset. Mitoituksessa on vaihdeltu pengerkor-
keutta ja paaluväliä paalutyypeittäin (Rautakorpi 2006, s. 3).   
 
 
 
Kuva 4.13. Vanttilan koerakenne B. LUSAS-mitoituksen geometria yhden metrin pen-
gerkorkeudella (Rautakorpi 2006, s. 3). 
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Taulukko 4.1. Koerakenne B. LUSAS-mitoituksen tulokset (Rautakorpi 2006, s. 7). 
 
 
 
 
LUSAS-Mitoituksen tuloksista voitiin päätellä seuraavaa (Rautakorpi 2006, s. 17): 
 
-  Taivutettu verkko muuttaa pengertäytön alla muotoaan siten, että lähestytään riippu-
köyden muotoa. 
-   Verkkoa kuormitettaessa tapahtuu plastisia muodonmuutoksia samaan tapaan kuin 
verkkoa tehtaalla taivutettaessa. Suurimmat muodonmuutokset tapahtuvat verkon ja 
betonipalkin liittymäkohdassa. 
-   Pyöräkuormien aiheuttamat verkon pystysiirtymät ovat isoja (enemmillään 170 mm). 
Arvot ovat varmalla puolella. 
-   Oletettu verkkorakenne (d10 k100) on riittävä alle 2 m pengerkorkeuksille. Korke-
ammilla penkereillä teräsväliä on tihennettävä. 
-   Rakenteen heikon kohdan muodostaa teräsverkon ja betonipalkin liitos, johon suuret 
pyöräkuormat aiheuttavat isoja plastisia muodonmuutoksia. 
 
LUSAS-mitoituksen jälkeen tarkasteltiin Plaxis-ohjelmalla vaikuttaako maan käyttäy-
tyminen olennaisesti saatuihin tuloksiin. Plaxis-mitoituksessa käytettiin seuraavia ole-
tuksia (Pylkkänen & Forsman 2006, s. 2): 
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 Penger on tuettu paaluille siten, että rakenteen pituussuuntaan paaluväli keskeltä 
keskelle on 4,5 m.  
 Poikkisuunnassa paaluväli on pienempi ja tukilinjalle valetaan yhtenäinen betoni-
palkki.  
 Kantava teräsverkko toimii vain pidemmässä suunnassa.  
 Laskennassa on käytetty teräsverkkoa, jonka pääterästen halkaisija on 10 mm ja 
jakoväli 100 mm.  
 Toiseen suuntaan riittää verkon perusraudoitus, joka tarvitaan rakenteen työnaikai-
seen jäykistämiseen.  
 Verkon on oletettu riippuvan ilmassa eli verkon alle ei ole mallinnettu maakerros-
ta. 
 Toisessa tapauksessa kuorma sijaitsee verkon jänneväliin nähden epäkeskisesti tu-
kipalkin vieressä.  
 Toisessa tapauksessa kuorma sijaitsee keskellä jänneväliä. 
 
 
Pyöräkuormaa on Plaxis-laskennoissa kuvattu viivakuormalla (15-35 kN/m) , jota on 
pienennetty pengerkorkeuden kasvaessa siten, että siitä syntyvä paine teräsverkon tasos-
sa vastaa pistemäisestä pyöräkuormasta syntyvää painetta (Pylkkänen & Forsman s. 3). 
 
Pengertäytteelle on käytetty kitkakulman arvona 34 astetta ja koheesion arvona 20 kPa. 
Pienemmällä koheesion arvolla Plaxis ei saa laskettua (laskenta ei ”suppene”). Plaxis-
raportin (Pylkkänen & Forsman s. 3) liitteessä 7 on esitetty muut pengermateriaalille 
käytetyt parametrit. Teräsverkko on mallinnettu Plaxis:n ”plate” -elementillä ja käytetyt 
parametrit on esitetty Plaxis-raportin liitteessä 7. Mallinnusta yritettiin myös Plaxiksen 
”geogrid” –elementeillä, mutta niillä ko. mallinnus ei onnistunut (Plaxis kaatui kesken 
laskennan). 
 
Plaxis-laskelmat on tehty kahdella pengerkorkeudella 1,0 m ja 2,5 m. Molemmat tapa-
ukset on laskettu ilman liikennekuormaa sekä jännevälin keskellä ja reunassa vaikutta-
valla pyöräkuormalla. Taulukossa 4.2 on esitetty kussakin tapauksessa teräsverkolle saa-
tu maksimisiirtymä, maksimivetojännitys ja maksimimomentti (Pylkkänen & Forsman s. 
3). 
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Verrattaessa tätä taulukkoa LUSAS-laskelmissa esitettyyn on otettava huomioon, että 
LUSAS-laskelmissa ei ole huomioitu pengertäytteen rakennetta jäykistävää vaikutusta.  
Lisäksi taulukko eroaa LUSAS-laskelmien taulukosta siinä, että tässä oletettu vaiheittain 
rakentaminen eli maatäytön aiheuttama jännitystilan muutos ja siirtymä on oletettu ta-
pahtuvan ensin ja liikennekuorma on lisätty sen jälkeen (Pylkkänen & Forsman s. 3). 
 
Verrattaessa LUSAS-laskelmiin voidaan havaita, että siirtymät ovat selvästi pienempiä 
ja tapahtuvat ainoastaan alaspäin. Vetovoiman ja taivutusmomentin voi katsoa olevan 
samaa suuruusluokkaa molemmissa laskelmissa. Plaxiksella määritetyt pienemmät siir-
tymät johtuvat pengertäytteen jäykistävästä vaikutuksesta. Jännityksen jakautuma kuvi-
oista (mean stresses) voi havaita myös miten jännitys kerääntyy paalujen kohdalle (kuva 
4.7). 
 
Plaxiksella on suoritettu myös laskelma, missä 2,5 metrin penger on korvattu teräsver-
kon tasossa vaikuttavalla 50 kPa:n tasaisella kuormalla. Tällöin on saatu 700 mm:n 
luokkaa olevia siirtymiä, jotka johtunevat leikkausjännityksistä mistä voi päätellä, että 
Plaxis ei ilmeisesti osaa käsitellä teräsverkkoa köysikäyränä.  
 
Kuvassa 4.14 on esitettu Plaxis-mitoituksen kuvaaja jännityksistä, kun teräsverkon pääl-
lä on 2,5 metrin penger ja 40 kN liikennekuorma reunalla. 
 
Taulukko 4.2. Vanttilan koerakenne B. Pengerpaksuudella 1,0 m ja 2,5 m Plaxiksella 
määritetyt teräsverkon maksimisiirtymä, maksimivetojännitys ja maksimimomentti 
(Pylkkänen & Forsman s. 3).  
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
 
Kuva 4.14. Vanttilan koerakenne B. Plaxis-laskelman jännityskuvaaja (mean stresses). 
Pengerkorkeus 2,5 m, maatäyttö ja 40 kN:n liikennekuorma reunalla (Pylkkänen & 
Forsman 2006). 
 
 
Kuva 4.15. Vanttilan koerakenteen A1 teräsverkko 12 mm - 150 mm x 150 mm. 
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Kuva 4.16. Vanttilan koerakenteen A2 teräsverkko 12 mm – 100 mm x 100 mm. 
 
a) b) 
 
 
Kuva 4.17. Vanttilan koerakenteen B taivutettu teräsverkko 12 mm – 100 mm x 300 mm 
(a) rakennepiirustus, (b) poikkileikkaus.   
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LUSAS- ja Plaxis-mitoitusten perusteella ja Tammet Oy:n tuotantotekniikka huomioon 
ottaen koerakenteessa A1 päädyttiin käyttämään 12 mm – 150 mm x 150 mm – (kuva 
4.15), koerakenteessa A2 12 mm – 100 mm x 100 mm- (kuva 4.16) ja koerakenteessa B 
12 mm – 100 mm x 300 mm- teräsverkkoja (kuva 4.17). 
 
4.2.6 Verkon liitokset 
 
Verkon liitosten mitoitusperiaate on esitetty luvussa 3.5.7. Vanttilan koerakenteessa käy-
tettiin kahta putkikokoa liitoksissa (kuva 4.18), kun harjateräkset olivat 12 mm paksuja: 
 
 
Kuva 4.18. Putkiliitosten harjateräkset, kun terästen halkaisija on 12 mm. Päällimmäinen 
ja alin harjateräs ovat putkiliitoksen verkot toisiinsa kiinnittävät harjateräkset (kulkevat 
putken pituussuunnassa). Reunimmaisten harjaterästen välissä olevat teräsverkon harja-
teräkset kulkevat poikkisuunnassa putkeen nähden. Vaihtoehdossa b) keskimmäinen vii-
destä harjateräksestä on 12 mm ilmaväli, joka jää verkon harjaterästen väliin silloin, kun 
verkot eivät lukkiudu toisiinsa.  a) 3 harjaterästä: Putki 40 mm sisähalkaisija, 44 mm ul-
kohalkaisija, tyhjätilaa 4 mm  ja  b) 5 harjaterästä: Putki 70 mm sisähalkaisija, 74 mm 
ulkohalkaisija, tyhjätilaa 10 mm.  
 
10 mm välys (tyhjätila) todettiin rakennusvaiheessa tuleviin rakenteisiin liian suureksi, 
koska harjateräkset pääsivät liukumaan putkesta ulos ennen rakenteen kiristämistä. So-
pivana välyksenä voi kokemusten perusteella pitää 5 mm. Mikäli välys on liian pieni, on 
putkiliitosten terästen asentaminen vaikeaa. 
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Putken pituus riippuu teräsverkon silmäkoosta. Putki on asennettavissa verkon silmään, 
mutta sen on samalla oltava niin pitkä, että kiristäessä ottaa verkon harjaterästen kuor-
mat vastaan siten, että verkot eivät pääse liikkumaan toisistaan kauemmaksi. 
 
Vanttilan koerakenteessa käytettiin kahta putken pituutta liitoksissa: 
- Teräsverkon silmäkoko (koerakenne A2) 100 mm x 100 mm: Putken pituus 70 mm 
- Teräsverkon silmäkoko (koerakenne A1) 150 mm x 150 mm: Putken pituus 120 mm. 
 
Koerakenteessa B silmäkoko oli 100 mm x 300 mm, joten siinä voitiin käyttää putken 
pituutena 70 mm, koska putki asennettiin lyhyempään teräsväliin. 
 
4.2.7 Reuna-alueet 
 
Koerakenteen A1 ja A2 teräsverkkojen reunat päättyivät massanvaihtoon, tulevaan pila-
ristabilointikenttään ja koerakenteeseen A1 tai A2. Massanvaihtoalueella verkot ylitettiin 
vähintään 1 metrin massanvaihdon päälle ja asennettiin penger päälle. Penkereen maan-
paine piti verkon reunat paikoillaan. Pilaristabilointikentän päälle jätettiin Tensar-verkon 
ja suodatinkankaan ylitys 1 metrin verran teräsverkkojen reunasta. Verkot liitetään myö-
hemmin pilaristabilointikenttään ja ne toimivat siirtymärakenteena. Koerakenteiden A1 
ja A2 välillä käytettiin ”putkiliitosta”, jonka mitoitusperiaatteet on esitetty luvussa 3.5.7 
ja piirustus kuvassa 4.5. 
 
Koerakenteen B teräsverkkojen reunat päättyivät massanvaihtoon ja tulevaan pilaristabi-
lointikenttään. Pilaristabilointikentässä toimittiin kuten koerakenteissa A1 ja A2. Mas-
sanvaihtoalueella huomattiin aluksi, että palkit kääntyvät, jos koerakenteen B kenttään 
kohdistuu epäkeskeinen kuormitus. Tällöin todettiin, että 1 metrin ylitys (ankkurointipi-
tuus) ei ole tarpeeksi pitkä ja teräsverkkojen pinta-alaa jatkettiin koerakenteen B etelä-
reunaan (kuva 6.18). Palkit käännettiin kaivinkoneella takaisin alkuasemaansa ja niiden 
ei havaittu kääntyvän tämän jälkeen. Tulevissa rakenteissa on syytä kehittää koeraken-
teen B päätyjen rakennetta, jotta vastaavilta ongelmilta vältytään. 
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4.2.8 Erityiskohdat 
 
Koerakennusalueelle tulleet kaksi kaivoa ja sadevesiviemärit asennettiin massanvaihdon 
ja louhitun kallion varaan. Mikäli kaivot olisivat tulleet teräsverkkokenttien alle, niin 
olisivat ne jouduttu ripustamaan (kohta 3.5.9). 
 
Instrumentoinnin takia alueelle sijoitettu sähkökaappi asennettiin myös massanvaihdon 
päälle. 
 
4.3 Rakenteiden suunnittelu 
 
Koerakenteen suunnittelu alkoi joulukuussa 2006 ja suunnittelusta vastasi Ramboll Fin-
land Oy. Suunnittelu tapahtui seuraavassa järjestyksessä: 
 
1. Pohjatutkimuspiirustukset ja -leikkaukset 
2. Koerakennepiirustukset ja –leikkaukset 
3. Liitosdetaljit ja muut detaljipiirustukset 
4. Instrumentointisuunnitelma 
5. Työselostus ja paaluhattujen kokoamisohje 
6. Paaluhattudetaljit 
7. Louhintasuunnitelma (ja kohdat 1, 2 ja 4 uudelleen) 
8. Toteutumakuva 
 
Koerakennesuunnitelmia jouduttiin muuttamaan toukokuussa 2007 kairauspisteiden vä-
listä löytyneen kalliokohouman takia. Lisäksi tässä vaiheessa tehtiin louhintasuunnitel-
ma, jota alun perin ei osattu odottaa tarvittavan koerakentamisessa Kuvassa 4.19 on esi-
tetty Vanttilan koerakenteen toteutumakuva.  
 
Koerakenteen työselostus tehtiin InfraRYL 2006:n mukaan. Työselostus on esitetty liit-
teenä 1. 
 
Koerakenteen tarkempia suunnitelmia on esitetty liitteissä 2-9. 
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Kuva 4.19. Vanttilan koerakenteen toteutumapiirustus. Vasemmalla näkyvä tumma alue 
sisältää koerakenteet A1:n ja A2:n. Oikealla näkyvä tumma alue sisältää koerakenteen 
B. Alueiden välissä on massanvaihtoalue. Vasemmassa reunassa ja yläreunassa näkyvät 
vaaleat ympyrät ovat myöhemmin tehtäviä stabilointipilareita. 
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5. Koerakennuskohteen esittely 
5.1 Sijainti ja alueen tuleva käyttötarkoitus 
 
Koerakennusalue sijaitsee Vanttilassa, Espoossa osoitteessa Vantinlaaksontie 30. Koh-
teen sijaintipiirustus on esitetty liitteessä 2. Kuvassa 5.1 on esitetty koerakennusalue en-
nen urakan aloittamista. 
 
Koerakennusalueen tontille rakennetaan Vanttilan koulu lähitulevaisuudessa ja itse koe-
rakenteen kohdalle tulee autojen pysäköintialue. 
 
 
Kuva 5.1. Vanttilan koerakenteet. Koerakennusalue ennen urakan alkua (21.3.2007). 
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5.2 Geologia 
 
Maanpinta havaittiin ennen raivausta tasolla +10,4…+11,5.  
Alueella oli 8 hyötypuuta, jotka kaadettiin pois. Pintamaa oli täyttöä ja muutamassa koh-
taa tontille oli läjitetty tiilimursketta.  
 
Koerakennusalueen maaperä oli pääosin savea. Paalujen arvioidut tunkeutumispituudet 
olivat 1,5…9 metriä.  
 
Kalliopinta nousi jyrkästi alueen keskellä ollen korkeimmillaan tasolla +10,4. Myös alu-
een eteläreunassa kallio nousi tasolle +11,0. Alueen keskellä ollutta kalliokohoumaa ei 
havaittu pohjatutkimuksissa, vaan se havaittiin vasta alueen maaleikkauksen yhteydessä 
 
Pohjavedenpinnasta oli tehty havainto marraskuussa 2006, jolloin pinta oli tasolla +9,5. 
Maaleikkauksen jälkeen havaittiin silmämääräisesti, että pohjavedenpinta on yleisesti 
hieman tätä alemmalla tasolla. 
 
Espoon kaupunki oli tehnyt tontilla aiemmin painokairauksia ja teki urakan aikana kal-
liohavainnon takia porakonekairauksia. Alkuperäisten painokairausten perusteella kal-
liokohoumaa alueen keskellä ei tiedetty, koska kohouma sattui kairausten väliin. Kallio-
havainto tehtiin maaleikkauksen yhteydessä, jonka jälkeen suoritettiin porakonekairauk-
sia kallioesiintymän tarkemmin määrittämiseksi.  
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6. Koerakenteiden toteutus 
6.1 Rakennuttaminen 
 
Koerakenteen rakennuttajakonsulttina toimi Marko Miskala Ramboll Finland Oy:stä, 
joka oli sopimussuhteessa ainoastaan tilaajaan. Urakkamuotona käytettiin yksikköhinta-
pohjaista laskutyöurakkaa neuvotelluin hinnoin.  
 
Urakat hankittiin ilman yleistä tarjouskilpailua hankkeen erikoisuuden takia. Tärkeimpi-
nä kriteereinä urakoitsijoiden valitsemisessa nähtiin luotettavuus, hinta ja ammattitaitoi-
suus. Hanke jaettiin kolmeen (3) urakkaan: 
 
1. Maarakennusurakka 
2. Paalutusurakka 
3. Louhintaurakka 
 
Maarakennusurkoitsijana toimi Lohjan Maarakennus Oy. Maarakennusurakkaan kuului 
massanvaihdon lisäksi teräsverkkojen ja paaluhattujen asennus, kaivojen ja sade-
vesiviemärien asennus sekä penkereen rakentaminen. Urakoitsija hankki rakennusmate-
riaalit itse paitsi teräsosia (ei paaluja), jotka Tammet Oy toimitti. 
 
Paalutusurakoitsijana toimi Suomen Teräspaalutus Oy. Paalutusurakkaan kuului paalu-
jen asentamisen sekä katkaisun lisäksi kalliokärjet ja paaluhatut teräsputkipaaluille, be-
tonipalkkipaaluhattu vaihtoehdossa. 
 
Louhintaurakoitsijana toimi PMM-Louhinta Oy. Louhintaurakkaan kuului koerakennus-
alueen louhinta tasolle +9,4. Lisäksi urakkaan kuului uralouhintaa kaivoja ja sade-
vesiviemäriä varten. 
 
Kaikki urakoitsijat olivat suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Lisäksi Ramboll Finland 
Oy suoritti tontilla paikalle mittauksia paalutusta ja kiintopisteitä varten. 
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6.2 Aikataulu 
 
Koerakentamisen kesto oli suunnilleen sama kuin mikä oli arvioitu ennen rakentamista. 
Taulukossa 6.1 on esitetty Vanttilan koerakenteen toteutunut aikataulu työvaiheittain. 
Mikäli koerakennusalueella ei olisi jouduttu tekemään varsinaiseen koerakentamiseen 
kuulumattomia työvaiheita, työ olisi kestänyt vain pari viikkoa. Töiden tahdistus onnis-
tui hyvin eikä koerakentamisen aikana ollut merkitsevästi hetkiä, joissa tehokkuus kärsi. 
 
Taulukko 6.1. Vanttilan koerakenteen toteutunut aikataulu vuonna 2007. 
Työvaihe Ajankohta Kesto 
      
Raivaus ja puiden poisto 30.4. - 3.5. 3tv 
Pintamaan poisto 3.5. - 10.5. 6tv 
Maaleikkaus 6.6. - 15.6. 8tv 
Paalutus 14.6. 1tv 
Louhinta 14.6. - 15.6. 2tv 
Koerakenne A, verkkojen ja paaluhattu-
jen asennus sekä kiinnitys 21.6. - 3.7. 8tv 
Koerakenne B, verkkojen ja paaluhattu-
jen asennus sekä kiinnitys 4.7. - 16.7. 6tv 
Betonointi 11.7. 1tv 
Kaivojen ja SV-viemärin asennus 12.7. 1tv 
Massanvaihto 20.6. - 25.7. 10tv 
Koekuormitus 13.7. 26.7. 7tv 
Kentän tasaaminen ja murskeen läjitys 26.7. - 27.7. 2tv 
 
6.3 Rakentamisen vaiheet 
 
Maarakennusurakka alkoi raivauksella ja puiden poistolla toukokuun alussa (kuva 6.1). 
 
Pintamaan poistamisen jälkeen aloitettiin maankaivu tasolle +9,4. Teräsverkkojen oli 
määrä tulla tasolle +9,5 ja leikkaustaso tasolle +9,4 Kesken maankaivun löydettiin kes-
keltä koerakennusaluetta kairauspisteiden välistä kalliokohouma, joka oli korkeimmil-
laan tasolla +10,4 (kuva 6.2). 
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Kuva 6.1. Vanttilan koerakenteet. Raivaus ja puiden poisto (30.4.2007). 
 
 
Kuva 6.2. Vanttilan koerakenteet. Kalliokohouma (10.5.2007). 
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Kun kalliokohouma oli havaittu, Espoon kaupunki teki alueelle porakonekairauksia kal-
lionpinnan sijainnin määrittämiseksi. Koerakenteen suunnitelmia jouduttiin tässä vai-
heessa muuttamaan ja alueen keskiosa perustettiin louhitun kallion ja massanvaihdon 
päälle. Samalla päätettiin, että alueelle tulevat kaivot ja niiden SV-viemäri perustetaan 
kyseisen massanvaihdon päälle. Kentän luovutustasoksi oli sovittu +10,2, joten louhin-
taurakka oli välttämätön. Louhintaurakka toteutettiin kesäkuun puolessa välissä, jolloin 
työtä päästiin jatkamaan muilta osin. Louhinnan jälkeinen tilanne on esitetty kuvassa 
6.3, jolloin myös paalutus oli tehty. 
 
Paalutetun savikentän pinnalle levitettiin suodatinkangas ja murskekerros kunnollisen 
työalustan aikaansaamiseksi. Varsinainen työ aloitettiin tekemällä massanvaihtoa ja koe-
rakennetta A samanaikaisesti. 
 
 
 
Kuva 6.3. Vanttilan koerakenteet. Louhinta ja paalutus tehtynä. Taustalla koerakenteen 
A paalut (18.6.2007).  
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Teräsverkot haluttiin rakentaa ilmaan, jotta penkereen kuormitus tulisi pelkästään ver-
koille. Niiden alle jätettäisiin tyhjätila, jotta tiedetään verkkojen venyessä kuinka paljon 
kuormasta tulee verkoille (tavoite 100 %) ja kuinka paljon maalle. Teräsverkot oli tar-
koitus rakentaa styrox-palojen päälle ja poistaa palat jälkeenpäin alta, jotta saadaan ver-
kon alle tyhjätila. Tämä idea hylättiin koerakenteen A osalta ja kaikki teräsverkkojen 
liitokset tehtiin verkkojen ollessa maata vasten. Kun verkkoelementit olivat kiinni toisis-
saan, yhtenäinen teräsverkko nostettiin kaivinkoneen ketjuilla ilmaan aina paaluhatun 
kohdalta ja kiristettiin tasolle +9,5 kiristämällä vetoterästen muttereita. 
 
Teräsverkkoelementtejä jouduttiin leikkaamaan paljon työmaalla. Kalliokohouma aihe-
utti pakotettuja suunnitelmamuutoksia, joiden takia verkkoja jouduttiin leikkaamaan ar-
veltua enemmän. Verkkoelementit olivat tässä vaiheessa jo teetetty ja niiden perusteella 
jouduttiin tekemään uusi suunnitelma verkkojen sijoittamiseksi. Verkkojen kulmat (n. 
0,2 m x 0,2 m) leikattiin aina pois, jotta saatiin ne menemään limittäin paalujen kohdilta. 
Instrumentoidut verkot sijoitettiin keskelle koerakennetta, jotta ne mahdollisimman hy-
vin edustaisivat laaja-alaista rakennetta ilman ”reunavaikutuksia”. Koerakenteen A paa-
luhattujen kokoamista on esitetty kuvissa 6.4 ja 6.5. 
 
  
Kuva 6.4. Vanttilan koerakenteet. Koerakenteen A paaluhattujen rakentamista 
(21.6.2007). 
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Kuva 6.5. Vanttilan koerakenteet. Verkon nosto ylös ja vetotankojen kiristäminen paalu-
hattuun (28.6.2007). 
 
 
Kuva 6.6. Vanttilan koerakenteet. Verkkojen välinen liitos ns. ”putkiliitos” (21.6.2007). 
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Kuva 6.7. Vanttilan koerakenteet. Koerakenne A1. Valmis paaluhattu, teräsverkkojen 
alla 10 cm tyhjätila (28.6.2007). 
 
Verkkojen välinen liitos osoittautui erittäin toimivaksi. Asennus oli helppoa, osia vähän 
ja kustannus pieni. Liitos on esitetty kuvassa 6.6. 
 
Koerakenteen A nostaminen ketjuilla ja kiristäminen onnistui hyvin. Tulevia Kopler-
rakenteita ei tarvitse rakentaa ilmaan, jos kyseessä ei ole koerakenne eikä verkkojen ve-
nymistä haluta lisää tietoa. Maa ottaa tällöin jonkin verran kuormaa vastaan ja rakentei-
den mitoitus on ”varman päälle”. Verkot ottavat täysimääräisen pengerkuorman vastaan 
vasta sen jälkeen, kun maa on painunut verkkojen alla merkittävästi. Haittana verkkojen 
asentamisessa maata vasten olisi se, että osa painumasta tapahtui vasta myöhemmin. 
Valmis paaluhattu on esitetty kuvassa 6.7. 
 
Kuvassa 6.8 on esitetty koerakenteen A valmis teräsverkkokenttä. Vasemmalla alareu-
nassa esiintyy paaluhatun prototyyppi, joka valmistettiin maaliskuussa 2007 Tammisaa-
ressa Tammet Oy:n tehtaalla. Prototyyppi poikkeaa U-liitoksellisesta paaluhatusta eniten 
dimensioiden järeydellä. Prototyypin teräskehä 4 mm x 100 mm x 100 mm todettiin ta-
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loudellisesti liian raskaaksi ja lopulta kehitettiin prototyyppi-ratkaisun tilalle U-
liitoksellinen paaluhattu. Reunimmaiset verkot ovat puolitettu niiltä osin, jossa teräs-
verkkokenttä jatkuu vieressä pilaristabilointikenttänä, jotta pilariväli paalujen ja stabi-
lointipilareiden ei kasvaisi liian suureksi. 
 
Kuvassa 6.9 näkyy kuinka venymäliuskojen kaapelit johdettiin massanvaihdon ali suo-
japutkessa sähkökaapille. Teräsverkkokentän kohdalla kaapelit sidottiin nippusiteillä 
teräsverkkojen harjateräksiin kiinni siten, että päältä tuleva kuorma ei rikkoisi kaapelei-
ta. Venymäliuskojen kaapeleita ei kiristetty liian tiukalle, jotta päältä tuleva kuorma ei 
leikkaisi niitä poikki. 
 
Kuvassa 6.10 on esitetty koerakenteen B verkkojen asennustekniikkaa. Taivutetut teräs-
verkot asennettiin peittämään kenttä siten, että niiden päät ovat muotin sisällä. Muottia 
jouduttiin työmaalla leikkaamaan hieman, jotta verkkojen päät saadaan betonin sisään ja 
ristiin muotin sisällä. 
 
Kuva 6.8. Vanttilan koerakenteet. Koerakenteiden A1 ja A2 teräsosat valmiina 
(3.7.2007). 
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Kuva 6.9. Vanttilan koerakenteet. Venymäliuskojen kaapelit johdettiin suojaputken si-
sällä sähkökaapille massanvaihdon alta (4.7.2007). 
 
 
Kuva 6.10. Vanttilan koerakenteet. Koerakenteen B verkkojen asennusta (6.7.2007). 
 94 
Kuvassa 6.11 on esitetty valmis muotti betonointia varten. Päädyt on peitetty levyillä ja 
valupaineen vastaanottamiseksi levyjen ulkopuolelle laitettiin täytemaata muotin yläreu-
naan asti betonoitaessa. Teräsputkipaalujen yläpäät tulivat muotin sisään siten, että 
kuorma ohjautuisi suoraan paaluille. Betoni toimii myös verkkojen korroosiosuojana. 
Ongelmakohdaksi arveltiin etukäteen rajapintaa, jossa teräsverkko tulee betonipalkista 
ulos. Tämän rajapinnan lujittamiseksi asennettiin tukiverkko varsinaisten teräsverkkojen 
alle. 
 
Muotin sisään asennettiin palkin raudoitteeksi 4 kpl 16 mm harjaterästä (L=5 m). Lisäksi 
muotin sisään asennettiin taivutettu verkko palkin raudoitteeksi.  
 
Betonoitu palkki on esitetty kuvassa 6.12. Betoni tiivistettiin muottiin ja annettiin kovet-
tua viikonlopun yli. Betonia kului yhteensä n. 10 m3 (n. 3,5 m3/ palkki). Betoniauton 
rännin ulottuvuus oli n. 20 metriä, joten valaminen sujui nopeasti. Palkki kovettui myös 
nopeasti ja työ ei pysähtynyt missään vaiheessa. 
 
 
Kuva 6.11. Vanttilan koerakenteet. Koerakenteen B muotitettu palkki (10.7.2007). 
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Kuva 6.12. Vanttilan koerakenteet. Betonoitu palkki koerakenteessa B (11.7.2007). 
 
Kuva 6.13. Vanttilan koerakenteet. Sähkökaapin asennus (12.7.2007). 
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Kuvassa 6.13 on esitetty TTY:n työmaalle tuoma sähkökaappi. Venymäliuskojen johdot 
kytkettiin dataloggeriin ja kaappi haudattiin alapäästään massanvaihdon sisään. Sähkö-
kaappi suojasi hyvin laitteistoa huonoilta sääolosuhteilta ja ilkivallalta. 
 
Kuvassa 6.14 on esitetty Tensar SS20-muoviverkon sekä suodatinkankaan asennusta. 
Tensar-verkko oli silmäkooltaan sen verran tiheää, että raekooltaan 0…90mm murske 
kiilautui siihen, jolloin pengermateriaali ei valu teräsverkon silmien läpi. Suodatinkan-
gas asennettiin Tensar-verkon päälle estämään hienomman murskeen (0…32 mm) va-
luminen tyhjätilaan teräsverkon alle. Hienompaa mursketta käytettiin mm. kaivon ja SV-
viemärin vierustäytöissä sekä painumaletkujen alustoina ja vierustäyttöinä. Tensar-
verkko ja suodatinkangas jouduttiin leikkaamaan paaluhattujen kohdalta, jotta se saatiin 
sujuvasti koko kentän alueelle. Teräsverkkokentän alla venymäliuskojen kaapelit laitet-
tiin kulkemaan Tensar-verkon ja suodatinkankaan ali, jotta ne olisivat suojassa kuormi-
tukselta. 
 
 
Kuva 6.14. Vanttilan koerakenteet. Teräsverkkojen päälle asennettiin Tensar SS20 – 
muoviverkko ja suodatinkangas (13.7.2007). 
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Kuva 6.15. Vanttilan koerakenteet. Koerakenteeseen A rakennetaan pengertä 
(16.7.2007). 
 
 
Kuva 6.16. Vanttilan koerakenteet. Koerakenteeseen B rakennetaan pengertä 
(17.7.2007). 
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Kuvassa 6.15 on esitetty 0,7 metrin penkereen rakentamista koerakenseen A. Painuma-
letkujen päät näkyvät murskeen seasta. Kaivinkoneella liikkumista kentän ohuen penke-
reen päällä pyrittiin välttämään, jotta telat eivät osuisi paaluhattuihin ennen kuin kentän 
päällä on tarpeeksi mursketta. 
 
Kuvassa 6.16 on esitetty 0,7 metrin penkereen rakentamista koerakenteeseen B. Kun 
aluksi täyttöä tehtiin keskelle koerakennetta B (palkkien väliin), niin palkit alkoivat 
kääntymään sisään päin. Tämä huomattiin ja palkit suoristettiin. Palkkien kääntymistä 
jatkossa ehkäistiin lisäämällä teräsverkkojen pituutta etelään päin (kuva 6.18) ja lisää-
mällä ylipenkereen korkeutta koerakenteen B etelä- ja pohjoisreunoilla. Palkkeja kään-
nettiin takaisin ajamalla kaivinkoneella varovasti niiden reunojen päällä. Reunapalkit 
olivat kääntyneet symmetrisesti sisään päin, kun keskimmäinen palkki oli pysynyt pai-
kallaan. Palkkien päihin kiinnitettiin varoitusjärjestelmä laudoista, jotka kääntyessään 
ilmoittaisivat palkin kääntymisestä.  
 
 
Kuva 6.17. Vanttilan koerakenteet. Koerakenteen A ylipenkereen rakentamista 
(19.7.2007). 
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Kuva 6.18. Vanttilan koerakenteet. Koerakenteen B verkkojen ankkurointi koerakenteen 
ulkopuolelle etelään massanvaihdon päälle jatkettuna (20.7.2007).   
 
Kuvassa 6.17 on esitetty ylipenkereen rakentamista koerakenteeseen A. Samalla voitiin 
ajaa kuorma-autolla suoraan teräsverkkokentän päälle ja tarkkailla venymiä. Kuorma-
autoa varten rakennettiin oma ramppi, jotta se pääsi ajamaan suoraan kentän päälle. 
 
Kuvassa 6.18 on esitetty verkkopinta-alan laajennusta etelään päin. Laajennus tehtiin 
verkoista, jotka olivat jääneet yli varsinaisten kenttien rakentamisen jälkeen. Verkot oli 
silti helppo kiinnittää putkiliitoksella toisiinsa. Pinta-alan lisääminen auttoi, koska palk-
kien kääntyminen väheni. 
 
Kuvassa 6.19 on esitetty valmista koerakenteen A ylipengertä. Oikeassa alareunassa nä-
kyy ajoramppi, jota pitkin kuorma-auto pääsi ajamaan penkereen päälle. Rakennetta ei 
haluttu murtaa, joten tässä vaiheessa tarkkailtiin venymiä ja tehtiin jatkopäätöksiä pen-
gerkorkeuden kasvattamisesta niiden perusteella. Venymät olivat kuitenkin niin pieniä, 
että ylipenger uskallettiin rakentaa täyteen korkeuteen. 
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Kuva 6.19. Vanttilan koerakenteet. Ylipenger koerakenteessa A (23.7.2007). 
 
Kuva 6.20. Vanttilan koerakenteet. Ylipenger koerakenteen B päällä. Muovikaivojen 
sisällä olevilla laudoilla tarkkailtiin betonipalkkien kallistumaa (25.7.2007). 
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Kuvassa 6.20 on esitetty ylipenger koerakenteessa B. Lautojen ympärille oli asennettu 
muovikaivot suojaamaan palkkien kääntymisen varoitusjärjestelmää. Koerakenteen B 
ylipenkereen päälle ei ajettu kuorma-autolla tai kaivinkoneella palkkien kallistumisriskin 
takia. Rakennetta kuormitettiin kuitenkin 1,3 metrin ylipenkereellä. Kuvan vasemmassa 
reunassa näkyvät painumaletkujen päät sidottuina tolppiin kiinni.  
 
Kuvassa 6.21 on esitetty tasattu kenttä (koerakenne B) ylipenkereen purkamisen jälkeen. 
Ylipenger läjitettiin massanvaihdon päälle koerakennusalueen lounaiskulmaan. Alueelle 
jätettiin muutama lauta pystyyn merkiksi seuraavan urakoitsijan työn helpottamiseksi. 
Laudat ilmaisevat palkkien, teräsverkkojen ja kaivojen reunoja. 
 
 
 
Kuva 6.21. Vanttilan koerakenteet. Kenttä tasattuna tasolle n. +10,2 ylikuormituksen 
jälkeen. 
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Teräsrakenteisten paaluhattujen lisäksi kokeiltiin paaluhattuja, joilla mallinnettiin stabi-
lointipilareiden yläpäitä tms. paalumaisten rakenteiden yläpäitä. ”Paaluhattuina” toimi-
vat betoniset halkaisijaltaan 0,8 m kaivonkannet, jotka asennettiin suoraan massanvaih-
don yläpuolisen murskekerroksen varaan. Kansien korkeus on n. 100 mm ja kansien k/k-
väli on 2,4 m. Kuvassa 6.22 on esitetty ko. kansien asentamista koerakenteiden A1 ja A2 
itäpuolelle. Painumaletkut PL1 ja PL2 kulkevat ko. rakenteiden yli paaluhattujen välissä. 
Ko. koerakenteiden rakentamista ja mittaustuloksia ei ole esitelty tässä diplomityössä, 
joka keskittyy Kopler-koerakenteisiin.   
 
 
Kuva 6.22 Vanttilan koerakenteet. ”Paaluhattuina” toimivat betoniset kaivon kannet.  
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6.4 Kustannukset 
 
Kopler-koerakenteen kustannukset jakautuivat Tammet Oy:n ja Espoon kaupungin kes-
ken. Mikäli Vanttilaan ei olisi rakennettu Kopler-koerakennetta, olisi Espoon kaupunki 
joutunut joka tapauksessa pilaristabiloimaan kyseisen alueen louhinta- ja massanvaihto-
alueen ulkopuolelta. Tämän takia Espoon kaupunki osallistui myös kustannuksiin.  
 
Teräksen kilohinta on n. 1,1 €/kg (toukokuu 2007) ja teräsverkkoihin meni n. 5000 kg 
terästä, joten verkkojen markkinahinta olisi ollut n. 5000…6000 €. Paaluhattujen osat 
olivat myös terästä ja kilohinnaltaan huomattavasti kalliimpaa kuin teräsverkot. Teräs-
verkkojen ja paaluhattujen teräsosien kustannukset olivat n. 35 €/m2. Teräspaalujen kus-
tannukset olivat n. 20 €/m2. Kustannukset määritettiin huomattavasti tarkemmin, mutta 
niitä ei esitetä tässä liiketoimintasyiden takia. Kustannusten optimoiminen on oleellista 
rakenteen markkinapotentiaalin ja menestyksen kannalta. Optimointivaraa kuitenkin on 
tulevissa rakenteissa.  
 
6.5 Työsaavutukset 
 
Koerakentaminen aloitettiin työryhmällä 2 RAM + 2 RM. Työ vaati lähes jatkuvasti 
työkoneen (kaivinkoneen tai pyöräkuorman), joten ammattimies on tällöin välttämätön. 
Nopeiten työ sujui, kun ammattimiehiä (RAM) oli työmaalla 2 kpl. Tällöin toisen ei tar-
vinnut astua ulos koneesta. Rakennusmies (RM) oli myös hyvä olla koko ajan työmaalla. 
Aputöitä riitti koko ajan.  
 
Työsaavutukseen vaikuttaa merkittävästi, että tietää mitä tekee missäkin järjestyksessä. 
Työmaalla on hyvä olla joku, joka tuntee menetelmän tässä vaiheessa, kun menetelmä ei 
ole vielä tunnettu. Työn tehostamiseen voisi auttaa myös selkeä roolitus. Jokainen tietää 
tällöin mitä tekee milloinkin. Verkkokentän rakentaminen oli nopeaa, kun työmiehet op-
pivat tuntemaan rakennustekniikan ja -järjestyksen. 
 
Taulukossa 6.2 on esitetty arvioidut työsaavutukset koerakenteittain. 
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Taulukko 6.2. Arvioidut työsaavutukset Vanttilan koerakenteissa. 
Alue Työryhmä Työsaavutus Työ sisältää 
       
Koerakenne 
A1 
1 RAM + 
1 RM 
3…7 verkkoa / 
tv 
Paaluhattujen asennus, teräsverkkojen 
asennus, vetoterästen kiristäminen 
 
Koerakenne 
A1 
1 RAM + 
2 RM 
5…10 verkkoa / 
tv 
Paaluhattujen asennus, teräsverkkojen 
asennus, vetoterästen kiristäminen 
 
Koerakenne 
A1 
2 RAM + 
2 RM 
10…15 verkkoa 
/ tv 
Paaluhattujen asennus, teräsverkkojen 
asennus, vetoterästen kiristäminen 
 
Koerakenne 
A2 
1 RAM + 
1 RM 
3…5 verkkoa / 
tv 
Paaluhattujen asennus, teräsverkkojen 
asennus, vetoterästen kiristäminen 
 
Koerakenne 
A2 
1 RAM + 
2 RM 
4…8 verkkoa / 
tv 
Paaluhattujen asennus, teräsverkkojen 
asennus, vetoterästen kiristäminen 
 
Koerakenne 
A2 
2 RAM + 
2 RM 
6…10 verkkoa / 
tv 
Paaluhattujen asennus, teräsverkkojen 
asennus, vetoterästen kiristäminen 
 
Koerakenne 
B 
1 RAM + 
1 RM 
2…5 verkkoa / 
tv 
Muotin asennus, teräsverkkojen 
asennus, muottityöt 
 
Koerakenne 
B 
1 RAM + 
2 RM 
3…6 verkkoa / 
tv 
Muotin asennus, teräsverkkojen 
asennus, muottityöt 
 
Koerakenne 
B 
2 RAM + 2 
RM 
5…10 verkkoa / 
tv 
Muotin asennus, teräsverkkojen asennus, 
muottityöt 
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7. Koerakenteiden instrumentointi ja mittaustulokset 
7.1 Instrumentointi 
 
Koerakenteen instrumentoinnit sisälsivät:  
 Venymäliuskat teräsverkoissa, 
 Venymäliuskat vetotangoissa,  
 Painumaletkut,   
 Pintavaaitukset kuormitustasojen välillä,  
 Paaluhattujen aukikaivut ja 
 Betonipalkkipaaluhattujen kallistumamittaukset 
 
Venymäliuskamittausten tavoitteena oli tarkkailla paaluhatun vetoterästen ja 
teräsverkkojen venymiä penkereen kuorman ja liikennekuorman alla. Koerakennetta 
ei kuormitettu murtorajatilaan asti. Koerakenteen kuormitus oli suunniteltu 
toteutettavaksi neljässä vaiheessa:   
 
1. Teräsverkkojen ja paaluhattujen asentamisen jälkeen verkkojen päälle 
tehdään 0,7 m penger ja ajetaan päälle liikennekuorma (=kuorma-auto) 
2. 0,7 m penkereen päälle tehdään 0,6 m ylipenger ja ajetaan päälle 
liikennekuorma  
3. 0,6 m ylipenger korotetaan pengerkorkeuteen 1,3 m ja ajetaan päälle 
liikennekuorma  
4. Ylipenger puretaan tasoon +10,2 
 
Tätä suunnitelmaa sovellettiin työn aikana toteuttamismahdollisuuksien mukaisesti. 
 
Kuormitusvaiheissa ja vaiheiden välissä kirjattiin instrumenttien mittaustulokset 
ylös ja tarkkailtiin venymiä. Ylipenkereen lopullinen korkeus suunniteltiin 
määräytyväksi havaittujen venymien ja siirtymien perusteella. Mikäli olisi havaittu 
rakenteen olevan lähellä murtoa, penger olisi jätetty matalammaksi kuin edellä on 
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esitetty. Painumaletkujen mittauksilla tarkkailtiin verkkojen painumia 
kuormitusvaiheittain.  
 
Koerakenteen kaakkoiskulman massanvaihtoalueelle asennettiin TTY:ltä vuokrattu 
mittausasema. Mittausasemalta massanvaihtoalueen läpi verkotetun alueen reunaan 
asennettiin suojaputket (2 kpl, halk. n. 100 mm) venymäliuskojen kaapeleille. 
Putkien päät on esitetty kuvassa 7.1. Mittausaseman sisään asennettiin dataloggeri / 
mittaustietokone, joka kirjasi elektronisesti venymäliuskojen jännitteet ylös. 
Jännitteet muutettiin myöhemmin venymiksi. Laitteisto on esitetty kuvassa 7.2. 
 
Venymäliuskojen kaapelit kiinnitettiin nippusiteillä verkkojen alapintaan 
verkotetulla alueella. Venymäliuskojen kaapelit olivat n. 20 m pituisia. 
 
Ilkivallan minimoimiseksi mittausasema suojattiin mahdollisimman hyvin ja 
asennettiin mahdollisimman huomaamattomasti. Instrumentointi pyrittiin 
sijoittamaan mahdollisimman pitkälti maan sisälle näkymättömiin. Koealueella ei 
ollut verkkovirtaa mittauksia tehtäessä, joten mittauksia varten virtalähteenä 
käytettiin aggregaattia.  
 
Venymäliuskat asennettiin teräsverkkoihin Tampereen Teknillisellä Yliopistolla 
(TTY), jonne Tammet Oy toimitti verkot Pälkäneen tehtaalta. Tämän jälkeen verkot 
toimitettiin työmaalle. Teräsverkkojen välivarastointi tehtiin siten, etteivät 
instrumentoinnit herättäneet mahdollisten ilkivallan tekijöiden huomiota.  
 
Koerakentamisen lopuksi kaivettiin auki muutama paaluhattu ja tutkittiin miltä paaluhat-
turakenteet näyttävät koekuormituksen jälkeen. 
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Kuva 7.1. Vanttilan koerakenteet. Venymäliuskojen kaapelit ja suojaputkien päät 
(6.7.2007). 
 
 
Kuva 7.2. Vanttilan koerakenteet. Dataloggeri ja mittaustietokone (13.7.2007). 
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Koerakennusalueelle asennettiin 6 kpl painumaletkuja instrumentointisuunnitelman 
M1 mukaisesti. Painumaletkut olivat NP10, de/di = 32/25 mm vesiletkua. Letkut 
täytettiin asennuksen jälkeen tyhjiöpumpatulla vedellä. Ylikuormituksen ja 
ylikuormituksen purkamisen aikaisten mittausten aikana letkujen päät olivat 
näkyvissä maan pinnalla kiinnitettynä esim. puutolppiin ja tulpattuna. Letkujen päät 
vaaittiin tasolaserilla. Painumamittaukset tehtiin työntämällä TTY:n mitta-anturi 
putken sisään, joka antoi metrin välein lukeman jännitemittariin huokospaine-eron 
perusteella. 
 
7.2 Tehdyt mittaukset 
 
Tehdyt venymäliuskamittaukset on esitetty taulukossa 7.1. Tehdyt painumaletkumittauk-
set on esitetty taulukoissa 7.2 ja 7.3. 
 
Taulukko 7.1. Vanttilan koerakenne. Tehdyt venymäliuskamittaukset (täyte = penger-
verkon yläpuolella).  
Nro. Ajankohta Koerakenne A Koerakenne B Liikennekuorma 
     
1 13.7.2007 klo 7.45 Ei kuormaa Ei kuormaa - 
2 16.7.2007 klo 10.00 0,5 metriä täytettä Ei kuormaa - 
3 16.7.2007 klo 13.00 0,7 metriä täytettä Ei kuormaa - 
4 17.7.2007 klo 9.00 0,7 metriä täytettä 0,3 metriä täytettä - 
5 17.7.2007 klo 12.00 0,7 metriä täytettä 0,6 metriä täytettä - 
6 18.7.2007 klo 13.00 0,7 metriä täytettä 0,7 metriä täytettä - 
7 19.7.2007 klo 9.00 0,7 metriä täytettä 0,7 metriä täytettä - 
8 19.7.2007 klo 13.00 1,2 metriä täytettä 0,7 metriä täytettä 
Kuorma-auto(20 tn), koera-
kenne A 
9 23.7.2007 klo 9.00 1,7 metriä täytettä 0,7 metriä täytettä - 
10 23.7.2007 klo 13.00 1,7 metriä täytettä 0,7 metriä täytettä 
Kuorma-auto (20 tn), koera-
kenne A 
11 24.7.2007 klo 9.00 2,0 metriä täytettä 1,1 metriä täytettä - 
12 24.7.2007 klo 10.00 2,0 metriä täytettä 1,1 metriä täytettä 
Kaivinkone (24 tn) Hitachi 
220, koerakenne A 
13 25.7.2007 klo 9.00 2,0 metriä täytettä 1,7 metriä täytettä - 
14 25.7.2007 klo 12.00 0,7 metriä täytettä 2,0 metriä täytettä - 
 
 
 
 109 
Taulukko 7.2. Vanttilan koerakenne. Tehdyt painumaletkumittaukset 1-3 (a) ja 4-6 (b) 
(maa = penger verkon yläpuolella).  
a. Nro.  Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3 
Ajankohta  18.7.2007 klo 9.00 20.7.2007 klo 12.00 23.7.2007 klo 12.00 
PL 1 0,7 metriä maata 1,2 metriä maata 1,7 metriä maata 
PL 2 0,7 metriä maata 1,2 metriä maata 1,7 metriä maata 
PL 3 0,7 metriä maata 1,2 metriä maata 1,7 metriä maata 
Koerakenne A 
PL 4 0,7 metriä maata 1,2 metriä maata 1,7 metriä maata 
PL 5 - 0,2 metriä maata 0,5 metriä maata Koerakenne B 
PL 6 - 0,2 metriä maata 0,5 metriä maata 
Liikennekuorma  - 
Kuorma-auto (20 tn),  
koerakenne A  
(PL1-PL4) 
Kuorma-auto (20 tn), 
koerakenne A  
(PL1-PL4) 
 
b. Nro.  4 5 6 
Ajankohta  24.7.2007 klo 12.00 25.7.2007 klo 9.00 25.7.2007 klo 12.00 
PL 1 2,0 metriä maata - - 
PL 2 2,0 metriä maata - - 
PL 3 2,0 metriä maata - - 
Koerakenne A 
PL 4 2,0 metriä maata - - 
PL 5 1,1 metriä maata 1,7 metriä maata 2,0 metriä maata Koerakenne B 
PL 6 1,1 metriä maata 1,7 metriä maata 2,0 metriä maata 
Liikennekuorma 
 
Kaivinkone (24 tn),  
koerakenne A  
(PL1-PL4) 
- - 
 
 
 
Kuva 7.3. Venymäliuskojen sijainnit Vanttilan koerakenteessa. Liuskojen sijainti alueilla 
1, 2 ja 3 on esitetty kuvissa 7.4, 7.5 ja 7.6. 
 110 
 
Kuva 7.4. Vanttila, koerakenne B. Venymäliuskojen 1-6 sijainnit ja suunnat kuvan 7.3 
alueella 1.  
 
 
Kuva 7.5. Vanttila, koerakenne A2. Venymäliuskojen 7-26 ja 45-46 sijainnit ja suunnat 
kuvan 7.3 alueella 2.  
 111 
 
Kuva 7.6. Vanttila, koerakenne A1. Venymäliuskojen 27-42 sijainnit ja suunnat kuvan 
7.3 alueella 3.  
 
Kuva 7.7. Painumaletkujen sijainnit Vanttilan koerakenteessa (esitetty kuvissa 7.8 ja 7.9 
tarkemmin).   
 112 
 
Kuva 7.8. Vanttilan koerakenne. Painumaletkujen 1-4 sijainnit koerakenteissa A1 ja A2. 
Letkujen paalulukemien 0-kohdat (mitattava pää) sijaitsee tekstin PL1…PL4 puolella.  
 
 
 
Kuva 7.9. Vanttilan koerakenne. Painumaletkujen 5-6 sijainnit koerakenteessa B. Letku-
jen paalulukemien 0-kohdat (mitattava pää) sijaitsee tekstin PL5 ja PL6 puolella.  
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7.3 Venymäliuskojen mittaustulokset 
 
Venymäliuskat 1-6 sijaitsevat koerakenteessa B. Venymäliuskat 7-26 sijaitsevat koera-
kenteessa A2. Venymäliuskat 27-42 sijaitsevat koerakenteessa A1. Venymäliuskat 45 ja 
46 sijaitsevat koerakenteen A2 paaluhatun vetoteräksissä. Koerakenteen A2 venymä-
liuskat 7 – 10 ja koerakenteen A1 venymäliuskat 27 – 30 sijaitsevat sivulla siten, että 
korkein pengerkuorma ei ulottunut ko. venymäliuskojen kohdalle. Venymäliuskan 1 tu-
los hylättiin tulosten suurten poikkeavuuksien takia. 
 
Venymäliuskatulosten analysointi on esitetty luvussa 8. Venymäliuskojen mittaustulok-
set kirjattiin ylös 4 desimaalin tarkkuudella dataloggerista.  
 
Kuvissa 7.10-7.17 on esitetty venymäliuskojen suhteelliset venymät ajanhetken funktio-
na. Aika ei ole kuvaajissa lineaarinen. Kuvissa 7.18-7.24 on esitetty venymäliuskojen 
venymät ja sijainnit verkoittain.   
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c. 
Suhteelliset venymät
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Kuva 7.10. Vanttilan koerakenne. Rakenne B. Suhteelliset venymät liuskoissa 2-6 ja 
pengerkorkeus ajanhetken funktiona (huom! aika ei lineaarinen). =0,1 %  262 kN/m.   
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c. Suhteelliset venymät
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Kuva 7.11. Vanttilan koerakenne. Rakenne A2. Suhteelliset venymät liuskoissa 7-12 ja 
pengerkorkeus ajanhetken funktiona (huom! aika ei lineaarinen). =0,1 %  262 kN/m.  
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c. Suhteelliset venymät
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Kuva 7.12. Vanttilan koerakenne. Rakenne A2. Suhteelliset venymät liuskoissa 13-18 ja 
pengerkorkeus ajanhetken funktiona (huom! aika ei lineaarinen). =0,1 %  262 kN/m.  
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c. Suhteelliset venymät
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Kuva 7.13. Vanttilan koerakenne. Rakenne A2. Suhteelliset venymät liuskoissa 19-24 ja 
pengerkorkeus ajanhetken funktiona (huom! aika ei lineaarinen). =0,1 %  262 kN/m. 
Liuskat 21 ja 22 sijaitsevat lähellä paaluhatun reunaa.   
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c. Suhteelliset venymät
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Kuva 7.14. Vanttilan koerakenne. Rakenne A2 (liuskat 25-26) ja Rakenne A1 (liuskat 
27-30). Suhteelliset venymät liuskoissa 25-30 ja pengerkorkeus ajanhetken funktiona 
(huom! aika ei lineaarinen). =0,1 %  262 kN/m (A2) ja =0,1 %  166 kN/m (A1). 
Liuskat 25-26 ja 29-30 sijaitsevat lähellä paaluhatun reunaa.     
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b. Suhteelliset venymät
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c. Suhteelliset venymät
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Kuva 7.15. Vanttilan koerakenne. Rakenne A1. Suhteelliset venymät liuskoissa 31-36 ja 
pengerkorkeus ajanhetken funktiona (huom! aika ei lineaarinen). =0,1 %  166 kN/m. 
Liuskat 31-32 ja 35-36 sijaitsevat lähellä paaluhatun reunaa.  
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b. Suhteelliset venymät
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c. Suhteelliset venymät
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Kuva 7.16. Vanttilan koerakenne. Rakenne A1. Suhteelliset venymät liuskoissa 37-42 ja 
pengerkorkeus ajanhetken funktiona (huom! aika ei lineaarinen). =0,1 %  166 kN/m. 
Liuskat 41 j 42 sijaitsevat lähellä paaluhatun reunaa.   
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a. Penkereen korkeus
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b. Suhteelliset venymät
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c. Suhteelliset venymät
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Kuva 7.17. Vanttilan koerakenne. Rakenne A2. Suhteelliset venymät liuskoissa 45 sekä 
46  ja pengerkorkeus ajanhetken funktiona (huom! aika ei lineaarinen). =0,005 %  40 
kN/m. Liuskat 45 ja 46 ovat vetotangoissa.  
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Kuva 7.18. Instrumentoitujen verkkojen numerot vanttilan koerakenteessa. 
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Kuva 7.19. Vanttilan koerakenne B.Venymäliuskojen sijainnit ja maksimivenymät ver-
koittain. Verkot 1 ja 2, venymäliuskat 1-4. Pohjoinen ylhäällä. 
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Kuva 7.20. Vanttilan koerakenne B.Venymäliuskojen sijainnit ja maksimivenymät ver-
koittain. Verkko 3, venymäliuskat nro 5 ja 6. Pohjoinen ylhäällä. 
 
Kuva 7.21. Vanttilan koerakenne A2.Venymäliuskojen sijainnit ja maksimivenymät ver-
koittain. Verkko 4, venymäliuskat 7-10. Pohjoinen ylhäällä.  
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Kuva 7.22. Vanttilan koerakenne A2.Venymäliuskojen sijainnit ja maksimivenymät ver-
koittain. Verkko 5 , venymäliuskat 11-22. Pohjoinen ylhäällä. 
 
Kuva 7.22. Vanttilan koerakenne A2.Venymäliuskojen sijainnit ja maksimivenymät ver-
koittain. Verkko 6, venymäliuskat 23-26. Pohjoinen ylhäällä. 
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Kuva 7.23. Vanttilan koerakenne A1.Venymäliuskojen sijainnit ja maksimivenymät ver-
koittain. Verkko 7, venymäliuskat 27-30. Pohjoinen ylhäällä.  
    
Kuva 7.24. Vanttilan koerakenne A1.Venymäliuskojen sijainnit ja maksimivenymät ver-
koittain. Verkko 8, venymäliuskat 31-42. Pohjoinen ylhäällä.  
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7.4 Painumaletkujen mittaustulokset 
Painumaletkut 1-4 sijaitsevat koerakenteessa A. Painumaletkut 5 ja 6 sijaitsevat koera-
kenteessa B. Tuloksia analysoidaan tarkemmin luvussa 8. Painumaletkujen mittaustu-
lokset on esitetty kuvissa 7.25-7.30. 
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Kuva 7.25. Vanttilan koerakenteet A1 ja A2. Painumaletkun 1 tulokset. Koerakenteiden 
A1 ja A2 raja on n. lukeman 11 m kohdalla. 
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Kuva 7.26. Vanttilan koerakenteet A1 ja A2. Painumaletkun 2 tulokset. Koerakenteiden 
A1 ja A2 raja on lukeman n. 11 m kohdalla.   
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Kuva 7.27. Vanttilan koerakenne A1. Painumaletkun 3 tulokset. ”Paaluhatut betonikan-
sia” rakenteet sijaitsevat lukemien 9...15 m kohdalla.  
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Kuva 7.28. Vanttilan koerakenne A2. Painumaletkun 4 tulokset. ”Paaluhatut betonikan-
sia” rakenteet sijaitsevat lukemien 9...15 m kohdalla.  
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Kuva 7.29. Vanttilan koerakenne B. Painumaletkun 5 tulokset.  
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Kuva 7.30. Vanttilan koerakenne B. Painumaletkun 6 tulokset.  
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Taulukko 7.3. Vanttilan koerakenne. Rakenne A1.  
Painumaletku PL 1, Kuorma = H × γd + p (penger- + liikennekuorma 20 kN/m2)  
Kuorma  Tarkasteltu 
sijainti* 
Painuma 
(vaihteluväli) 
Painuma 
(keskiarvo) 
Huom! / lukemien 
sijainti (letkun m-
lukema) 
15 kPa PK, PV 0 0 Alkumittaus 
45 kPa PK 16…18 mm 17 mm - / 12...13 m 
45 kPa PV 16…34 mm 25 mm - / 13...14 m 
56 kPa PK 19…23 mm 21 mm - / 12...13 m 
56 kPa PV 19…41 mm 30 mm - / 13...14 m 
62 kPa PK 24…27 mm 26 mm - / 12...13 m 
62 kPa PV 27…38 mm 33 mm - / 13...14 m 
*  PK = paaluhattujen keskellä, PV = paaluhattujen välissä    
 
 
Taulukko 7.4.Vanttilan koerakenne. Rakenne A2.  
Painumaletku PL 1, Kuorma = H × γd + p (penger- + liikennekuorma 20 kN/m2) 
Kuorma  Tarkasteltu 
sijainti* 
Painuma 
(vaihteluväli) 
Painuma 
(keskiarvo) 
Huom! / lukemien 
sijainti (letkun m-
lukema) 
15 kPa PK, PV 0 0 Alkumittaus 
45 kPa PK 4…8 mm 6 mm - / 9...10 m 
45 kPa PV 4…8 mm 6 mm - / 8...9 m 
56 kPa PK 14…26 mm 20 mm - / 9...10 m 
56 kPa PV 13…14 mm 14 mm - / 8...9 m 
62 kPa PK 5…11 mm 8 mm - / 9...10 m 
62 kPa PV 5…17 mm 11 mm - / 8...9 m 
*  PK = paaluhattujen keskellä, PV = paaluhattujen välissä    
 
 
Taulukko 7.5. Vanttilan koerakenne. Rakenne A1.   
Painumaletku PL 2, Kuorma = H × γd + p (penger- + liikennekuorma 20 kN/m2) 
Kuorma  Tarkasteltu 
sijainti* 
Painuma 
(vaihteluväli) 
Painuma 
(keskiarvo) 
Huom! / lukemien 
sijainti (letkun m-
lukema) 
15 kPa PK, PV 0 0 Alkumittaus 
45 kPa PK 1…20 mm 11 mm - / 12...13 m 
45 kPa PV 1…19 mm 10 mm - / 13...14 m 
56 kPa PK 8…20 mm 14 mm - / 12...13 m 
56 kPa PV 8…23 mm 16 mm - / 13...14 m 
62 kPa PK 4…13 mm 9 mm - / 12...13 m 
62 kPa PV 3…14 mm 9 mm - / 13...14 m 
*  PK = paaluhattujen keskellä, PV = paaluhattujen välissä    
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Taulukko 7.6.Vanttilan koerakenne. Rakenne A2.  
Painumaletku PL 2, Kuorma = H × γd + p (penger- + liikennekuorma 20 kN/m2) 
Kuorma  Tarkasteltu 
sijainti* 
Painuma 
(vaihteluväli) 
Painuma 
(keskiarvo) 
Huom! / lukemien 
sijainti (letkun m-
lukema) 
15 kPa PK, PV 0 0 Alkumittaus 
45 kPa PK 16…18 mm 17 mm - / 9...10 m 
45 kPa PV 14…16 mm 15 mm - / 8...9 m 
56 kPa PK 18…21 mm 20 mm - / 9...10 m 
56 kPa PV 18…20 mm 19 mm - / 8...9 m 
62 kPa PK 7…22 mm 15 mm - / 9...10 m 
62 kPa PV 15…22 mm 19 mm - / 8...9 m 
*  PK = paaluhattujen keskellä, PV = paaluhattujen välissä    
 
 
Taulukko 7.7.Vanttilan koerakenne. Rakenne A1.  
Painumaletku PL 3, Kuorma = H × γd + p (penger- + liikennekuorma 20 kN/m2) 
Kuorma  Tarkasteltu 
sijainti* 
Painuma 
(vaihteluväli) 
Painuma 
(keskiarvo) 
Huom! / lukemien 
sijainti (letkun m-
lukema) 
15 kPa PK, PV 0 0 Alkumittaus 
45 kPa PK 15…16 mm 16 mm - / 7...8 m 
45 kPa PV 15…32 mm 21 mm - / 5...7 m 
56 kPa PK 16…20 mm 18 mm - / 7...8 m 
56 kPa PV 16…36 mm 24 mm - / 5...7 m 
62 kPa PK 9…15 mm 12 mm - / 7...8 m 
62 kPa PV 5…31 mm 15 mm - / 5...7 m 
*  PK = paaluhattujen keskellä, PV = paaluhattujen välissä    
 
 
Taulukko 7.8.Vanttilan koerakenne. Rakenne A2.  
Painumaletku PL 4, Kuorma = H × γd + p (penger- + liikennekuorma 20 kN/m2) 
Kuorma  Tarkasteltu 
sijainti* 
Painuma 
(vaihteluväli) 
Painuma 
(keskiarvo) 
Huom! / lukemien 
sijainti (letkun m-
lukema) 
15 kPa PK, PV 0 0 Alkumittaus 
45 kPa PK 16…29 mm 23 mm - / 7...8 m 
45 kPa PV 16…22 mm 20 mm - / 5...7 m 
56 kPa PK 11…18 mm 15 mm - / 7...8 m 
56 kPa PV 15…22 mm 18 mm - / 5...7 m 
62 kPa PK 19…20 mm 20 mm - / 7...8 m 
62 kPa PV 15…20 mm 18 mm - / 5...7 m 
*  PK = paaluhattujen keskellä, PV = paaluhattujen välissä    
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Taulukko 7.9.Vanttilan koerakenne. Rakenne B.  
Painumaletku PL 5, Kuorma = H × γd + p (penger- + liikennekuorma 0 kN/m2) 
Kuorma  Tarkasteltu 
sijainti* 
Painuma 
(vaihteluväli) 
Painuma 
(keskiarvo) 
Huom! / lukemien 
sijainti (letkun m-
lukema) 
4 kPa PK 0 0 Alkumittaus 
11 kPa PK 0…8 mm 3 mm - / 3...7 m 
23 kPa PK 0…1 mm 1 mm - / 3...7 m 
36 kPa PK 0…17 mm 8 mm - / 3...7 m 
42 kPa PK 4…16 mm 11 mm - / 3...7 m 
*  PK = palkkien keskellä 
 
 
Taulukko 7.10.Vanttilan koerakenne. Rakenne B.  
Painumaletku PL 6, Kuorma = H × γd + p (penger- + liikennekuorma 0 kN/m2) 
Kuorma  Tarkasteltu 
sijainti* 
Painuma 
(vaihteluväli) 
Painuma 
(keskiarvo) 
Huom! / lukemien 
sijainti (letkun m-
lukema) 
4 kPa PK 0 0 Alkumittaus 
11 kPa PK 0…7 mm 4 mm - / 3...7 m 
23 kPa PK 1…13 mm 6 mm - / 3...7 m 
36 kPa PK 3…13 mm 9 mm - / 3...7 m 
42 kPa PK 14…19 mm 16 mm - / 3...7 m 
*  PK = palkkien keskellä   
7.5 Aukikaivetut rakenteet 
Ylipenkereen purkamisen jälkeen kaivettiin auki kaksi paaluhattua silmämääräistä tar-
kastelua varten. Paaluhatut sijaitsivat koerakenteessa A2. Kuten kuvasta 7.31 näkyy, ei 
paaluhatussa ole merkittäviä muodonmuutoksia tapahtunut. Vetoteräkset ovat hieman 
asettuneet epäsymmetrisesti paaluhatun massakeskipisteeseen nähden, mutta tämä on 
odotettua, koska terästen kautta kulkee suuria kuormia ja kuorma on usein dynaamisen 
liikennekuorman takia epäkeskeinen. 
 
Kuvassa 7.32 näkyy paremmin yksi vetoteräksistä, jossa pientä vääntymistä on silmä-
määräisesti havaittavissa. Kuvasta kuitenkin nähdään, ettei vetoteräs ole lähelläkään 
murtorajaa muodonmuutosten ollessa näin pieniä. Mutteri on pysynyt hyvin paikallaan 
ja hahlo ei ole vääntynyt. Kuvassa 7.24 on esitetty paaluhatun U-liitos aukikaivettuna. 
U-lenkki ei ole muuttanut muotoaan juuri lainkaan. Varsinainen teräsverkko ja kehäteräs 
vaikuttavat myös kokeneen vain pieniä muodonmuutoksia.  
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Kuva 7.31. Vanttilan koerakenteet. Aukikaivettu paaluhattu, koerakenteen A2 eteläreu-
nan keskimmäinen paaluhattu (27.7.2007).  
 
Kuva 7.32. Vanttilan koerakenteet. Aukikaivettu vetotanko. Koerakenteen A2 eteläreu-
nan keskimmäinen paaluhattu (27.7.2007).  
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Kuva 7.33. Vanttilan koerakenteet. Aukikaivettu U-liitos. Koerakenteen A2 eteläreunan 
keskimmäinen paaluhattu (27.7.2007).  
 
 
Kuva 7.34. Vanttilan koerakenteet. Aukikaivettu teräsverkko, paaluhatun kehäteräs ja 
paaluhatun apuverkko. Koerakenteen A2 eteläreunan keskimmäisen rivin toiseksi eteläi-
sin paaluhattu kuvassa vasemmalla (27.7.2007).  
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Kuvassa 7.33 suurin muodonmuutos onkin tapahtunut paaluhatun alla olevan apuverkon 
reunimmaisessa harjateräksessä. Se on ottanut U-lenkin leikkausvoiman lähes täysin 
vastaan ja estänyt täten muiden osien suuremman muodonmuutoksen. Muuten U-liitos 
näyttää säilyttäneen muotonsa hyvin (kärsineen vain pieniä vaurioita). Myös vetoteräs-
ten venymäliuskojen sähköjohdot näyttivät ehjiltä. 
 
Kuvassa 7.34 on esitetty teräsverkkokenttää aukikaivettuna. Tätä aukikaivua tehtäessä 
havaittiin, että teräsverkko oli kentän keskellä painunut maata vasten pieneltä osalta, 
vaikka paaluhatun kohdalla verkko oli edelleen alkuperäisen n. 10 cm ilmassa. Verkko 
oli muuten aivan ehjä ja muita muodonmuutoksia ei ollut havaittavissa. 
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8. Koerakenteiden analysointi 
8.1 Jännitykset ja muodonmuutokset pengerkuormalla 
 
Venymäliuskojen kuvaajista nähdään, että venymät ovat suhteellisen pieniä. Teräksen 
murtorajana voidaan pitää n. 5 % suhteellista venymää ja myötörajana n. 2 % suhteellis-
ta venymää. Vanttilan koerakenteen suhteelliset venymät ovat maksimissaan n. 0,2 %, 
joten varmuuskerroin murtovenymään nähden on lähes kymmen. 
 
Niissä tapauksissa missä venymäliuskan kulmakerroin on "vääränmerkkinen" (= ”-”), on 
terästangon poikittaisesta suunnassa tapahtuva muodonmuutos todennäköisesti suurempi 
kuin pitkittäisessä suunnassa tapahtuva muodonmuutos. Näin tapahtuu, mikäli tanko on 
tällä kohdalla taipunut venymisen sijaan (Kalliainen et al. 2007). ”-” –merkkiset veny-
mät ovat pääsääntöisesti paaluhattujen läheisyydessä. Ilmeisesti paaluhattujen läheisyy-
dessä verkoissa on tapahtunut taipumista venymisen lisäksi (?).  
 
Penkereen korkeuden kasvattaminen on vaikuttanut mitattuja verkon venymiä kasvatta-
vasti, mutta joissakin venymäliuskoissa on havaittavissa venymän pienenemistä penger-
korkeuden kasvaessa enemmän. Osa venymien pienenemisistä tai venymien kasvamat-
tomuudesta pengertä korotettaessa vastaavat verkkojen käyttäytymistä, joka on esitetty 
kirjallisuudessa mitoitusyhtälöissä ja koetuloksissa. Kuvassa 8.1 on esitetty Quigley & 
Naughtonin (2007) raportoima lujiteverkkoon mobilisoitunut jännitys pengerkorkeuden 
funktiona. Ko. rakenteessa paaluväli on 2,5 m ja paaluhattujen halkaisija n. 1 m eli ra-
kenteen geometria on lähes sama kuin Vanttilan koerakenteissa. Kuvasta 8.1 nähdään 
kuinka geovahvisteeseen mobilisoitunut voima aluksi kasvaa pengerkorkeuden kasvaes-
sa, mutta pengerkorkeuden ylittäessä ”kriittisen korkeutensa” (critical height) 2…2,5 m 
alenee geovahvisteeseen mobilisoitunut voima. Kuvassa 8.1 syynä voiman alenemiseen 
on se, että suuremmalla pengerkorkeudella kuorma holvautuu suoraan paaluhatuille toi-
sin kuin matalammalla penkereellä, jossa kuorma siirtyy paaluilla lähes kokonaisuudes-
saan verkkojen välityksellä. Tämä selittänee osaltaan sen miksi joissakin Vanttilan ve-
nymäliuskoissa mitattu venymä on pienentynyt pengerkorkeuden kasvaessa (?). Ilmiön 
tarkempi mallintaminen vaatisi todennäköisesti 3D FEM-mallinnusta. 
 139 
 
Kuva 8.1. Vahvisteen jännitys pengerkorkeuden funktiona (Quigley & Naughton 2007, 
s. 11).  
 
Pengerkorkeuden lisäys koerakenteen B keskellä käänsi aluksi palkkeja. Palkkien kään-
tymisen ei pitäisi vaikuttaa tuloskuvaajiin sillä palkit käännettiin takaisin alkuperäiseen 
asemaansa, teräsverkot kiristyivät ja venymät kasvoivat. 
 
Painumat ovat muutamia kymmeniä millimetrejä maksimissaan, mikä on melko odotettu 
painuma näin suurella kuormituksella. Muutamassa kohdassa painuma on odotetusta 
poikkeava, jolloin letkun päälle on mahdollisesti osunut suuri pistekuormitus esim. kuor-
ma-auton rengas. Mahdollisesti A-rakenteiden paaluhatuissa on myös tapahtunut kallis-
tumista, mikä myös saattaa näkyä painumatuloksissa.  
 
8.2 Jännitykset ja muodonmuutokset pistekuormilla 
 
Koerakennetta A kuormitettiin kuorma-autolla (20 tn) ja kaivinkoneella (24 tn) taulu-
kossa 7.1 ja 7.2 näkyvillä ajanhetkillä. Koerakennetta B ei kuormitettu liikennekuormal-
la ylipengerryksen aikana. Kuvassa 8.1 on esitetty liikennekuorman ajoreitti ja sijainti 
koerakenteen A1 ja A2 päällä. 
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Ajoramppia ei voitu rakentaa koerakenteen A2 pohjoispäähän, jossa painumaletkujen 
päät oli sidottu puutolppiin, jotka estivät ajoneuvon kulkemisen sitä kautta. 
 
Kun kuormitettuja alueita (kuva 8.1) verrataan venymäliuskojen sijaintiin (kuvat 7.5 ja 
7.6), näyttää siltä, että venymäliuskat 7-42 ja 45-46 joutuvat liikennekuorman vaikutuk-
sen alaiseksi pienemmillä pengerkorkeuksilla.  
 
Kun tarkastellaan venymäliuskojen 7-42 ja 45-46 venymiä ajanhetkillä jolloin liikenne-
kuormitus on vaikuttanut liuskoihin, huomataan, että venymät ovat kasvaneet, mutta ei-
vät merkittävästi. 
 
 
Kuva 8.1. Vanttilan koerakenne A1 ja A2. Liikennekuormalla kuormitetut alueet. 
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Liikennekuorma on vaikuttanut painumaletkuihin 1-4. Painumaletkut 1 ja 2 ovat suu-
rimmalta osin pituudestaan olleet liikennekuorman vaikutuksen alaisena. Painumaletkut 
3 ja 4 ovat olleet vain pieneltä osin liikennekuorman vaikutuksen alaisena. Painumat ei-
vät kasva merkittävästi vaikka letkut ovat liikennekuorman vaikutuksen alaisena.  
 
8.3 Vertailu suunnitteluvaiheen laskelmiin ja FEM-mallinnuksiin 
 
Kun mitattuja venymäliuskojen tuloksia verrataan luvussa 4.2.5 esitettyihin LUSAS-
laskelmiin, niin voidaan niiden arvioida olevan n. kymmenysosan lasketuista. 
 
LUSAS-laskelmien keskimääräinen reunavenymä on n. 0,6 % ja venymäliuskoista saatu 
maksimivenymä on n. 0,13 %. Tulosten eroavuuksien syitä ovat mm: 
 
 LUSAS-laskennassa ei ole pengertä mallinnettu maa-aineksena 
 Laskentaohjelmassa on käytetty varmuuskertoimia. 
 LUSAS-laskennassa liikennekuormitus on mukana mitoituksessa, mutta koeraken-
teissa ei voida olla täysin varmoja, että venymäliuska on saanut täyden kuormituk-
sen osalleen. 
 Paaluhattujen ja teräsverkkokentän aukikaivussa havaittiin, että kahden paaluhatun 
välillä oleva (josta verkko pääsee taipumaan eniten) teräsverkkokentän keskustan 
pieni osa (n. 10 cm x 10 cm) oli taipunut alapuolista savikerrosta vasten. Tämän 
takia voidaan olettaa, että maa on ottanut pienen osan kuormituksesta vastaan. 
 
Kun verrataan teräsverkkojen LUSAS-taipumatuloksia aukikaivettuihin verkkoihin, niin 
huomataan, että LUSAS-laskennoissa saatu maksimitaipuma 95 mm alaspäin on samaa 
suuruusluokkaa.   
 
Plaxis-laskelmalla saadut siirtymät alaspäin ovat huomattavasti pienempiä kuin 100 mm, 
koska siinä on huomioitu maan vaikutus teräsverkon taipumiseen (maa ottaa osan kuor-
masta vastaan). Plaxis-laskelman suurimmat siirtymät alaspäin ovat 16 mm 2,5 metrin 
pengerkorkeudella. 
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Paaluhatun STAAD-laskelmat näyttivät, että paaluhatun osiin kohdistuu suuri jännitys ja 
rakenteiden pitää olla vahvuudeltaan niiden mukaisia. Paaluhattujen aukikaivussa paljas-
tui, että paaluhatun osat eivät olleet kokeneet merkittäviä muodonmuutoksia. Paaluhatun 
osien dimensiot olivat tässä tapauksessa varman päälle valittuja ja tulevissa rakenteissa 
lienee optimointivaraa.  
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9.  Rakenteen kehittämisajatukset 
9.1 Rakenneratkaisut 
9.1.1 Verkkojen välinen liitos 
 
Verkkojen välinen liitos on toimiva. Koerakentamisen aikana huomattiin, että joissakin 
”putkiliitoksissa” putki oli hieman liian iso asennusvaiheessa ja harjateräkset pääsivät 
liukumaan putkesta ulos. Sopiva koko putken sisähalkaisijalle saadaan kaavalla 9.1 
 
vndi +⋅+= φ)2(          (9.1) 
 
, missä 
 
id  on  putken sisähalkaisija, 
n   harjaterästen kpl määrä, jotka kulkevat putken sisällä (pois luettuna liitoksen har-
jateräkset 2 kpl), 
φ   yhden harjateräksen halkaisija tai harjaterästen välissä olevan tyhjätilan halkaisi-
ja limitetyllä verkolla ja 
v   5 mm välys, joka vaaditaan liitoksen asentamisen helpottamiseksi, jotta harjate-
räkset mahtuvat sujuvasti putkeen. 
 
Putken seinämäpaksuutta voi myös optimoida tulevissa rakenteissa.  
 
9.1.2 Koerakenne A 
 
Koerakenteen A verkkojen asentamisen suurimmaksi hankaluudeksi muodostui koera-
kenteen A2 teräsverkkojen tiheä silmäkoko, joka oli 100 mm x 100 mm. Näin tiheä sil-
mäkoko hankaloitti työtekniikkaa ja työsaavutus oli heikompi kuin koerakenteessa A1, 
vaikka kyseessä oli muuten samanlainen rakenne. Koerakenteen A1 verkkojen silmäko-
ko 150 mm x 150 mm oli työteknisesti sopiva.  
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Käytetty asennusjärjestys havaittiin toimivaksi. Verkot asennettiin aluksi maata vasten, 
myöhemmin nostettiin työkoneella ilmaan ja kiristettiin paaluhattuja kruunujen varaan. 
Asennusjärjestyksen muuttaminen on järkevää vain, jos rakenne muuttuu. 
 
Teräsverkkoja leikattiin paljon työmaalla. Tulevaisuudessa voi harkita kannattaisiko 
kaikki leikkaaminen tehdä tehtaalla. Toisaalta, jos paalujen asennustoleranssi on liian 
suuri ja verkkoja on valmiiksi leikattu liikaa, niin ne ovat käyttökelvottomia kyseiseen 
käyttötarkoitukseen. Mikäli verkot leikattaisiin tehtaalla, olisi rakenteesta hyvä olla lisää 
kokemusta.  
 
9.1.3 Koerakenne B 
 
Koerakenteen B suurimmaksi haasteeksi muodostuivat betonipalkit, jotka lähtivät epä-
keskeisen kuormituksen takia kääntymään. Koerakenteen B uloimpiin palkkeihin on tu-
levaisuudessa kehitettävä ”kiinnike”, joka estää palkkien kääntymisen. Kiinnityksen 
vaihtoehtoja on pohdittu luvussa 3.5.8. 
 
Betonipalkit olivat dimensioiltaan suuria. Vanttilan koerakenteen mitoitus oli tehty var-
man päälle ja palkkien dimensioita voisi pienentää.  
 
Kun verkkoja rakennetaan tulevaisuudessa maata vasten, niin tämä muuttaa myös muot-
tirakennetta, kun verkot ovat 10 cm alempana, jolloin verkkojen taivutusta tai muotteja 
on syytä kehittää. 
 
9.1.4 Rakenteiden liittyminen toisiin rakenteisiin 
 
Koerakenteessa A reunimmaiset verkot puolitettiin siten, että paalut eivät olisi liian pit-
källä viereen tulevasta pilaristabilointikentästä. Lisäksi Tensar-verkko ja suodatinkangas 
vedetään yhden pilarivälin yli, jotta ne voisivat toimia siirtymärakenteena. Massanvaih-
don vieressä verkot jätettiin vähintään 1 metrin matkalle massanvaihdon päälle ja päälle 
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tuleva penger ankkuroi verkon reunan kuormallaan. Koerakenteessa B toimittiin samalla 
tavalla reunoilla massanvaihdon ja pilaristabiloinnin suhteen kuin koerakenteessa A. 
9.1.5 Paaluhatut ja vetoteräkset 
 
Koerakenteen A U-liitoksellinen paaluhattu oli seuraava kehitysaskel paaluhatun proto-
tyypistä. Tulevissa rakenteissa kehitystyö voisi jatkua helpottamalla tämän paaluhatun 
työtekniikkaa. Nykyiset liitokset ovat mutterikiinnityksiä. Niiden tilalle voisi kehittää 
yksinkertaisemman liitoksen, jossa liitos on kiinni vetoteräksessä valmiina. Vetoteräs 
voisi yläpäästään olla leveämpi, jolloin se kiinnittyy hahloon itsestään ilman muttereita. 
Tällöin menetetään kuitenkin portaaton säätövara, joka on hyvä ominaisuus mutterikiin-
nityksessä kierretankoon. Mahdollisesti säätö olisi toteutettavissa asennuslevyillä? 
 
Alapäästään liitos voisi olla jokin muu liitos, jos se on tarpeeksi vahva, taloudellinen ja 
helppo asentaa. Lisäksi paaluhatun osia olisi hyvä vähentää ja dimensioita keventää.   
 
9.2 Toteutusmuodot 
 
Kopler-menetelmän tuotepaketin laajuus voi vaihdella esim. seuraavasti:  
 
1. Pelkkä materiaalitoimitus 
2. Materiaalitoimitus + neuvontapalvelu + paikan päällä ohjaus  
3. Kokonaistoimitus eli materiaali + asennus 
 
Mikäli toimitetaan pelkästään materiaalit, on menetelmää käyttävien osattava rakenteen 
kokoaminen ja soveltuvuusalue. Tällöin myös ohjeistuksen on oltava erittäin yksityis-
kohtaista. Kokonaistoimituksessa rakenteen kokoamisesta ja rakentamisesta huolehtii 
Tammetin kanssa yhteistyössä toimiva urakoitsija, joka on harjaantunut rakenteen ko-
koamiseen. Jatkossa tämä edellyttäisi useampaa yhteistyöurakoitsijaa, jotta alueellinen 
kattavuus olisi riittävä.   
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Mahdollinen koerakenne antaa Tammet Oy:lle myös tietoa mikä voisi olla tuotepaketin 
sisältö. Asennuksen tehokkuuden kannalta parasta olisi, jos samat kouliintuneet miehet 
tekisivät aina asennuksen. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista. Mielek-
käämpää on kehittää rakenne ja ohjeistus sille tasolle, että asentamisen pystyy tekemään 
vähemmälläkin kouliintuneisuudella (vrt. esim. työmaatelineet, Rautaruukin tuulettuvat 
teräsperustukset, tms. työmaalla koottavat rakenteet). Pelkän materiaalin toimitus voi 
muodostua parhaimmaksi ratkaisuksi, jos asennusohjeet ovat tarpeeksi yksiselitteisiä. 
Toisaalta ongelmien yllättäessä asennusvaiheessa, aiempi kokemus auttaa ongelman rat-
kaisussa.  
 
Vastuu rakenteen toimivuudesta luonnollisesti kasvaa - mitä kattavampi tuotepaketti on 
sitä suurempi vastuu on. Toisaalta myös mahdollisuudet vaikuttaa rakenteen rakentami-
sen laatuun ja tuotekehitykseen sekä siihen, että rakenne tehdään oikein tuotteelle sovel-
tuviin olosuhteisiin, ovat paremmat laajemmalla tuotepaketilla.   
 
9.3 Kustannukset 
 
Menetelmän kustannusoptimoinnin voisi jakaa kolmeen osaan: 
 
1. Rakenteen mekaaninen kehittäminen (suunnittelu ja teoria) 
 
 Rakenteen mekaanisen toimivuuden kehittäminen  
 Materiaalimenekin (=teräksen määrän) optimointi 
 Mitoituksen kehitys, yleisen ohjeen tekeminen 
 
2. Empiirinen kehitys (kokemukset) 
 
 Koerakenteet ja niistä saatu tieto 
 Yhteistyökumppanit 
 Tuotantotekniikan kehitys 
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3. Menetelmän edellytysten kehitys (markkinapotentiaalin mahdollistaminen) 
 
 Taloudellinen panostaminen 
 Markkinointi 
 Asiakkaiden saanti, löytäminen ja säilyttäminen 
 
Kaikissa näissä kohdissa on optimoimistarvetta ja rakennetta ei voi vielä pitää täysin-
valmiina. Suurempi markkinapotentiaali aukeaa vasta sitten, kun rakenne on saanut ylei-
sen hyväksynnän rakennusalalla. Tämä vaatii aktiivista markkinointia ja panostamista, 
jotta urakoitsijat ja rakennuttajat saavat menetelmästä enemmän kokemuksia. 
 
Mikäli koerakentamisen perusteella tuotteen tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet 
nähdään lupaaviksi, on mahdollisesti seuraavana vaiheena menetelmän ”pilotointi” pie-
nehköissä ei-riskialtiissa kohteissa kokemusten kartuttamiseksi, tuotteen optimoimiseksi 
ja oikean palvelukonseptin löytämiseksi. Onnistuneen ”pilotointivaiheen” jälkeen on 
vuorossa menetelmän soveltaminen vaativammissa ja laajemmissa kohteissa. 
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10. Yhteenveto 
 
Painuvat pihat, kentät, varastoalueet, yms. ovat Suomessa kansantaloudellinen ongelma. 
Maapohjan painuminen aiheuttaa merkittävästi käyttö- ja korjauskustannuksia. Hyvin 
tehdyt pintarakenteet menevät lähes aina pilalle, jos pohjamaa painuu. Uusien pohjara-
kennusmenetelmien kehittämiselle on tarvetta. Pinta-alaltaan suurien pihojen pohjan-
vahvistaminen on suhteellisen kallista, joten pihojen pohjarakentamiseen kiinnitetään 
lähitulevaisuudessa etenevästi huomiota. 
 
Vanttilan koerakenteen kokemusten perusteella paalutetulla teräsverkkopenkereellä on 
mahdollisuuksia pohjanvahvistusmenetelmänä. Instrumentointitulokset osoittivat, että 
rakenteen optimointi on vielä kesken. Koerakenteen teräsosat vaikuttivat paikoin ylimi-
toitetulta. Rakenteen optimointi tapahtuu kokemusten lisääntyessä ja tämä lisää myös 
tuotteen taloudellista kilpailukykyä. 
 
Rakenteessa on vielä useita kehitystarpeita ja avoimia kohtia. Niitä ovat mm:  
 paaluhatun teräksen mahdollinen väsyminen dynaamisen/syklisen kuorman aihe-
uttamana teräksen ja betonin rajapinnassa,  
 reuna-alueiden vaikutus paaluun ja paalun mahdolliseen nurjahdukseen, 
 putkien ja kaivojen asentaminen teräsverkotetulle alueelle, 
 rakenteen liittyminen muihin rakenteisiin, 
 rakenteiden optimoiminen tuotantotekniikan, asennuksen, korroosion ja kustan-
nusten kannalta, 
 Vanttilan koerakenteiden FEM-analysointi (3D) rakenteen käyttäytymisen tar-
kemmin analysoimiseksi ja rakenteen jatkossa optimoimiseksi, 
 mitoitusohjeet ja  
 rakennusohjeet  
 
 
Tuote on testattava ja ohjeistettava kunnolla ennen kuin se viedään laajemmin kotimaan 
ja ulkomaiden markkinoille. Tuote on vielä koerakennusvaiheessa.  
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Huom! Paaluhattu 4 toteutettiin betonisilla kaivonkansilla d = 800 mm 
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